

*Dr. Torres,
trámite pertinente
NOB/6-02-2018
Comisión de
Historias y
Patrimonio
5 de febrero 2018*

Oficio STHV-DMDU# 0576

DM Quito,

Ticket G-DOC-2016-050432 / 5 FEB 2018

Doctor
Mario Granda
**Presidente de la Comisión de
Áreas Históricas y Patrimonio**
Presente.-

Asunto: Avance de los Proyectos de Embajadas en el Centro Histórico

De mi consideración:

En atención al trámite 2016-050432, ingresado en esta Secretaría con fecha 19 de enero de 2018, mediante el cual la Secretaría de Hábitat y Espacio Público, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, informa sobre el avance de los proyectos de Embajadas en el Centro Histórico, remito a usted el oficio Nro.MIDUVI-GHIP-2018-0045-O, de fecha 18 de enero de 2018, suscrito por el Arq. Cristobal Leonel Chica, para su conocimiento, en el cual indica que:

- Futura sede de la Embajada de Nicaragua (Manabí y Cotopaxi).- La obra finalizó con fecha 14 de diciembre de 2017.
- Futura sede de la Embajada de México (Manabí y Cuenca).- La obra finalizó con fecha 22 de diciembre de 2017.
- Futura sede de la Embajada de El Salvador (Manabí, entre Cuenca y Benalcázar).- La Ejecución se encuentra suspendida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio (ente ejecutor de la obra) y con un avance del 43.50%.
- Futura sede de la Embajada de Palestina (Manabí y Benalcázar).- la ejecución se encuentra suspendida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio (ente ejecutor de la obra y con un avance del 41.50%

En cuanto a los restantes proyectos (futura sede de la Embajada de Paraguay, futura sede de la Embajada de Venezuela, futura sede de la OEA y futura sede de la ONU) se informa que, dentro de la programación presupuestaria de 2018, la ejecución de la obra de dichos proyecto no ha sido considerada.

Atentamente,

Arq. José Luis Barros
Arq. José Luis Barros
**DIRECTOR METROPOLITANO DE DESARROLLO URBANÍSTICO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
ALCALDÍA RECEPCIÓN

Fecha: 05 FEB 2018 Hora 10:50

Nº. HOJAS 205

Recibido por: *[Firma]*

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaboración:	Carolina Proaño	U.A.H.	20180125	<i>[Firma]</i>
Revisión:	Viviana Figueroa	U.A.H.	20180125	<i>[Firma]</i>

SECRETARÍA CONCEJALÍA

RECIBIDO: *Luis Equipa*

FECHA: 5-02-2018

HORA: 15H50

FIRMA: *[Firma]*

MARIO GRANDA BALAREZO
CONCEJAL

QUITO
ALCALDÍA

SECRETARÍA DE
TERRITORIO

*celso
3/02/2018
14H20*

527

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
527
CHICAGO, ILL.



2016-050432

Oficio Nro. MIDUVI-GHEP-2018-0045-O

Quito, D.M., 18 de enero de 2018

Asunto: AVANCE DE LOS PROYECTOS DE EMBAJADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO.

Arquitecto
José Luis Barros
Director Metropolitano de Desarrollo Urbanístico
MUNICIPIO DE QUITO - SECRETARIA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA
En su Despacho

De mi consideración:

En referencia al Oficio STHV-DMDU-7117 de 27 de diciembre de 2017, recibido en esta Cartera de Estado el 02 de enero de 2018 en que solicita información sobre el estado y avance de los proyectos de Embajadas, aprobadas por la Comisión de Áreas Históricas, se informa lo siguiente:

- Futura sede de la Embajada de **Nicaragua** (Manabí y Cotopaxi).- La obra finalizó con fecha 14 de diciembre de 2017.
- Futura sede de la Embajada de **México** (Manabí y Cuenca).- La obra finalizó con fecha 22 de diciembre de 2017.
- Futura sede de la Embajada de **El Salvador** (Manabí, entre Cuenca Y Benalcázar).- La ejecución se encuentra suspendida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio (ente ejecutor de la obra) y con un avance del 43.50%.
- Futura sede de la Embajada de **Palestina** (Manabí y Benalcázar).-La ejecución se encuentra suspendida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio (ente ejecutor de la obra) y con un avance del 41.50%.

En cuanto a los restantes proyectos (Futura sede de la Embajada de **Paraguay**, Futura sede de la Embajada de **Venezuela**, Futura sede de la **OEA** y Futura sede de la **ONU**) se informa que, dentro de la programación presupuestaria de 2018, la ejecución de la obra de dichos proyectos no ha sido considerada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. Cristóbal Leonel Chica Martínez
SUBSECRETARIO DE HÁBITAT Y ESPACIO PÚBLICO

Referencias:
- MIDUVI-DADM-USG-2018-0010-E

Copia:
Señor Magíster
Esteban Marcelo Orellana Alvear
Gerente del Proyecto de Rehabilitación del Centro Histórico

mg/eo

QUITO RECEPCIÓN	
SECRETARÍA DE TERRITORIO	
FECHA: 19 ENE 2018	HORA: 13h12
HOJA DE CONTROL:	
NÚMERO DE HOJAS:	
RECIBIDO POR: Odeira	

