

**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN
DE DESARROLLO PARROQUIAL**

EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD

MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de octubre del año dos mil quince, siendo las 11h10, se instalan en sesión extraordinaria, en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, los miembros de la Comisión de Desarrollo Parroquial: concejala Lic. Susana Castañeda, quien preside la Comisión; y, concejal Eco. Luis Reina.

Adicionalmente, se registra la presencia de los siguientes funcionarios municipales: Ing. Edwin Bosmediano, Administrador Zonal Eloy Alfaro (E); Arq. Patricio Castillo, Administrador Zonal Los Chillos; Ing. María Paz Dávila, Directora Metropolitana de Parroquias; Dr. Vicente Cárdenas, funcionario delegado de la Procuraduría Metropolitana; y, Msc. Julio Valdivieso, funcionario del despacho de la concejala Susana Castañeda.

Además, se registra la presencia de los presidentes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de LLoa, señor Arturo Sotomayor; Píntag, Gabriel Noroña; Guangopolo, Sr. Marco Cumanicho; Conocoto, Sr. Manuel Albán; Alangasí, Sr. Luis Morales; Amaguaña, Sr. Milton Pachacama; y, La Merced, Sra, Rosa Chuquimarca.

Secretaría constata el quórum reglamentario y da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado.

1.- Aprobación del acta realizada en la sesión del 20 de octubre de 2015.

Se aprueba el acta de la sesión realizada el 20 de octubre de 2015, con las siguientes observaciones:

- Se incluya lo solicitado a la Directora Metropolitana de Parroquias Rurales, para que en coordinación con la Agencia Metropolitana de Control y los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las Parroquias Rurales, realicen talleres a fin de analizar la competencia de la Agencia Metropolitana de Control en el ámbito del espacio público.
- Se detalle lo solicitado a la Secretaría de Movilidad, respecto de enviar a la Comisión la información referente a la Mesa de Costos.

- Se deje constancia de la comisión general a los moradores de la Parroquia Llano Chico, en torno al problema limítrofe existente; y, resolución al respecto.

2.- Presentación por parte de la Administración Zonal Los Chillos, sobre el informe detallado de la ejecución de obras de Presupuesto Participativo de los años 2014-2015, en las parroquias rurales de su jurisdicción.

Arq. Patricio Castillo, Administrador Zonal Los Chillos: Realiza la presentación, misma que forma parte del **acta como anexo No. 1.**

La Comisión de Desarrollo Parroquial, luego de conocer la presentación de la Administración Zonal Los Chillos, sobre el informe detallado de la ejecución de obras de Presupuesto Participativo de los años 2014-2015, en las parroquias rurales de su jurisdicción, **resuelve:** solicitar a dicha Administración que, en un plazo máximo de 15 días, remita para conocimiento de la Comisión un informe detallado referente a las obras que se han realizado con presupuestos participativos, así como las que se realizaron con presupuestos de centralidades, accesos a barrios y espacio público de los años 2014 - 2015; así como el Plan Operativo Anual 2015 de la Administración a su cargo y la ejecución presupuestaria del presente año con corte al 15 de noviembre de 2015.

Concejal Luis Reina: Manifiesta que le preocupa que este tema se repita en el resto de las Administraciones Zonales y que respecto a la Administración Zonal Los Chillos, lo único que queda claro es lo siguiente: año 2014, presupuesto codificado 1'205.000, se ejecuta 408.118, pérdida del 66%, que suma 797.000. Señala que eso es lo real y que el resto son situaciones que no pueden esconder la realidad.

Ing. Manuel Albán, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Conocoto: Indica que él se encuentra sorprendido en lo que tiene que ver con la rebaja que se le ha hecho a su parroquia, en lo que se refiere al presupuesto participativo. Solicita se le explique cuál es el criterio con el que se fijó el presupuesto para Conocoto.

Concejala Susana Castañeda, Presidenta de la Comisión: Le recuerda a la señorita María Paz Dávila, funcionaria de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, que en una sesión anterior se le pidió, vía resolución de la comisión, el tema referente a la repartición de presupuestos participativos y el criterio con el que se lo realiza, información que hasta la fecha no ha llegado a la Comisión.

3.- Presentación por parte de la Administración Zonal Eloy Alfaro, sobre el informe detallado de la ejecución de obras de Presupuesto Participativo de los años 2014-2015, en la parroquia rural de LLoa.

Ing. Edwin Bosmediano, Administrador Zonal Eloy Alfaro (E): Manifiesta que en lo que tiene que ver con la parroquia de LLoa, el presupuesto participativo para el año 2014 fue de USD. 128.936,00, valor asignado con la reforma del presupuesto en agosto de 2014, correspondiente al costo de la única obra que se ejecutó en el año 2014 y se canceló en el 2015.

(Esta presentación forma parte del acta como Anexo No. 2).

Concejala Susana Castañeda, Presidenta de la Comisión: Manifiesta que claramente se observa la repetición del problema del resto de Administraciones Zonales en esta, y que lo que aspira es que en el próximo año se corrijan errores y se trabaje eficientemente a favor de la ciudadanía.

Siendo las 12h55 y habiéndose conocido todos los puntos del orden del día, se clausura la sesión. Firman para constancia de lo actuado, la señora Presidenta de la Comisión y el señor Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito.



Lic. Susana Castañeda Vera
**Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Parroquial**



Dr. Mauricio Bustamante Holguín
**Secretario General del Concejo
Metropolitano de Quito**

Ximena A.
23/10/2015

**A
N
N
E
X
O
No.
1**

10



**ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY
ALFARO
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
PARROQUIA RURAL LLOA
2014 - 2015**

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS OBRAS POR PARROQUIAS



2014

ESTADO DE LA OBRA				
Nr.º.	PARROQUIA	Nº. OBRAS	NOMBRE OBRA	TERMINADA 2014
1	LLOA	1	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LAS CALLES VIRGEN DEL CINTO. CESAR LANDAZURI DESDE CALLE RIO CRISTAL HASTA LA CALLE ANTONIO PIEDRA	TERMINADA

(La obra conduyó en el 2014 y se pagó en el 2015)

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS OBRAS POR PARROQUIAS



ESTADO DE LA OBRA

Nº.	PARROQUIA	AREA	Nº. OBRAS	NOMBRE OBRA	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	LLOA	RURAL	1	CONSTRUCCION DE VISERA Y MALLA LATERAL	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	LA VISERA NO ES FACTIBLE TÉCNICAMENTE YA QUE NO HAY GRADERIOS PERO SE REALIZARÁ EL CERRAMIENTO DE LA CANCHA
2	LLOA	RURAL	1	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANTARIAS ENTRE LAS CALLES RIO CRISTAL Y PASAJE VICTOR LEÓN	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	NO ES FACTIBLE - SE ESTÁ ANALIZANDO UNA NUEVA ALTERNATIVA
3	LLOA	RURAL	1	CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	
TOTAL			3			



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014-2015

PRESUPUESTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	DEVENGADO	% DEVENGADO
2014	128.936,52	128.936,52	100	0,00	0,00
2015	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

2014



PARROQUIA	PROGRAMAS FINANCIEROS	BARRIO	NOMBRE OBRA	TIPO DE OBRA	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AVANCE DE OBRA
LLOA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BARRIO 29 DE MAYO	ADOQUINADO Y BORDILLO S DE LAS CALLES VIRGEN DEL CINTO, CESAR LANDAZURI DESDE CALLE RÍO CRISTAL HASTA LA CALLE ANTONIO PIEDRA	ADOQUINADO	128.936,52	0,00	TERMINADA	100%



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

2015



ALCALDÍA

PARROQUIA	PROGRAMAS FINANCIEROS	BARRIO	NOMBRE OBRA	TIPO DE OBRA	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIÓN
LLOA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BARRIO URAUCO	CONSTRUCCION DE VISERA Y MALLA LATERAL	OTROS	40.000,00	0,00	PROCESO PRECONTRAC TUAL	0%	LA VISERANO ES FACILBLE TÉCNICAMENT E YA QUE NO HAY GRADERIOS PERO SE REALIZARÁ EL CERRAMIENTO DE LA CANCHA
LLOA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CENTRO POBLADO	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS ENTRE LAS CALLES RIO CRISTAL Y PASAJE VICTOR LEÓN	OTROS	25.000,00	0,00	PROCESO PRECONTRAC TUAL	0%	NO ES FACILBLE - SE ESTA ANALIZANDO UNA NUEVA ALTERNATIVA
LLOA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CHIRIBOGA	CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL	ÁREA RECREA TIVA	50.000,00	0,00	PROCESO PRECONTRAC TUAL	0%	

**A
N
E
X
O
No.
2**

Handwritten mark



BUCARAMANGA
ALCALDÍA

[Handwritten signature]

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

LOS CHILLOS

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

AÑOS 2014 - 2015



trabajamos para vivir mejor

www.quito.gob.ec

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS OBRAS POR PARROQUIAS

2014

Nro.	PARROQUIA	Nro. OBRAS	ESTADO DE LAS OBRAS 2014		
			TERMINADAS 2014	NO EJECUTADAS 2014	ARRASTRE 2015
1	AMAGUAÑA	6	0	6	6
2	ALANGASI	6	0	6	6
3	CONOCOTO	5	0	5	5
4	GUANGOPOLO	7	0	7	7
5	LA MERCED	2	2	0	0
6	PINTAG	2	1	1	1
TOTAL		28	3	25	25

2015

Nro.	PARROQUIA	Nro. OBRAS	TERMINADAS EN 2015	EJECUCION			ARRASTRE 2016
				EN CONTRATACION	EJECUCION 2015	EN	
1	AMAGUAÑA *1	12	3	6	1	2	
2	LANGASI *2	12	5	3	1	3	
3	CONOCOTO *1	16	3	3	3	8	
4	GUANGOPOLO *1	9	7	0	2	0	
5	LA MERCED *3	6	3	0	0	1	
6	PINTAG	2	1	1	0	0	
TOTAL		57	22	13	7	14	

*1 Se incluye 1 adquisición de material para ejecución de obras de mantenimiento vial priorizada en el año 2014

*2 Se incluye 6 adquisiciones de materiales para ejecución de obras priorizadas en el año 2014.

*3 En el año 2015 en la parroquia La Merced se priorizaron 6 obras, de las cuales 2 no se ejecutarán debido a que fueron priorizadas y serán ejecutadas por el GAD Provincial de Pichincha, No se incluye 2 obras pagadas en el año 2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CEDULA 2014	ASIGNACION INICIAL	1205461.97
--------------------	---------------------------	-------------------

PRESUPUESTO	CODIFICADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	% DE DEVENGADO
2014	408120.81	408118.99	408118.99	100.00%	100.00%

CEDULA 2015	ASIGNACION INICIAL	1205461.44
--------------------	---------------------------	-------------------

PRESUPUESTO	CODIFICADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	% DE DEVENGADO
2015	1603545.85	719355.79	1079724.04	67.33%	44.86%

* En el año 2015 la asignación presupuestaria inicial fue de \$ 1205461.44, frente a lo cual la AZCH a través de Traspasos de Crédito consiguió incrementar el presupuesto a \$ 1603543.85, a fin de intervenir en obra de Presupuestos Participativos 2014 y 2015.

ASAMBLEAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2014

ALANGASÍ 2014

AÑO	PARTICIPATIVA	PROGRAMAS / FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AÑO DE PRIORIZACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACION	OBSERVACION
2015	ALANGASI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VIARIOS	ADQUISICION DE ADOQUIN PARA MANTENIMIENTO VIAL / ALANGASI	45.173,94	-	EN EJECUCION	2014	80%	EL PAGO SE REALIZA COMO LO ESTIPULA EN EL CONTRATO (CONTRAENTREGA)	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	ALANGASI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN CARLOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE LA CALLE PUERTO RICO BARRIO SAN CARLOS	33.222,04	-	TERMINADO	2014	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE MATERIALES	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	ALANGASI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN GABRIEL	COMPRA DE MATERIAL DEL PASAJE DE LA IGLESIA BARRIO CARLOS MARIA DE LA TORRE. CALLE JERUSALEN	30.843,87	-	TERMINADO	2014	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE ENCUENTRA EN EL AREA FINANCIERA	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	ALANGASI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN GABRIEL	ADQUISICION DE MATERIALES ADOQUINADO DE LA CALLE LOS ARRAYANES BARRIO SAN GABRIEL	24.818,55	23.800,28	TERMINADA	2014	100%	PAGADA	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	ALANGASI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN GABRIEL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE LA CALLE RIO CENEPA BARRIO SAN GABRIEL	20.972,62	18.073,44	TERMINADA	2014	100%	PAGADA	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	ALANGASI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	ADQUISICION DE ADOQUINADO PARA LA CALLE ELOY ALFARO BARRIO CENTRAL	9.642,37	-	TERMINADA	2014	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE MATERIALES	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS

AMAGUAÑA 2014

AÑO	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AÑO DE PRIORIZACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIÓN	OBSERVACION
2015	AMAGUAÑA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL BLANQUEADO	ADQUINADO CALLE SINCHOLAGUA ENTE CALLE SUACRE Y CALLE IGLESIAS BARRIO EL BLANQUEADO	49.080.34	51.787.27	49.699.41	TERMINADA	2014	100%	PAGADA	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	AMAGUAÑA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN DE LA CRUZ	ADQUINADO CALLE GONALEZ SUAREZ ENTRE TRONCAL E 35 Y RICARDO ALVAREZ BARRIO SAN JUAN DE LA CRUZ	47.607.90	51.239.23	50.638.85	TERMINADA	2014	100%	PAGADA	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	AMAGUAÑA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PELUCHE BAJO	ADQUINADO CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA ENTRE CALLE ESPEJO Y PEDRO VICENTE MALDONADO	48.875.56	50.850.40	-	TERMINADA	2014	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE PLANILLA REMITIDO AL AREA FINANCIERA	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	AMAGUAÑA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MALINDA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, REEMPEDRADO Y BORDILLOS, CALLES RIO VERDE Y RIO CHONE HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE RIO NAPO, SENTIDO SUR-NORTE	-	47.601.30	-	EN EJECUCION	2014	50%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	AMAGUAÑA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ROQUE	ADQUINADO DE CALLE ISIDRO AYORA Y QUICOCHA DESDE LA CALLE MIRANDA HASTA EL BARRIO LAS TRES CRUCES	40.000.00	40.000.00	-	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	2014	0%	SE ENCUENTRA SUBIDO 0% AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	AMAGUAÑA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS	ADQUISICION DE ADOQUIN PARA MANTENIMIENTO VIAL / AMAGUAÑA	25.180.27	16.046.03	-	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	2014	0%	SE PROCEDERA A SUBIR 0% AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS

CONOCOTO 2014

AÑO	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AÑO DE PRIORIZACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACION	OBSERVACION
2015	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN	ADOQUINADO CALLE MIGUEL NAJERA Y NICOLAS	125.666.46	120.537.97	TERMINADA	2014	100%	PAGADO	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN VIRGILLO	ADOQUINADO CALLE JOSE MARIA EGAS BARRIO SAN VIRGILLO	84.454.22	-	EN EJECUCION	2014	5%	LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA HASTA LA ENTREGA DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA TALA DE ARBOLES	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA UNION	ADOQUINADO DE LA CALLE IVAN MONTUFAR BARRIO LA UNION	77.372.19	-	TERMINADA	2014	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE PLANILLA REMITIDO AL AREA FINANCIERA	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL ROSARIO	REPARACION DE EMPEDRADO CALLE DE ACCESO AL BARRIO EL ROSARIO	25.255.20	24.857.55	TERMINADA	2014	100%	PAGADA	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS	ADQUISICION DE ADOQUIN PARA MANTENIMIENTO VIAL AL GAD	2.414.41	-	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	2014	0%	LA ADQUISICION SE SUBIRA AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS

GUANGOPOLO 2014

AÑO	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AÑO DE PRIORIZACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIÓN	OBSERVACION
2015	GUANGOPOLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	READOQUINADO DE LA CALLE GUAYACUIL DESDE LA JUNTA PARROQUIAL HASTA EL DISPENSARIO MEDIO Y PARTE DE LA CALLE BOLIVAR BARRIO CENTRAL	70.461.14	87.689.68	TERMINADA	2014	100%	PAGADA	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	GUANGOPOLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ESTADIO	CAMBIO DE GRADEROS DE MADERA POR PLANCHAS METALICAS EN EL ESTADIO PRINCIPAL	26.902.84	-	TERMINADO	2014	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	GUANGOPOLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SORIALOMA	ADOQUINADO DE UN TRAMO Y ESCALINATA DE OTRO TRAMO DE LA CALLE PARAISO DE ACCESO AL CEMENTERIO DE SORIALOMA	19.666.65	-	TERMINADA	2014	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE ENCUENTRA EN EL AREA FINANCIERA	
2015	GUANGOPOLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA TOGILLA	ADOQUINADO DEL TRAMO DE 5MTS DE LA CALLE CAIZALOMA SECTOR LA TOGILLA	17.366.21	-	TERMINADA	2014	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE ENCUENTRA EN EL AREA FINANCIERA	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	GUANGOPOLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	OBRA CONDUCCION DE AGUA LUBIA DE LA CURETA DE LA VIA INTERVALLES EN EL SECTOR CENTRAL DESDE LA CALLE ILALO HASTA LA MACHALA	12.605.17		TERMINADA	2014	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE PLANILLA UNICA	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	GUANGOPOLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS	ADQUISICION DE ADOQUIN PARA MANTENIMIENTO DE GUANGOPOLO	5.909.00		TERMINADA	2014	100%	PAGADO	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS
2015	GUANGOPOLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RUMILOMA	LIQUIDACION DE REJUSTE DEFINITIVO DE PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ADOQUINADO PASAJE "A" BARRIO RUMILOMA PARROQUIA GUANGOPOLO"	570.45	-	TERMINADA	2014	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION	NO SE EJECUTO EN EL AÑO 2014 DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTARIOS

LA MERCED 2014

AÑO	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AÑO DE PRIORIZACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIÓN	OBSERVACION
2014	LA MERCED	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS PALMERAS	OBRA POR DEFINIR EN ASAMBLEAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PUENTE DE LA MERCED)	385699.21	385699.21	TERMINADA	2014	100%	PAGADO	
2014	LA MERCED	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA COCHA	PLAN ZONAL DE INTERVENCIÓN EN EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO (1 CUADRILLA PARA MANTENIMIENTO CDC LA MERCED)	7056.00	7056.00	TERMINADA	2014	100%	PAGADO	

PINTAG 2014

AÑO	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AÑO DE PRIORIZACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIÓN	OBSERVACION
2014	PINTAG	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ALFONSO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL POR DEFINIR EN LAS ASAMBLEAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (MATERIALES ELECTRICOS CANCHA SAN ALFONSO - PINTAG)	15365.60	15363.78	TERMINADA	2014	100%	PAGADO	
2015	PINTAG	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS	ADQUISICION DE ASFALTO PARA EL PLAN PARROQUIAL (YURAG, LA TOLA Y 4 DE OCTUBRE)	134,741.26	-	TERMINADA	2014	100%	EL PAGO SE REALIZA COMO LO ESTIPULA EN EL CONTRATO (CONTRAENTREGA) PLAZO 60 DIAS (PAGADO)	PASO AL 2015

ASAMBLEAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2015

ALANGASÍ 2015

AÑO	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AÑO DE PRIORIZACIÓN	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIÓN	OBSERVACION
2015	ALANGASI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	USHIMANA	ADQUINADO DE LA CALLE VELASCO IBARRA		42.601.36		EN PROCESO PRECONTRACTUAL	2015	0%	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	
2015	ALANGASI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN VICENTE	MURO DE CONTENCIÓN AL FINAL DE LA CALLE MANUELA CAÑIZARES		37.601.30		EN PROCESO PRECONTRACTUAL	2015	0%	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	
2016	ALANGASI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARLOS MARIA DE LA TORRE	Cerramiento y rehabilitación del espacio publico Carlos Maria de la Torre Alangasi	35000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016
2016	ALANGASI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ANGAMARCA D	Empedrado calle las Moras	15000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016
2016	ALANGASI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RANCHO ALTO	Adecuacion de vereda sobre la quebrada el Piman	10000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016

AMAGUAÑA 2015

AÑO	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AÑO DE PRIORIZACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIÓN	OBSERVACION
2015	AMAGUAÑA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN CARLOS DE YAHUAYCO	COMPLETAR EL EMPEDRADO	30,000.00	30,000.00	-	CONTRATADO	2015	0%	EN PROCESO DE ADJUDICACION	
2015	AMAGUAÑA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CUENDINA	BORDILLOS CALLE JOSE M. ESPINOSA		21,601.30	-	CONTRATADO	2015	0%	EN PROCESO DE ADJUDICACION	
2015	AMAGUAÑA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTO DOMINGO DE FILOPATA	BORDILLOS EN TODA LA CALLE PASOCHOA		18,647.33	-	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	2015	0%	EN PROCESO DE ADJUDICACION	
2015	AMAGUAÑA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE CENTRO	JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE ECOLOGICO CACHACO	15,672.13	15,672.13	-	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	2015	0%	SE PROCEDERA A SUBIR AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS,	
2016	AMAGUAÑA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PUCARA	Bordillos Calle Principal Pucara Bajo	40000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016
2016	AMAGUAÑA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Santo Domingo Alto	Adquirido calle Higuera	27000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016

CONOCOTO 2015

AÑO	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AÑO DE PRIORIZACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIÓN	OBSERVACION
2015	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARUPOS	TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE MANUELA SAENZ EN 160 MTS. FRENTE AL AREA VERDE	40.000.00	45.000.00		EN EJECUCION	2015	50%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
2015	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAURELES DE CONOCOTO	CUATRO JUEGOS INCLUSIVOS PARA 60 Y PIQUITO	6.500.00	6.500.00		EN PROCESO PRECONTRACTUAL	2015	0%	LA ADQUISICION SE ENCUENTRA EN CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA	
2015	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PICHINCHA ALTO	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO Y ELEVACIÓN DE MALLA LINDERO SUR		26.601.30		EN PROCESO PRECONTRACTUAL	2015	0%	EN INICIO DE SUBIDA AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	
2015	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA MACARENA	BORDILLOS EN UNA LONGITUD DE 2000 MTS ACCESO BARRIO LA MACARENA	40000.00			POA 2016	2015	0%	LA OBRA SE PRIORIZARA EN EL 2016	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016
2016	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PARAISO DE LOS PINOS	Adoquinado de la Calle Ignacio de Veintimilla (105 mts) desde la Lizardo Garcia hasta pasaje D	35000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016
2016	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS EUCALIPTOS II	Adoquinado en la calle Otto Arosemena gomez entre la Autop. General Rumiñahui hasta una longitud de 160mts	40000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016
2016	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN DE CONOCOTO	Adoquinado de la calle Parada de buses 130 mis de longitud	39000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016
2016	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA FEUE	Bordillos de la calle Jorge Mosquera desde la Escuela FEUE	28000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016
2016	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Paraiso	Adoquinado y bordillos calle OESC	35000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016
2016	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE HERMOSO	Cerramiento con mallas dos frentes valle hermoso Conocoto	14000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016
2016	CONOCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DE OLEAS	Arreglo de la via principal que tiene 2 km desde la Urb Los Huachos hasta San Jose de Oleas (reempedrado)	25000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2016

GUANGOPOLO 2015

ANO	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	ANO DE PRIORIZACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACION	OBSERVACION
2015	GUANGOPOLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SORIALOMA	CONCLUSIÓN DE CERRAMIENTO Y ENCEPADO DEL ESTADIO GUANGOPOLO	40,000.00	49,000.00		EN EJECUCION	2015	95%	LA OBRA SE ENTREGO EL 50% DE ANTICIPO	
2015	GUANGOPOLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	ADOQUINADO TRAMO CALLE JACINTO JIJÓN	65,000.00	83,000.00		EN PROCESO PRECONTRACTUAL	2015	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIDA AL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	

LA MERCED 2015

	PÁRROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AÑO DE PRIORIZACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIÓN	OBSERVACION
2015	LA MERCED	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VIRGEN DE LOURDES	ADQUINADO CALLE DE LOS GUANGALES, 450 METROS		80.000.00		TERMINADA	2015	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE PLANILLA REMITIDO AL AREA FINANCIERA	
2015	LA MERCED	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	LIQUIDACION DE REJUSTE DEFINITIVO DE PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE SANTA ROSA LAS PALMERAS" UBICADO ENTRE LOS BARRIOS SANTA ROSA Y LAS PALMERAS DE LA PARRROQUIA LA MERCED"		8.052.92	8.052.92	PAGADO	2015	100%	PAGADO	
2015	LA MERCED	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ANITA	LIQUIDACION DE REJUSTE DEFINITIVO DE PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA GUANGAL BARRIO SANTA ANITA, PARRROQUIA LA MERCED"		1.442.84		TERMINADA	2015	100%	EN PROCEO DE LIQUIDACION	
2015	LA MERCED	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	ADQUINADO CALLE FRANCISCO QUISAGUANO. 1	40000.00			NO SE EJECUTO	2015	0%	OBRA PRIORIZADA POR EL CONSEJO PROVINCIAL	
2015	LA MERCED	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	BORDILLOS CALLE CESAR ENRIQUE BALSECA DE LA MERCED	40000.00			NO SE EJECUTO	2015	0%	OBRA PRIORIZADA POR EL CONSEJO PROVINCIAL	
2016	LA MERCED	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VIRGEN DE LOURDES	Cambio de techo de la casa comunal La Merced	12000.00			POA 2016	2015	0%	ACTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SE EJECUTARA EN EL 2016

PINTAG 2015

AÑO	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AÑO DE PRIORIZACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACION	OBSERVACION
2015	PINTAG	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS	ADQUISICION DE ASFALTO PARA EL PLAN PARROQUIAL (YURAG, LA TOLA Y 4 DE OCTUBRE)	134,741.26	134,741.26		EN PROCESO PRECONTRACTU AL	2015	0%	EL PROCESO SE HA REINICIADO EN TRES OCASIONES. EXISTE PROBLEMAS EN EL SISTEMA DEL SERCOP (SE SOLICITO REPROGRAMACION AL SERCOP. NO HAY RESPUESTA AUN)	

