



PROCURADURIA  
DEL DISTRITO METROPOLITANO  
QUITO - ECUADOR

RESOLUCION Nro. **A 009**

Paco Moncayo  
Alcalde Metropolitano de Quito

31 ENE. 2001

**CONSIDERANDO:**

Que mediante contrato celebrado el día 30 de noviembre del 2000, ante el señor doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, la compañía Vera Quintana Cia. Ltda., se obligó para con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a la provisión de un plotter para la Dirección de Planificación por un monto de US \$ 15.120,00;

Que con oficio Nro. 0021 de 3 de enero del 2001, el señor Gerente General de la compañía contratista solicita una prórroga de plazo del contrato celebrado para la provisión de un plotter para la Dirección de Planificación, exponiendo como argumento el hecho de que la compañía Hewlett Packard, proveedora en Estados Unidos cerró sus oficinas de distribución por inventario de fin de año, causa de fuerza mayor que retrasa la entrega de los bienes materia del contrato hasta el día 30 de enero del 2001;

Que el señor Procurador Metropolitano ha emitido informe legal del que se desprende que no existe impedimento para prorrogar el plazo total del contrato, con fundamento en lo previsto por la Cláusula Décima del contrato en referencia;

En ejercicio de la facultad prevista en la Cláusula Décima, numeral 2.02 del contrato en referencia,

**RESUELVE:**

Art. 1.- Autorizar la prórroga del plazo total del contrato celebrado el día 30 de noviembre de 2000, entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la compañía Vera Quintana Cia. Ltda. Para la provisión de un plotter para la Dirección de Planificación por un monto de US \$ 15.120,00, hasta el día 30 de enero del 2001; y,


Art. 2.- Disponer que la Procuraduría Metropolitana notifique con la presente resolución a las dependencias involucradas en la ejecución del contrato.

Dada en Quito, a los

días del mes de

del 2001.

31 ENE. 2001

  
Paco Moncayo Gallegos  
Alcalde Metropolitano de Quito