

# QUITO




EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA  
METRO DE QUITO


**METRO**

# **PROCESO DE RECONFORMACIÓN DEL CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO: ACCIONA - ODEBRECHT**

## ANTECEDENTES:




# ANTECEDENTES:



# PROCESO DE OBTENCIÓN DE NO OBJECCIÓN DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES:

## Base legal



## PROCESO DE OBTENCIÓN DE NO OBJECCIÓN DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES:

El proceso de obtención de la NO OBJECCIÓN por parte de los Organismos Multilaterales, supone la verificación y análisis de una serie de información que se resume en el siguiente cuadro:

ASPECTOS LEGALES	ASPECTOS TÉCNICOS	ASPECTOS FINANCIEROS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Naturaleza</li><li>• Pertinencia</li><li>• Legitimidad</li><li>• Elegibilidad de la modificación propuesta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Experiencia general, específica y clave del contratista.</li><li>• Disponibilidad y características de los equipos y maquinarias.</li><li>• Personal clave.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solidez y rentabilidad a largo plazo de los nuevos miembros de la asociación.</li><li>• Capacidad de administrar recursos necesarios para ejecutar el contrato.</li><li>• Disponibilidad de activos líquidos.</li></ul>

## PROCESO DE OBTENCIÓN DE NO OBJECCIÓN DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES:

INFORMACIÓN ENTREGADA POR METRO DE QUITO	CONTENIDO	RESPUESTA/SOLICITUD BANCOS MULTILATERALES	CONTENIDO
04 de octubre de 2016	Documento sobre requerimientos de información a solicitar a la empresa ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.	10 de octubre de 2016	Multilaterales establecen el marco general del análisis que debe realizarse para sustentar la No Objeción  El objetivo es confirmar la legitimidad de los cambios y verificar que el nuevo Consorcio mantiene la capacidad legal, financiera y técnica para ejecutar el Contrato en tiempo, precio y calidad.
13 de noviembre de 2016	Envío de borradores de los informes legal, técnico – económico para la reconfiguración de CL1	01 de diciembre de 2016	Multilaterales solicitan profundizar el análisis relacionado con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspectos financieros: activos líquidos</li> <li>• Aspectos Jurídicos: cesión y cambio de la naturaleza del Consorcio.</li> </ul>
24 de noviembre de 2016	Envío del Informe para la Reconfiguración del Consorcio Línea 1 de Metro de Quito: Acciona – Odebrecht		

## PROCESO DE OBTENCIÓN DE NO OBJECCIÓN DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES:

INFORMACIÓN ENTREGADA POR METRO DE QUITO	CONTENIDO	RESPUESTA/SOLICITUD BANCOS MULTILATERALES	CONTENIDO
07 – 09 de diciembre de 2016	<p>Misión de seguimiento de los Bancos Multilaterales</p> <p>Reunión sobre Reconfiguración del Consorcio: plan de transición</p>	07 – 09 de diciembre de 2016	<p>Misión de seguimiento de los Bancos Multilaterales.</p> <p>Revisión general del proceso de reconfiguración del Consorcio Línea 1 y de la documentación remitida por EPMMQ.</p>
13 de diciembre de 2016	Se incorporó en los textos de los informes las recomendaciones planteadas en la misión.	19 de diciembre de 2016	<p>Multilaterales solicitan aclaraciones respecto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activos líquidos: activos – pasivos del Grupo Acciona</li> <li>• Justificación de la incorporación de Acciona Industrial al nuevo Consorcio.</li> <li>• Verificación del personal clave.</li> <li>• Evaluación de los contratos relacionados con experiencia general y específica de Acciona Infraestructuras y documentos de respaldo.</li> <li>• Verificación de la garantía de buen uso del anticipo.</li> </ul>



## PROCESO DE OBTENCIÓN DE NO OBJECCIÓN DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES:

INFORMACIÓN ENTREGADA POR METRO DE QUITO	CONTENIDO	RESPUESTA/SOLICITUD BANCOS MULTILATERALES	CONTENIDO
23 de diciembre de 2016	Envío de información de respaldo sobre todos los puntos observados en el correo del 19 de diciembre.	19 de enero de 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información aclaratoria de las empresas del Grupo Acciona Infraestructura.</li> <li>• Confirmación de disponibilidad de activos líquidos del Consorcio reconformado.</li> </ul>
27 de diciembre de 2016	Alcance a la información enviada el 23 de diciembre.		
27 de enero de 2017	Se remite documentos aclaratorios respecto al pedido del 19 de enero de 2017	14 de febrero de 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remiten el criterio de un asesor jurídico externo que recomienda la inclusión de una adenda al contrato de obra.</li> <li>• Recomiendan solicitar a Acciona un certificado de crédito ampliado y una copia del contrato de crédito correspondiente.</li> <li>• Información adicional sobre la línea de crédito adicional.</li> <li>• Análisis sobre el cambio de denominación del Consorcio.</li> </ul>

## PROCESO DE OBTENCIÓN DE NO OBJECCIÓN DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES:

INFORMACIÓN ENTREGADA POR METRO DE QUITO	CONTENIDO	RESPUESTA/SOLICITUD BANCOS MULTILATERALES	CONTENIDO
24 de febrero de 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Comentarios al informe correo del 14 de febrero de 2017.</li><li>2. Respuesta a comentarios Activos Líquidos añadiendo como anexos:<ol style="list-style-type: none"><li>2.1 Contrato de Línea de crédito</li><li>2.2. Certificado de disponibilidad de Activos Líquidos firmado ante Notario.</li></ol></li><li>3. Certificado de Acciona Financiación de Filiales sobre línea de crédito.</li><li>4. Contestación Cambio de nombre del Consorcio.</li></ol>	02 de marzo de 2017	Solicitan la propuesta de adenda al contrato FIDIC para análisis.
07 de marzo de 2017	Se remite el borrador de adenda al Contrato Metro de Quito de conformidad con el pedido de 02 de marzo.		

## PROCESO DE OBTENCIÓN DE NO OBJECCIÓN DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES:

INFORMACIÓN ENTREGADA POR METRO DE QUITO	CONTENIDO	RESPUESTA/SOLICITUD BANCOS MULTILATERALES	CONTENIDO
		10 de marzo de 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitan verificaciones adicionales sobre la línea de crédito disponible.</li></ul>
28 de marzo de 2017	Se envía el certificado sobre las variaciones a los activos líquidos disponibles, solicitado a Acciona Construcción y firmado por el responsable financiero de la empresa.	31 de marzo de 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitan aclaraciones respecto a la conformación societaria de Acciona Construcción S.A.</li></ul>
		07 de abril de 2017	Solicitan que los informes se actualicen con toda la información y documentación intercambiada en los últimos meses.

# PROCESO DE OBTENCIÓN DE NO OBJECCIÓN DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES:

INFORMACIÓN ENTREGADA POR METRO DE QUITO	CONTENIDO	RESPUESTA/SOLICITUD BANCOS MULTILATERALES	CONTENIDO
12 de abril de 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe final jurídico, técnico – económico y sus respectivos anexos respecto de la Reconfiguración del Consorcio Línea 1 Metro de Quito.</li> <li>Se adjunta la solicitud de No Objeción mediante OFICIO No. EPMMQ – GG – 547- 2017 del 12 de abril de 2017</li> </ul>		



# AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPLITANO DE QUITO:

2017

27 de abril

## Procurador Metropolitano (E)

emite informe favorable para que el Alcalde emita la autorización proceso de cesión de participaciones del Consorcio Línea 1.

27 de abril

## Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

AUTORIZA:

- La salida de Odebrecht del Consorcio Línea 1 Metro de Quito.
- La cesión de la totalidad de los derechos y obligaciones que Odebrecht ostenta en el Consorcio.
- La modificación del Convenio de Asociación y Poder de 29 de octubre de 2015.
- La suscripción de la Primera Adenda al Convenio para la Ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito.

# QUITO



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA **METRO**  
METRO DE QUITO