

Quito, 23 AGO. 2018

Oficio No 833

GG-GOM- EPMMOP-2018

Hoja de Ruta: TE-MAT-07100-18

GDOC: 2018-111555

Asunto: Información ejecución contrato de Mobiliario Urbano en el DMQ.

Ingeniera
Anabel Hermosa A.
Concejala del Distrito Metropolitano de Quito
Segunda Vicepresidenta del Concejo
Ciudad

De mi consideración:

En atención al oficio No. 317-D-AH-2018, ingresado con hoja de ruta TE-MAT-07100, a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, relacionado al Contrato de Concesión del Diseño, Construcción, Instalación, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario Urbano a Cambio de Explotación de Publicidad en el DMQ, suscrito por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con la empresa Sarmiento S.A.; solicita "[...] se sirva autorizar a quien corresponda la entrega de una copia del Acta de Inicio, así como del acta de la entrega de los primeros 109 elementos." [...]; atendiendo su requerimiento, adjunto me permito remitir copia del Acta de Inicio del referido contrato con sus respectivos anexos.

Respecto a la solicitud de copia del acta de la entrega de los primeros 109 elementos, pongo en su conocimiento que la fase 1 del Contrato, contempla el perímetro comprendido de las Av. NN. UU y Patria de norte a sur y la Av. Eloy Alfaro y América de este a oeste; y, conforme la suscripción del Acta de inicio, los 60 días para la implementación de esta fase culminaban el 10 de julio de 2018; se concedió una prórroga de 31 días, por problemas climatológicos, prórroga motivada por el CONCESIONARIO adjuntando para el efecto certificaciones del INAMHI con las cuales se validó el número de días concedidos y el plazo determinado culminó el 11 de agosto del 2018.

Actualmente se están realizando las verificaciones in situ de los trabajos correspondientes a esta fase, con la finalidad de determinar su cumplimiento.


Atentamente,



Ing. Iván Alvarado Molina
Gerente General
Empresa Pública metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

Copia: Abg. Diego Cevallos-Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Adjunto: Acta de Inicio Contrato (56 hojas)

Elaborado por:	Ing. Christian Vaca	GOM	
Aprobado por:	Ing. Christian Zaragozín	GOM	