

Quito, 02 FEB. 2018
 Oficio No. **0109** GG-GOM 000444

Hoja de Ruta No. TE-MAT -000641-18
 Trámite Ticket GDOC 2018-008941 ✓

Asunto: Informe sobre la "Implementación de las ciclovías del Sur"

*Edmundo
 Medinos de
 Torres
 02/02/2018*

Señor
 Carlos Páez
 Concejal del Distrito Metropolitano de Quito
 Palacio Municipal, Venezuela y Chile
 Teléf. 3952300, ext. 12162
 Presente

QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
 ALCALDE RECEPCIÓN

Fecha: _____ Hora: 12:15
 Nº HOJAS _____
 Recibido por: *[Signature]*

De mi consideración:

En atención al oficio No. 025-CPP-2018, ingresado mediante hoja de Ruta No. TE-MAT-000641-18, en el que solicita se informe sobre el presupuesto asignado y los cronogramas detallados en ejecución del proyecto para la "Implementación de las ciclovías del Sur", me permito informar que, por parte de la Gerencia de Estudios y Fiscalización, se ha realizado los estudios definitivos, los mismos que han sido enviados para la aprobación de la Secretaría de Movilidad. El presupuesto del proyecto asciende a \$ 1'400.000, valor que incluye IVA.

Cabe indicar que la realización del proyecto está sujeta a la aprobación del crédito externo por parte del Concejo Metropolitano,

Se adjunta el cronograma de ejecución, enviado por la Gerencia de Estudios y Fiscalización.

Atentamente,

[Signature]
 Carlos Armijos Del Hierro
 Gerente General, (S)
 Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

Adjunto. Cronograma

Copia: Abg. Diego Cevallos
 Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Elaborado por	Sra. Carmen Aguilar	GOM	
Revisado por	Ing. Franklin Lema	GEF	
Revisado por	Arq. Gabriel Flores	GAPEV	
Revisado por	Fernando Ramírez S.	GAF	
Aprobado por	Ing. Christian Zaragocin	GOM	

Infraestructura Ciclista Sur de Quito Etapa 1
Sur Quito

ACTIVIDADES	SEMANAS																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PRE-CONTRATUAL Observaciones y respuestas, presentación de ofertas, apertura de sobres, convalidación, adjudicación																									
CONTRATUAL Completación para contratar. Disponibilidad presupuestaria, garantías																									
PERMISOS																									
PRELIMINARES Licitación y licitación																									
OBRAS CIVIL Retorno de obras, portales y bordillos Construcción de aceras, porteros y bordillos																									
SEÑALIZACIÓN Colocación de sello asfáltico tipo slurry Trazo de señalización Horizontal Pintado de señalización horizontal Colocación de dispositivos de señalización Desplazamiento de señalización vertical Instalación de señalización vertical																									
PAVIMENTOS Fresado de carpeta asfáltica Construcción de reducciones de velocidad																									