

Quito, 02 FEB. 2018  
 Oficio No. **0109** GG-GOM **000444**

Hoja de Ruta No. TE-MAT -000641-18  
 Trámite Ticket GDOC 2018-008941 ✓

Asunto: Informe sobre la "Implementación de las ciclovías del Sur"

*Edmundo,  
 pedidos de  
 información  
 06/02/2018*

Señor  
 Carlos Páez  
 Concejal del Distrito Metropolitano de Quito  
 Palacio Municipal, Venezuela y Chile  
 Teléf. 3952300, ext. 12162  
 Presente

**QUITO** SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO  
 ALCALDÍA **RECEPCIÓN**  
 Fecha: **06 FEB 2018** Hora **12:15**  
 N°. HOJAS .....  
 Recibido por: *[Signature]*

De mi consideración:

*2018-008941*

En atención al oficio No. 025-CPP-2018, ingresado mediante hoja de Ruta No. TE-MAT-000641-18, en el que solicita se informe sobre el presupuesto asignado y los cronogramas detallados en ejecución del proyecto para la "Implementación de las ciclovías del Sur", me permito informar que, por parte de la Gerencia de Estudios y Fiscalización, se ha realizado los estudios definitivos, los mismos que han sido enviados para la aprobación de la Secretaría de Movilidad. El presupuesto del proyecto asciende a \$ 1'400.000, valor que incluye IVA.

Cabe indicar que la realización del proyecto está sujeta a la aprobación del crédito externo por parte del Concejo Metropolitano,

Se adjunta el cronograma de ejecución, enviado por la Gerencia de Estudios y Fiscalización.

Atentamente,

*[Signature]*  
 Carlos Armijos Del Hierro  
 Gerente General, (S)  
 Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

Adjunto. Cronograma

Copia: Abg. Diego Cevallos  
 Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Elaborado por	Sra. Carmen Aguilar	GOM	<i>[Signature]</i>
Revisado por	Ing. Franklin Lema	GEF	<i>[Signature]</i>
Revisado por	Arq. Gabriel Flores	GAPEV	<i>[Signature]</i>
Revisado por	Fernando Ramírez S.	GAF	<i>[Signature]</i>
Aprobado por	Ing. Christian Zaragocín	GOM	<i>[Signature]</i>

**Infraestructura Ciclista Sur de Quito Etapa 1  
Sur Quito**

ACTIVIDADES	SEMANAS																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>PRECONTRATUAL</b> Convocatoria o invitación, Aclaraciones observaciones y respuestas, presentación de ofertas, apertura de ofertas, convalidación, adjudicación																									
<b>CONTRATUAL</b> Suspensión del contrato, capacidad y competencia para contratar, Disponibilidad presupuestaria, garantías																									
<b>EJECUCIÓN</b>																									
<b>PRELIMINARES</b> Trazo y nivelación																									
<b>OBRA CIVIL</b> Rotura de aceras, parterre y bordillos Construcción de aceras, parterre y bordillos																									
<b>SEÑALIZACIÓN</b> Colocación de sello asfáltico tipo slurry Trazo de señalización Horizontal Pintado de señalización horizontal Colocación de dispositivos diversos Devastamiento de señalización vertical Instalación de señalización vertical																									
<b>PAVIMENTOS</b> Fresado de carpeta asfáltica Construcción de reductores de velocidad																									