



INFORME TÉCNICO DE REFORMA AL POA 2022

1. ANTECEDENTES

- Mediante Circular Nro. GADDMQ-AG-2022-0015-C de fecha 04 de mayo de 2022, suscrito por el Mgs. Freddy Erazo en su calidad de Administrador General, emite las Directrices Programáticas y Presupuestarias para la Reforma del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2022, en donde se solicita, se elabore la propuesta de reforma, para todas las entidades ejecutoras de la Corporación Municipal
- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2022-0867-O de fecha 17 de mayo de 2022, suscrito por la Abg. Carolina Velásquez en su calidad de secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, solicita la entrega de propuesta de Reforma Programática y Presupuestaria 2022 del Sector Coordinación Territorial.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA PROGRAMÁTICA

➤ Requerimiento 1:

Mediante Memorando Nro. **GADDMQ-AZT-DGT-2022-0560-M**, suscrito por el ingeniero Emilio Maldonado en su calidad de director de gestión del Territorio de la administración Zonal Tumbaco, motiva la necesidad de realizar reforma programática al POA 2020. Específicamente en las fechas de las tareas de los proyectos “Presupuestos participativos” e “Infraestructura Comunitaria”. Por tal motivo, mediante Informe de propuesta de Reforma Programática y Presupuestaria 2022 AZT, la dirección en cuestión remite la propuesta de reforma Programática, acorde al siguiente detalle:

(...) Con este antecedente me permito presentar la siguiente reforma al POA 2022 de la Administración Zonal Tumbaco:

SITUACIÓN ACTUAL:

POA ACTUAL					
Proyecto/ METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	RESPONSABLE	TAREA	F. INICIO	F. FIN
Presupuestos participativos/EJECUTAR 492 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ	REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PREDIO No. 392262, AREA RECREACIONAL DE LA URB. EL LIMONAR II Y III, PARROQUIA DE CUMBAYÁ	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/01/2022
		EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
		EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	02/05/2022	31/07/2022



	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA LIGA DEPORTIVA, PREDIO 279187, BARRIO CENTRO, PARROQUIA CUMBAYÁ.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/01/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	02/05/2022	31/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/08/2022	15/08/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOLÓGICO QUEBRADA YANAHURCO, BARRIO CENTRO, PARROQUIA CUMBAYÁ	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/01/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	02/05/2022	31/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
CONSTRUCCION PLAZA CÍVICA CULTURAL TRIÁNGULO DEL CICLISTA BARRIO SIGSIPAMBA, PARROQUIA PIFO.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/01/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	02/05/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
REHABILITACIÓN CERRAMIENTO Y EXTERIORES ESTADIO OYAMBARILLO, BARRIO OYAMBARILLO, PARROQUIA TABABELA.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/01/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/05/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
REHABILITACIÓN CERRAMIENTO Y EXTERIORES ESTADIO DE TABABELA, EN CALLE 24 DE SEPTIEMBRE, BARRIO CENTRO, PARROQUIA TABABELA	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/01/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/05/2022	30/06/2022



	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO SEGUNDA ETAPA PREDIO No. 370748, BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA DE CHECA	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/01/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/05/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL PREDIO No. 5147916, COMUNA IGUINARO, PARROQUIA DE EL QUINCHE	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/01/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/05/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO EN EL PREDIO No. 5793044, COMUNA LA VICTORIA, PARROQUIA DE EL QUINCHE.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/01/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/05/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE USO MÚLTIPLE EN EL PREDIO No. 378180 BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE EL QUINCHE	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/01/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/05/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
REHABILITACIÓN BATERÍAS SANITARIAS PREDIO No. 5793044, COMUNA LA VICTORIA, PARROQUIA DE EL QUINCHE	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/01/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/05/2022	30/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022



ADOQUINADO PASAJE S2 Y S3 DESDE CALLE MIGUEL DE ASTURIAS HASTA FINAL DEL PASAJE S3, BARRIO PLAZAPAMBA, PARROQUIA TUMBACO	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
ADOQUINADO CALLE VILLA VEGA DESDE CALLE ROSA ZARATE HASTA AV. OSWALDO GUAYASAMIN, BARRIO VILLAVEGA, PARROQUIA TUMBACO.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
ADOQUINADO CALLE RICARDO DESCALSI DESDE CALLE S1B HASTA ABSCISA 270, BARRIO CHIVIQUI, PARROQUIA TUMBACO.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
REHABILITACIÓN CALLE ANTONIO AMADOR DESDE LA CALLE LAURA VICUÑA HASTA LA CALLE JESUS DEL GRAN PODER, COMUNA DE LUMBISÍ, PARROQUIA CUMBAYÁ.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
REHABILITACIÓN CALLE EL GUARANGO DESDE LA CALLE LOS CONQUISTADORES HASTA CALLE OSWALDO GUAYASAMIN, COMUNA CHICHE ANEJO, PARROQUIA PUEMBO.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
REHABILITACIÓN DE LA CALLE SEGUNDO AMAGUANA DESDE LA	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022



CALLE ANTONIO ARIAS HASTA CALLE RAFAEL BUSTAMENTE, BARRIO SAN PEDRO CHICHE, PARROQUIA PUEMBO.	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
REHABILITACIÓN DE LA CALLE URCESINO BAQUERO DESDE LA CALLE 1° DE MAYO HASTA LA ABCISA 0+400 PASAJE FCO. QUILUMBA, MANGAHUANTAG, PARROQUIA PUEMBO.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
ADOQUINADO PASAJE NIÑO JESÚS DESDE SAN PEDRO HASTA LA COTA 130 BARRIO EL VERGEL, PARROQUIA TABABELA.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
ADOQUINADO CALLE JOSÉ PEDRO SOLANO 3RA ETAPA, DESDE EL FIN DE LA 2DA ETAPA HASTA LA ABCISA 0+400, BARRIO SAN JOSÉ DE OYAMBARILLO, PARROQUIA YARUQUÍ.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
ADOQUINADO CALLE SAN RAFAEL 2DA ETAPA DESDE EL FIN DEL ADOQUINADO ABCISA 300 HASTA ABCISA 600 BARRIO SAN RAFAEL, PARROQUIA YARUQUÍ	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJES S6D (CONDO) Y S6E (SAN PEDRO), DESDE LA CALLE VIA FERREA HASTA EL	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022



<p>Presupuestos participativos/ EJECUTAR 32 PROYECTOS SOCIALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ Valor Esperado Distrital: 32.00 Valor Específico Dependencia: 1</p> <p>Presupuestos participativos/CONCRETAR 11 CONVENIOS DE</p>	FINAL DE LOS PASAJES, BARRIO CHINANGACHI, PARROQUIA YARUQUÍ.	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
		EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
	REHABILITACIÓN CALLE SAN LORENZO, DESDE CALLE UNIDAD NACIONAL (S/C) HASTA, LINEA FERREA (E2C), SECTOR LALAGACHI CENTRAL, PARROQUIA DE CHECA.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
		EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
		EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
		EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
	REHABILITACIÓN CALLE UNIDAD NACIONAL, DESDE LINEA FERREA (E2C) HASTA CALLE SAN LORENZO (E2D), SECTOR LALAGACHI CENTRAL, PARROQUIA DE CHECA.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
		EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
		EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
		EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE CACIQUE CHILPE (CALLE 2) DESDE AVENIDA DEL ESTADIO (S/C) HASTA, CALLE N2B, SECTOR LA DELICIA, PARROQUIA CHECA.	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
		EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
		EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	30/09/2022
		EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
	FERIA DE EMPREDIMIENTOS	EMILIO MALDONADO	Socialización del Proyecto Social "Feria de Emprendimientos"	01/01/2022	31/03/2022
		EMILIO MALDONADO	Ejecución del proyecto social "Feria de Emprendimientos"	01/04/2022	30/12/2022
		EMILIO MALDONADO	Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social "Feria de Emprendimientos"	01/12/2022	31/12/2022
	COGESTIÓN: ADOQUINADO CALLE SSA, DESDE	EMILIO MALDONADO	Elaborar de diseños y estudios (Específica)		
		EMILIO MALDONADO		01/01/2022	28/02/2022



<p>COGESTIÓN CON LA COMUNIDAD Valor Esperado Distrital: 11.00 Valor Específico Dependencia: 3</p>	FIN DE ADOQUINADO HASTA ABCISCA 0+320 BARRIO MULAUCO, PARROQUIA PIFO	EMILIO MALDONADO	Suscripción de convenio	01/03/2022	31/03/2022
		EMILIO MALDONADO	Adquisición y entrega de materiales	01/04/2022	31/05/2022
	COGESTIÓN: ADOQUINADO CALLE SANTA ROSA (N1G) DESDE N1G HASTA FIN DE LA MISMA, BARRIO SIGSIPAMBA, PARROQUIA PIFO	EMILIO MALDONADO	Elaborar de diseños y estudios (Específica)		
		EMILIO MALDONADO		01/01/2022	31/03/2022
		EMILIO MALDONADO	Suscripción de convenio	01/03/2022	31/03/2022
		EMILIO MALDONADO	Adquisición y entrega de materiales	01/04/2022	31/05/2022
	COGESTIÓN: ADOQUINADO CALLE ALBERTO RODRÍGUEZ DESDE CALLE MANUEL BURBANO HASTA FIN DE LA MISMA, BARRIO CHAUPIMOLINO, PARROQUIA PIFO	EMILIO MALDONADO	Elaborar de diseños y estudios (Específica)		
		EMILIO MALDONADO		01/01/2022	28/02/2022
		EMILIO MALDONADO	Suscripción de convenio	01/03/2022	31/03/2022
		EMILIO MALDONADO	Adquisición y entrega de materiales	01/04/2022	31/05/2022
	OBRA EMBLEMÁTICA: REHABILITACION PARQUE SALOME REYES, BARRIO TOLAGASI, PARROQUIA TUMBACO	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/03/2022
		EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
		EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/06/2022	31/07/2022
		EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/08/2022	15/08/2022
	ADOQUINADO CALLE JUAN MARÍA BOTERO DESDE CALLE ROBINSON HASTA FINAL DE CALLE BOTERO Y CALLE FRANCISCO TAMARIZ DESDE CALLE ROBINSON HASTA FINAL DE LA MISMA BARRIO LOS PINOS DE SANTA ROSA, PARROQUIA TUMBACO	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
EMILIO MALDONADO		Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022	
EMILIO MALDONADO		Ejecución de obra física	08/01/2022	30/09/2022	
EMILIO MALDONADO		Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022	
REASFALTADO CALLE QUITO DESDE CALLE PICHINCHA (PANAMERICANA) HASTA ABCISCA +500 BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA EL QUINCHE	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022	
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022	
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	09/30/2022	
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022	
	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/03/2022	
Infraestructura comunitaria/EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Específico Dependencia: 1	OBRA EMBLEMÁTICA: REHABILITACION PARQUE SALOME REYES, BARRIO TOLAGASI, PARROQUIA TUMBACO	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
		EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
Infraestructura Comunitaria/ INTERVENIR EN 12,56 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS Valor Esperado Distrital: 12.56 Valor Específico Dependencia: 2.35	ADOQUINADO CALLE JUAN MARÍA BOTERO DESDE CALLE ROBINSON HASTA FINAL DE CALLE BOTERO Y CALLE FRANCISCO TAMARIZ DESDE CALLE ROBINSON HASTA FINAL DE LA MISMA BARRIO LOS PINOS DE SANTA ROSA, PARROQUIA TUMBACO	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	30/06/2022
		EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/07/2022	31/07/2022
		EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/08/2022	09/30/2022
		EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/10/2022	15/10/2022
		EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/03/2022



DESDE LA CALLE VALENTÍN FLORES, HASTA EL INICIO DE ADOQUINADO DE LA CALLE MANUEL DUQUE, SECTOR SELVALEGRE, PARROQUIA DE CHECA.	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/05/2022	06/30/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
ADOQUINADO CALLE ABDÓN CALDERÓN DESDE LA CALLE MANUELA CAÑIZARES HASTA LA CALLE ABDÓN CALDERON MIRADOR YARUQUEÑO, BARRIO SAN JOSÉ, PARROQUIA YARUQUÍ	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/03/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/05/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
ADOQUINADO EMPATE CALLE ANDRÓMEDA CON SAN MATEO DESDE FIN DEL ADOQUINADO HASTA ABCISA +100 BARRIO OYAMBARO, PARROQUIA YARUQUÍ	EMILIO MALDONADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01/01/2022	31/12/2022
	EMILIO MALDONADO	Contratación en el portal de compras públicas	01/04/2022	30/04/2022
	EMILIO MALDONADO	Ejecución de obra física	01/05/2022	30/06/2022
	EMILIO MALDONADO	Acta de entrega recepción provisional	01/07/2022	15/07/2022
INTERVENCIONES MENORES EN EL TERRITORIO	EMILIO MALDONADO	Mantenimiento y adecuacion de areas verdes, parques y jardines en el territorio	04/01/2022	31/12/2022
	EMILIO MALDONADO			
	EMILIO MALDONADO			
	EMILIO MALDONADO			
PLAN VIAL DESARROLLADO	EMILIO MALDONADO	Provisión de recursos para desarrollo del Plan Vial Zonal	01/01/2022	20/01/2022
	EMILIO MALDONADO	Elaboración del Plan Vial Zonal	21/01/2022	10/03/2022
	EMILIO MALDONADO	Entrega de documento final del Plan Vial Zonal a la entidad responsable de la movilidad	11/03/2022	12/03/2022



- **Propuesta de reforma:**

PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PREDIO No. 392262, AREA RECREACIONAL DE LA URB. EL LIMONAR II Y III, PARROQUIA DE CUMBAYÁ	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	01-may-22	31-jul-22
		Contratación en el portal de compras públicas	01-ago-22	30-sep-22
		Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
		Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA LIGA DEPORTIVA, PREDIO 279187, BARRIO CENTRO, PARROQUIA CUMBAYÁ.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	01-ene-22	31-mar-22
		Contratación en el portal de compras públicas	01-abr-22	30-abr-22
		Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
		Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
	CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOLÓGICO QUEBRADA YANAHURCO, BARRIO CENTRO, PARROQUIA CUMBAYÁ	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	01-may-22	31-jul-22
		Contratación en el portal de compras públicas	01-ago-22	30-sep-22
		Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
		Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
	CONSTRUCCION PLAZA CÍVICA CULTURAL TRIÁNGULO DEL CICLISTA BARRIO SIGSIPAMBA, PARROQUIA PIFO.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	01-may-22	31-jul-22
		Contratación en el portal de compras públicas	01-ago-22	30-sep-22
		Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
		Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
	REHABILITACIÓN CERRAMIENTO Y EXTERIORES ESTADIO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	01-ene-22	31-mar-21



OYAMBARILLO, BARRIO OYAMBARILLO, PARROQUIA TABABELA.	Contratación en el portal de compras públicas	01-abr-22	30-abr-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
REHABILITACIÓN CERRAMIENTO Y EXTERIORES ESTADIO DE TABABELA, EN CALLE 24 DE SEPTIEMBRE, BARRIO CENTRO, PARROQUIA TABABELA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	31-mar-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-may-22	30-jun-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO SEGUNDA ETAPA PREDIO No. 370748, BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA DE CHECA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	31-mar-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-abr-22	30-abr-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL PREDIO No. 5147916, COMUNA IGUINARO, PARROQUIA DE EL QUINCHE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-may-22	31-jul-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-ago-22	30-sep-22
	Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
	Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO EN EL PREDIO No. 5793044, COMUNA LA VICTORIA, PARROQUIA DE EL QUINCHE.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	31-mar-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-abr-22	30-abr-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE USO MÚLTIPLE EN EL PREDIO No.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-may-22	31-jul-22



378180 BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE EL QUINCHE	Contratación en el portal de compras públicas	01-ago-22	30-sep-22
	Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
	Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
REHABILITACIÓN BATERÍAS SANITARIAS PREDIO No. 5793044, COMUNA LA VICTORIA, PARROQUIA DE EL QUINCHE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	30-abr-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-abr-22	30-abr-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
ADOQUINADO PASAJE S2 Y S3 DESDE CALLE MIGUEL DE ASTURIAS HASTA FINAL DEL PASAJE S3, BARRIO PLAZAPAMBA, PARROQUIA TUMBACO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	30-abr-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-may-22	30-jun-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
ADOQUINADO CALLE VILLA VEGA DESDE CALLE ROSA ZARATE HASTA AV. OSWALDO GUAYASAMIN, BARRIO VILLAVEGA, PARROQUIA TUMBACO.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	30-jun-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-jul-22	31-jul-22
	Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
	Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
ADOQUINADO CALLE RICARDO DESCALSI DESDE CALLE S1B HASTA ABSCISA 270, BARRIO CHIVIQUI, PARROQUIA TUMBACO.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-may-22	31-jul-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-ago-22	30-sep-22
	Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
	Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
REHABILITACIÓN CALLE ANTONIO AMADOR DESDE LA CALLE LAURA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	30-jun-22



VICUÑA HASTA LA CALLE JESUS DEL GRAN PODER, COMUNA DE LUMBISÍ, PARROQUIA CUMBAYÁ.	Contratación en el portal de compras públicas	01-jul-22	31-jul-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
REHABILITACIÓN CALLE EL GUARANGO DESDE LA CALLE LOS CONQUISTADORES HASTA CALLE OSWALDO GUAYASAMIN, COMUNA CHICHE ANEJO, PARROQUIA PUEMBO.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	01-ene-22	30-abr-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-may-22	30-jun-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
REHABILITACIÓN DE LA CALLE SEGUNDO AMAGUANA DESDE LA CALLE ANTONIO ARIAS HASTA CALLE RAFAEL BUSTAMENTE, BARRIO SAN PEDRO CHICHE, PARROQUIA PUEMBO.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	01-ene-22	30-abr-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-may-22	30-jun-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
REHABILITACIÓN DE LA CALLE URCESINO BAQUERO DESDE LA CALLE 1° DE MAYO HASTA LA ABCISA 0+400 PASAJE FCO. QUILUMBA, MANGAHUANTAG, PARROQUIA PUEMBO.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	01-ene-22	30-abr-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-may-22	30-jun-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
ADOQUINADO PASAJE NIÑO JESÚS DESDE SAN PEDRO HASTA LA COTA 130 BARRIO EL VERGEL, PARROQUIA TABABELA.	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	01-ene-22	30-jun-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-jul-22	31-jul-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
ADOQUINADO CALLE JOSÉ PEDRO SOLANO 3RA ETAPA,	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	01-ene-22	30-jun-22



DESDE EL FIN DE LA 2DA ETAPA HASTA LA ABSCISA 0+400, BARRIO SAN JOSÉ DE OYAMBARILLO, PARROQUIA YARUQUÍ.	Contratación en el portal de compras públicas	01-jul-22	31-jul-22
	Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
	Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
ADOQUINADO CALLE SAN RAFAEL 2DA ETAPA DESDE EL FIN DEL ADOQUINADO ABSCISA 300 HASTA ABSCISA 600 BARRIO SAN RAFAEL, PARROQUIA YARUQUÍ	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	30-jun-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-jul-22	31-jul-22
	Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
	Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
CONSTRUCCIÓN BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJES S6D (CONDO) Y S6E (SAN PEDRO), DESDE LA CALLE VIA FERREA HASTA EL FINAL DE LOS PASAJES, BARRIO CHINANGACHI, PARROQUIA YARUQUÍ.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-may-22	31-jul-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-ago-22	30-sep-22
	Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
	Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
REHABILITACIÓN CALLE SAN LORENZO, DESDE CALLE UNIDAD NACIONAL (S/C) HASTA, LINEA FERREA (E2C), SECTOR LALAGACHI CENTRAL, PARROQUIA DE CHECA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	30-abr-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-may-22	30-jun-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
REHABILITACIÓN CALLE UNIDAD NACIONAL, DESDE LINEA FERREA (E2C) HASTA CALLE SAN LORENZO (E2D), SECTOR LALAGACHI CENTRAL, PARROQUIA DE CHECA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	30-abr-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-may-22	30-jun-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
REHABILITACIÓN DE LA CALLE CACIQUE CHILPE (CALLE 2) DESDE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-may-22	31-jul-22



	AVENIDA DEL ESTADIO (S/C) HASTA, CALLE N2B, SECTOR LA DELICIA, PARROQUIA CHECA.	Contratación en el portal de compras públicas	01-ago-22	30-sep-22
		Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
		Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
	FERIA DE EMPRENDIMIENTOS	Socialización del Proyecto Social "Feria de Emprendimientos"	01-ene-22	31-mar-22
		Ejecución del proyecto social "Feria de Emprendimientos"	01-abr-22	30-dic-22
		Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social "Feria de Emprendimientos"	01-dic-22	31-dic-22
	COGESTIÓN: ADOQUINADO CALLE S5A, DESDE FIN DE ADOQUINADO HASTA ABSCISA 0+320 BARRIO MULAUCO, PARROQUIA PIFO	Elaborar de diseños y estudios (Especifica)	01-ene-22	28-feb-22
		Suscripción de convenio	01-ago-22	30-sep-22
		Adquisición y entrega de materiales	01-oct-22	15-dic-22
	COGESTIÓN: ADOQUINADO CALLE SANTA ROSA (N1G) DESDE N1G HASTA FIN DE LA MISMA, BARRIO SIGSIPAMBA, PARROQUIA PIFO	Elaborar de diseños y estudios (Especifica)	01-ene-22	31-mar-22
		Suscripción de convenio	01-ago-22	30-sep-22
		Adquisición y entrega de materiales	01-oct-22	15-dic-22
COGESTIÓN: ADOQUINADO CALLE ALBERTO RODRÍGUEZ DESDE CALLE MANUEL BURBANO HASTA FIN DE LA MISMA, BARRIO CHAUPIMOLINO, PARROQUIA PIFO	Elaborar de diseños y estudios (Especifica)	01-ene-22	28-feb-22	
	Suscripción de convenio	01-ago-22	30-sep-22	
	Adquisición y entrega de materiales	01-oct-22	15-dic-22	
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	OBRA EMBLEMÁTICA: REHABILITACION PARQUE SALOME REYES, BARRIO TOLAGASI, PARROQUIA TUMBACO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	01-ene-22	01-mar-22
		Contratación en el portal de compras públicas	01-abr-22	30-abr-22
		Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
		Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
	PRIMERA FASE INTERVENCIÓN DEL BALNEARIO CUNUYACU,	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	15-ago-22	31-ago-22



PREDIO 5551978, BARRIO CUNUNYACU, PARROQUIA TUMBACO	Contratación en el portal de compras públicas	01-sep-22	30-sep-22
	Ejecución de obra física	01-oct-22	30-nov-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-dic-22	15-dic-22
ADOQUINADO CALLE JUAN MARÍA BOTERO DESDE CALLE ROBINSON HASTA FINAL DE CALLE BOTERO Y CALLE FRANCISCO TAMARIZ DESDE CALLE ROBINSON HASTA FINAL DE LA MISMA BARRIO LOS PINOS DE SANTA ROSA, PARROQUIA TUMBACO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-may-22	31-jul-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-ago-22	30-sep-22
	Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
	Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
REASFALTADO CALLE QUITO DESDE CALLE PICHINCHA (PANAMERICANA) HASTA ABCISA +500 BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA EL QUINCHE	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-may-22	31-jul-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-ago-22	30-sep-22
	Ejecución de obra física	01-oct-22	15-dic-22
	Acta de entrega recepción provisional	16-dic-22	31-dic-22
REHABILITACIÓN DE LA CALLE MANUEL DUQUE DESDE LA CALLE VALENTÍN FLORES, HASTA EL INICIO DE ADOQUINADO DE LA CALLE MANUEL DUQUE, SECTOR SELVALEGRE, PARROQUIA DE CHECA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	31-mar-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-abr-22	30-abr-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
ADOQUINADO CALLE ABDÓN CALDERÓN DESDE LA CALLE MANUELA CAÑIZARES HASTA LA CALLE ABDÓN CALDERON MIRADOR YARUQUEÑO, BARRIO SAN JOSÉ, PARROQUIA YARUQUÍ	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	31-mar-22
	Contratación en el portal de compras públicas	01-abr-22	30-abr-22
	Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
	Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
ADOQUINADO EMPATE CALLE ANDRÓMEDA CON SAN MATEO DESDE FIN DEL ADOQUINADO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	01-ene-22	31-dic-22



	HASTA ABCISA +100 BARRIO OYAMBARO, PARROQUIA YARUQUÍ	Contratación en el portal de compras públicas	01-abr-22	30-abr-22
		Ejecución de obra física	01-jul-22	30-sep-22
		Acta de entrega recepción provisional	01-oct-22	15-oct-22
	INTERVENCIONES MENORES EN EL TERRITORIO	Mantenimiento y adecuación de áreas verdes, parques y jardines en el territorio	01-abr-22	31-dic-22
	PLAN VIAL DESARROLLADO	Provisión de recursos para desarrollo del Plan Vial Zonal	01-ago-22	20-ago-22
		Elaboración del Plan Vial Zonal	22-sep-22	10-nov-22
		Entrega de documento final del Plan Vial Zonal a la entidad responsable de la movilidad	11-nov-22	12-dic-22

Y también señala lo siguiente:

(...) Debido a los remanentes presupuestarios generados una vez culminada la etapa preparatoria (certificación presupuestaria) de las obras que fueron priorizadas mediante el proyecto de Presupuestos Participativos e Infraestructura Comunitaria y con el fin de dar cumplimiento con la ejecución de varios proyectos priorizados mediante el programa de corresponsabilidad ciudadana, a través del proyecto de Infraestructura Comunitaria y en cumplimiento a la ordenanza PMDOT-PUGS N° 001-2021, se tiene la necesidad del cambio de fechas conforme el POA 2022, referente a las actividades de: elaboración de estudios, contratación, ejecución y acta de entrega de recepción de las siguientes actividades y obras

➤ **Requerimiento 2:**

Por otro lado, la dirección de gestión del territorio mediante memorando No. GADDMQ-AZT-DGT-524, de fecha 24 de agosto, suscrito por el ingeniero Emilio Maldonado, solicita se realicen las acciones pertinentes a fin de que se considere el cambio de metas en el proyecto Infraestructura comunitaria, dentro del proceso de Reforma Presupuestaria y Programática 2022. En este sentido emite el informe de propuesta de reforma INF-AZT-DGT-02, en el cual establece lo siguiente:

Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZT-DAF-2022-0815-M, de fecha 18 de agosto la Dirección Administrativa Financiera emite la resolución de traspaso No 1000001141, con la cual se da paso al registro en el sistema SIPARI y a la actualización del POA en el sistema MI Ciudad. De tal forma que la obra "PRIMERA FASE INTERVENCIÓN DEL BALNEARIO CUNUYACU, PREDIO 5551978, BARRIO CUNUNYACU, PARROQUIA TUMBACO", cuenta con disponibilidad de fondos y se encuentra ubicada en el Plan Operativo Anual 2022, dentro del proyecto "Infraestructura comunitaria"



Conforme a los antecedentes, se plantea la modificación de la meta "EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 1", que se encuentra ubicada dentro del proyecto "Infraestructura comunitaria", actividad "Rehabilitación del Espacio Público", por la meta "EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 2". De tal forma que se refleje la creación de la obra "PRIMERA FASE INTERVENCIÓN DEL BALNEARIO CUNUYACU, PREDIO 5551978, BARRIO CUNUNYACU, PARROQUIA TUMBACO" en el valor específico de la dependencia.

Situación Propuesta:

PROGRAMA	PROYECTO	META DEL PROYECTO	REFORMA PROGRAMATICA			META PROPUESTA	EJECUTOR	VALOR META EJECUTOR	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
			NUEVA	ELIMINA	MODIFICA				
Corresponsabilidad Ciudadana	Infraestructura Comunitaria	EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 1	N/A	N/A	X	EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 2	Administración Zonal Tumbaco	2	Con resolución de traspaso No. 1000001141 se registra en el sistema SIPARI y Mi Ciudad la nueva obra: PRIMERA FASE INTERVENCIÓN DEL BALNEARIO CUNUYACU, PREDIO 5551978, BARRIO CUNUNYACU, PARROQUIA TUMBACO. Con la cual se implementa una nueva obra de espacio público, por lo tanto, el valor específico en la meta se incrementa.

2.1 SOLCITIUD

Con este antecedente me permito hacer la siguiente aclaración:

- Situación Actual**

Requerimiento 1

La calendarización establecida al inicio del ejercicio fiscal presenta inconsistencias, por lo tanto, corresponden un error en la proyección de los plazos establecidos para realizar las obras y tareas en cuestión y dificultan su cumplimiento, monitoreo y reporte.

Requerimiento 2

El proyecto Infraestructura comunitaria, dentro de la meta "EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Especifico Dependencia: 1", no contempla la creación de la obra "PRIMERA FASE INTERVENCIÓN DEL BALNEARIO CUNUYACU, PREDIO 5551978, BARRIO CUNUNYACU, PARROQUIA TUMBACO", por lo tanto, se requiere reformar la meta.



- **Propuesta de Reforma**

Requerimiento 1

Se requiere reajustar la proyección respecto a los tiempos para realización de las obras y sus respectivas tareas, que estén acorde a las capacidades técnicas de esta institución, y a los tiempos establecidos para llevar a cabo cada uno de sus procesos. A fin de que la programación implique una proyección realista y rigurosa de las actividades a llevarse a cabo dentro de esta administración.

Requerimiento 2

Dentro del proyecto Infraestructura comunitaria, se requiere se realice un incremento en el valor específico de la dependencia en la meta de Ejecución de obras de espacio público, reestructurándola de la siguiente forma: "EJECUTAR 48 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Valor Esperado Distrital: 48.00 Valor Específico Dependencia: 2"

3. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA

➤ GASTOS ADMINISTRATIVOS

Mediante Memorando GADDMQ-AZT-DAF-2022-0480-M, suscrito por la ingeniera Elizabeth Naranjo, en su calidad de directora Administrativa Financiera de la Administración Zonal Tumbaco, motiva la necesidad de realizar reforma presupuestaria al POA 2020. Específicamente motiva la necesidad de realizar un incremento de techos presupuestarios para el programa "Fortalecimiento Institucional" dentro del proyecto "Gastos Administrativos". Por tal motivo, mediante Informe de propuesta de Reforma Programática y Presupuestaria 2022 AZT-DAF-01, la dirección en cuestión remite la propuesta de reforma Programática, acorde al siguiente detalle:

a) Arreglo de sistema hidrosanitario de las oficinas de la Administración Zonal Tumbaco.

Con Memorando Nro. GADDMQ-AZT-DGT-2022-0381-M, el Mgs. Carlos Alberto Guerra Terán, Ex Director de Gestión de Territorio, pone en conocimiento, cito textual: "(...) a inicios de año, se ha producido problemas sanitarios en el sistema interno de alcantarillado y agua potable del edificio donde funciona la Administración Zonal Tumbaco. Con estos antecedentes ante esto y de acuerdo a lo solicitado en reuniones con respecto al tema, adjunto informe de necesidad de intervención emergente hidrosanitaria para la solución del problema que se ha evidenciado desde el mes de enero del 2022 (...)". Del informe técnico, se desprende la necesidad de realizar un nuevo sistema integral de alcantarillado y agua potable debido a que, el edificio tiene una edad de más de 25 años, en los cuales no se ha realizado un mantenimiento integral y de carácter urgente a sus instalaciones hidrosanitarias.

b) Mantenimiento de sistema de iluminación de las oficinas de la Administración Zonal

Tumbaco. Con Memorando Nro. GADDMQ-AZT-UA-2022-0343-M, el Licdo. Wilson Gustavo Morales Cruz, SERVIDOR MUNICIPAL 7, encargado de Servicios Generales,



menciona, cito textual: "(...) el justificativo de la necesidad para la adquisición de materiales de construcción que hace falta para el mantenimiento de los edificios a cargo de la AZT (...)"

Entre los materiales que sustenta el requerimiento, en su mayoría corresponden materiales eléctricos para el cambio de luminarias, a fin de contribuir al mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones de la Administración Zonal Tumbaco. Siendo necesario efectuar este proceso de actualización del sistema eléctrico e iluminación, en virtud de precautelar daños que puedan ocasionar fallas en el mismo y de la misma forma actualizar a nuevos sistemas de iluminación, óptimos y de menor costo.

c) Deuda a la EPMAPS por concepto de agua potable a los diferentes predios de la jurisdicción de la Zona de Tumbaco.

A través de correo electrónico de fecha 10 de mayo del 2022, el Ing. Walter Maldonado, jefe de Cartera y Cobranzas de la EPMAPS AGUA DE QUITO, envía a esta dependencia municipal, la información de valores pendientes por pagar de las 28 cuentas de agua correspondiente a la Administración Zonal Tumbaco con corte al 9 de mayo del 2022.

Cabe indicar que los valores reflejados en la EPMAPS, corresponde a suministros de los predios municipales de jurisdicción de la Administración Zonal Tumbaco, los mismos que se encuentran pendiente de pago, dentro de un promedio de tiempo de alrededor de 10 años. Las cuentas contrato pendientes de pago se procede a detallar a continuación:

No.	CUENTAS CONTRAT O	INSTALACIONES	UBICACIÓN
1	100816	Estadio Municipal el Quinche	El Quinche (Carchi LT)
2	100823	SSHH - Línea Ferrea	El Quinche (Ca S1C Pichincha S1-80)
3	100830	SSHH - El Quinche	El Quinche (Ca S1C Pichincha S1-80)
4	101873	Lavandería en Tababela	Tababela (Ca Eje Trans Alfonso TobarOE1-12
5	101898	Complejo Jibaja	Tumbaco (Av. Interoceanica)
6	103574	SSHH - Barrio Palugo	Pifo
7	1040045	Coliseo Puembo	Puembo (CA E8 Doc Carlos Andrade Marín E7-70)
8	305066158	Hogar de Ancianos	Puembo (CA E8 Doc Carlos Andrade Marín SN)
9	325342536	Parque Central de Checa	Checa (CA Oe 1B Pad Estadio Sánchez)
10	330682665	Liga Barrial El Quinche	El Quinche (PA Oe5C OE5-01)



11	330717340	Estadio Iguñaro	El Quinche (CA E5 Fidel)
12	405929841	Batería Sanitaria de Cumbayá	Cumbayá (CA S1C Gen Gabriel GarciaMoreno E1-68 610)
13	410386848	SSHH Tumbaco	Tumbaco
14	410955068	Estadio Peñerrera Alfonso	Tumbaco (Orellana Francisco)
15	9922216725	Area Verde	Cumbayá (Av. Siena E-31)
16	9922865247	Piscina Cumbayá	Cumbayá
17	9922997684	Grifo Público Barrio Francisco Pinsha	Cumbayá (CA Gen Eloy Alfaro Delgado)
18	9930024544	SSHH -Mercado El Quinche	El Quinche (CA S2 Cuenca E1-20)
19	9930993595	Coliseo Medardo Vaca	El Quinche (CA E3C Carchi SN)
20	9960992630	Estadio Pifo	Pifo
21	9960992648	Estadio Pifo	Pifo (Barrio Amazonas)
22	9960992729	Grifo Público Barrio Libertad	Pifo
23	9960993391	SSHH - Parque Pifo	Pifo (Gangotena Alfredo)
24	9968993097	Mercado de Puembo	Puembo (CA N4 de Julio N3-88)
25	9968993788	Cementerio de Puembo	Puembo (CA S2 Jesús Garzón E8-106)
26	9968993795	Liga Barrial de Puembo	Puembo (24 mayo S/N)
27	99970030219	Estadio Olmedo Ángel	Yaruquí (Quito LT S/N)
28	99970030220	Estadio Olmedo Ángel	Yaruquí (Simón Bolívar)



d) Renovación Equipos Informáticos para la Administración Zonal Tumbaco (PCs, Laptops, Infocus y Sacnners).

Con Memorando GADDMQ-AZT-UI-2021-0045, el Mgs. Juan Carlos Parreño, Técnico Informático de esta Administración, emite el informe de "Gestión Unidad Informática", en el cual indica que se encuentra pendiente como prioridad alta, la renovación de los equipos informáticos de la AZT, entre los cuales señala: Computadoras (Escritorio, Laptop), Impresoras, Escanners y ploters, proyectores, entre otros.

Es importante recalcar que los equipos a reemplazar ya han cumplido su vida útil, que dentro del ámbito tecnológico es de 5 años aproximadamente, adicional a esto es necesario destacar que los equipos informáticos son una herramienta de uso permanente para el desarrollo de las actividades que realiza cada funcionario y/o servidor en el cumplimiento de su trabajo, por lo cual se ve apremiante la compra de equipos informáticos (PCs, Laptos e infocus y scanners) con software y hardware actuales que permita generar un óptimo desarrollo productivo y se adapte a los nuevos sistemas digitales que el entorno tecnológico exige.

e) Servicio de Externalizado de Outsourcing de Impresión y Fotocopiado.

En virtud del informe técnico presentado con Memorando GADDMQ-AZT-UI-2021-0045, en el cual considera como prioridad alta, la renovación de equipos informáticos de la AZT, y entre las cuales señala impresoras, es necesario recalcar que dichos equipos tienen un costo alto en el mercado, adicional a esto, los equipos requieren periódicamente mantenimiento preventivo y correctivo para cumplir con su funcionalidad.

Adicionalmente los equipos de impresión requieren la adquisición de toners, cartuchos y hojas (papel bond), para su operatividad, lo cual implica un costo adicional.

Por todo esto, se ve necesario la contratación del servicio de externalizado de Outsourcing de Impresión y Fotocopiado para poder cubrir las necesidades de impresión de documentos de las diferentes áreas de la Administración Zonal Tumbaco, siendo que es un servicio que cumple las siguientes características:

- Inversión inicial cero.
- Apreciación de activos cero.
- Impresión bajo demanda.
- Control y reducción de gastos.
- Reducción de inventarios.
- Mejora operativa.
- Servicio Técnico permanente.
- Provisión oportuna de suministros.



En conclusión, los montos a ser considerados para cada requerimiento se resumen en el siguiente cuadro:

DEPENDENCIA	PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	MONTO		DETALLE DEL USO DE FONDOS
				GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN	
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	GC00A10100001D	530402	Edificios, locales, residencias y cableado	\$ 40,000.00	-	Arreglo de Sistema hidrosanitario Oficinas de la Administración Zonal Tumbaco
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	GC00A10100001D	530402	Edificios, locales, residencias y cableado	\$ 5,000.00	-	Mantenimiento de Sistema de Iluminación de las Oficinas de la Administración Zonal Tumbaco
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	GC00A10100001D	530101	Agua Potable	\$ 421,000.00	-	Deuda a la EPMAPS por concepto de agua potable de los diferentes predios de la jurisdicción de la zona de Tumbaco.
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	GC00A10100001D	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	\$ 103,061.29	-	Renovación Equipos Informáticos para la Administración Zonal Tumbaco (PCs, LAPTOS e Infocus y scanners).
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	GC00A10100001D	530204		\$ 70,000.00	-	Servicio de Externalizado de Outsourcing de Impresión y Fotocopiado
TOTAL				\$ 639,061.29		

Por lo tanto, la reforma presupuestaria que se plantea hacer al Plan Operativo Anual 2022, de la Administración Zonal Tumbaco, seguiría el siguiente detalle:



a) Situación Actual

PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	TAREA	RECURSOS MUNICIPALES
					CODIFICADO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS	DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION ZONAL	Administrar la provisión de bienes. servicios generales y básicos (permanente)	\$ 8,000.00
					\$ 17,270.00
					\$ 6,000.00
					\$ 60,000.00
					\$ 500.00
					\$ 2,510.00
					\$ 157,770.00
					\$ 57,000.00
					\$ 2,759.50
					\$ 70.00
				\$ 550.00	
				Dotación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles (permanente)	\$ 4,873.71
					\$ 200.00
					\$ 1,100.00
					\$ 5,000.00
					\$ 10.00
					\$ 97,812.00
					\$ 100.00
					\$ 100.00
					\$ 870.00
					Atender los requerimientos administrativos. financieros y notariales (permanente)
				\$ 30.00	
				\$ 150.00	
				\$ 72.00	
				Equipamiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica (Permanente)	\$ 22,400.00
					\$ 5,100.00
					\$ 9,300.00
					\$ 290.00
					\$ 23,000.00
					\$ 300.00
					\$ 6,775.00
					\$ 10,316.50
				\$ 100.00	
TOTAL					\$ 501,438.71



b) Situación Propuesta

PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	TAREA	RECURSOS MUNICIPALES						
					CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCION	NUEVO CODIFICADO				
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS	DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION ZONAL	Administrar la provisión de bienes. servicios generales y básicos (permanente)	\$ 8,000.00	421000.00	\$ 429,000.00				
				\$ 17,270.00	0.00	\$ 17,270.00					
				\$ 6,000.00	0.00	\$ 6,000.00					
				\$ 60,000.00	0.00	\$ 60,000.00					
				\$ 500.00	0.00	\$ 500.00					
				\$ 2,510.00	0.00	\$ 2,510.00					
				\$ 157,770.00	0.00	\$ 157,770.00					
				\$ 57,000.00	0.00	\$ 57,000.00					
				\$ 2,759.50	0.00	\$ 2,759.50					
				\$ 70.00	0.00	\$ 70.00					
				\$ 550.00	0.00	\$ 550.00					
				Dotación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles (permanente)	\$ 4,873.71	45000.00	\$ 49,873.71				
				\$ 200.00	0.00	\$ 200.00					
				\$ 1,100.00	0.00	\$ 1,100.00					
				\$ 5,000.00	0.00	\$ 5,000.00					
				\$ 10.00	0.00	\$ 10.00					
				\$ 97,812.00	0.00	\$ 97,812.00					
				\$ 100.00	0.00	\$ 100.00					
				\$ 100.00	0.00	\$ 100.00					
				\$ 870.00	0.00	\$ 870.00					
				Atender los requerimientos administrativos. financieros y notariales (permanente)	\$ 1,110.00	0.00	\$ 1,110.00				
				\$ 30.00	70000.00	\$ 70,030.00					
				\$ 150.00	0.00	\$ 150.00					
				\$ 72.00	0.00	\$ 72.00					
				Equipamiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica (Permanente)	\$ 22,400.00	0.00	\$ 22,400.00				
				\$ 5,100.00	0.00	\$ 5,100.00					
				\$ 9,300.00	0.00	\$ 9,300.00					
				\$ 290.00	0.00	\$ 290.00					
				\$ 23,000.00	0.00	\$ 23,000.00					
				\$ 300.00	0.00	\$ 300.00					
				\$ 6,775.00	0.00	\$ 6,775.00					
				\$ 10,316.50	0.00	\$ 10,316.50					
				\$ 100.00	103061.29	\$ 103,161.29					
				TOTAL					\$ 501,438.71	\$ 639,061.29	\$ 1,140,500.00

En este sentido, el incremento en el techo presupuestario del proyecto “Gastos Administrativos” estaría situado en monto de \$639.061,29 dólares de los Estados Unidos. Generando así un nuevo valor codificado por \$ 1.140.500,00.



➤ REMUNERACIÓN DEL PERSONAL

Dentro del proyecto “Remuneración del personal” de la Administración Zonal Tumbaco, se tiene un presupuesto codificado de \$1.968.933,09, en el cual se requiere hacer un decremento de \$22.397,19, generando así un nuevo valor codificado de \$1.946.535,90.

Cabe destacar que la Administración Zonal Tumbaco no tiene incidencia sobre las modificaciones en estos rubros, dado que la potestad recae sobre la dirección metropolitana de Recursos Humanos. En este sentido, la Administración Zonal Tumbaco se encarga únicamente de ejecutar los fondos, más no de las modificaciones que puedan surgir en los mismos.

4. MATRICES DE REFORMA

Se adjuntarán obligatoriamente las siguientes matrices:

1. Matriz de reforma al POA, la cual contendrá las siguientes pestañas:
 - a. Modificaciones programáticas y presupuestarias del POA, conforme información ingresada en el sistema Mi Ciudad. Incluir justificación técnica por los cambios programáticos realizados.
 - b. Modificaciones de responsables

5. CONCLUSIONES

En virtud de lo anteriormente expuesto, las reformas Programáticas y Presupuestarias solicitadas al Plan Operativo Anual 2022 de la Administración Zonal Tumbaco, guardan concordancia con los objetivos institucionales y contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como al Plan de Gobierno de la actual Administración, suscribo en mi calidad de Administrador Zonal del Valle de Tumbaco la aprobación de la reforma al POA 2022 conforme a la información y anexos presentados en este Informe.

Ab. Pablo Andrés Játiva
ADMINISTRADOR ZONAL TUMBACO
Fecha: 23/08/2022



Detalle	Nombre	Firma	Fecha
Consolidado por:	Víctor Stalyn Chavarría		23/08/2022
Revisado por:	Emilio José Maldonado		23/08/2022
Revisado por:	María Elizabeth Naranjo		23/08/2022
Aprobado por:	Pablo Andrés Játiva		23/08/2022