



Financiado por  
Unión Europea  
Protección Civil y  
Ayuda Humanitaria

**Proyecto RRD:**

Vinculación de la preparación para desastres entre los niveles local y nacional a través de acciones de resiliencia e inclusión.

## RESUMEN DEL PROYECTO y MARCO LÓGICO

<b>Título de la Acción</b>	Vinculación de la preparación para desastres entre los niveles local y nacional a través de acciones de resiliencia e inclusión.				
<b>Área de intervención geográfica</b>	Distrito Metropolitano de Quito - Administraciones Zonales de Calderón y Quitumbe Apoyo en procesos de alcance nacional con el SNGRE				
<b>Duración del proyecto</b>	18 meses	<b>Fecha de inicio</b>	01-Julio-2020	<b>Fecha de finalización</b>	31-Diciembre-2020
<b>Presupuesto Costos Directos del Proyecto (Euros)</b>	€ 494.766,36 EUR		<b>Beneficiarios directos</b>	39.989 personas	
<b>Organizaciones ejecutoras</b>	CARE Ecuador PLAN Internacional	<b>Socio firmante del convenio</b>	CARE Holanda	<b>Donante</b>	Comisión Europea – DG ECHO Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas
<b>Principales Actores involucrados en el proceso de implementación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: Secretaría de Gestión de Riesgos a nivel nacional y sus sedes zonales/provinciales en Manabí y Esmeraldas.</li> <li>Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias - SNGRE.</li> </ul>				
<b>Personas de contacto:</b>	<b>CARE:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andrés Córdova – Coordinador de Programa Sociedades Emprendedoras, Resilientes y Libres de Violencia <a href="mailto:Andres.Cordova@care.org">Andres.Cordova@care.org</a>   099 051 1357</li> <li>Jhonny García: Técnico Senior Especialista de Proyecto <a href="mailto:Jhonny.Garcia@care.org">Jhonny.Garcia@care.org</a>   099 077 9617</li> </ul>				
	<b>PLAN Internacional:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raquel Gavilanes – Asesora Nacional de Gestión de Riesgos y Cambio Climático <a href="mailto:Raquel.Gavilanes@plan-international.org">Raquel.Gavilanes@plan-international.org</a>   099 644 4123</li> </ul>				

### MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

<b>Objetivo General:</b>	Fortalecer al Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Desastres (SNDGR) a través de la generación de mecanismos locales en preparación ante desastres y resiliencia alineados con las políticas y estrategias nacionales.
--------------------------	---

Objetivo Específico	Indicadores del Objetivo Específico	Fuentes de Verificación
Potenciar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos articulando los niveles nacionales, municipales y comunitarios.	<b>Ind. 1.</b> Numero de herramientas y estrategias con que cuenta el SNGRE para mejorar el trabajo en el nivel local en preparación ante desastres y resiliencia. <i>Meta: 4</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documentación sobre herramientas y estrategias producidas.</li> <li>▪ Informes institucionales sobre las actividades de la acción.</li> <li>▪ Registros de validación y / o simulaciones.</li> </ul>
	<b>Ind. 2.</b> El GAD del Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una propuesta de Estructura del Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgos y un Plan de Emergencias actualizado de acuerdo a las políticas nacionales. <i>Meta: 2</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documentos de la propuesta de estructura para el Sistema Metropolitano de DRM desarrollada y presentada al Municipio de Quito.</li> <li>▪ Plan de respuesta a emergencias de Quito</li> <li>▪ Informes institucionales sobre las actividades de la acción.</li> <li>▪ Registros de validación, simulaciones e informes de simulacros.</li> <li>▪ Notas de prensa publicadas.</li> </ul>
	<b>Ind. 3.</b> Porcentaje de la población beneficiaria que es consciente de vivir en zona de riesgo y han puesto en práctica medidas de preparación ante desastres y resiliencia <i>Meta: 80%</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Resultado de encuestas de percepción en las áreas seleccionadas de intervención.</li> <li>▪ Lista de comités y brigadas de emergencia formados y equipados</li> <li>▪ Informes sobre las actividades de la acción.</li> <li>▪ Registros de validación e informes de simulacros.</li> <li>▪ Notas de prensa publicadas.</li> </ul>

Resultados	Indicadores	Fuentes de Verificación
<b>Resultado 1:</b>  Los mecanismos de coordinación y articulación del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del	<b>Ind. 1.1.</b> Porcentaje de GADs Municipales y Provinciales que participan en los espacios de intercambio para fortalecer las acciones de coordinación y articulación de políticas nacionales. <i>Meta: 50%</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documento de guía práctica sobre mecanismos de coordinación basados en las lecciones aprendidas</li> <li>▪ Informes sobre los talleres.</li> <li>▪ Documentos de sistematización</li> <li>▪ Registro de participantes</li> <li>▪ Fotos y publicaciones en medios.</li> </ul>

<p>Ecuador (SNGRE) con los niveles locales (municipios) se mejoran mediante la elaboración de instrumentos y estrategias basadas en contextos locales para responder de manera más efectiva a grandes emergencias y desastres.</p>	<p><b>Ind. 1.2.</b> Número de productos comunicacionales que están disponibles para el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para educar, comunicar e informar a la población al final del proyecto. <i>Meta: 10</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Productos desarrollados y aprobados por SNGRE, que pueden usarse en todo el país.</li> <li>▪ Informes de campañas de sensibilización dirigidos por la comunidad.</li> <li>▪ Registros de distribución de materiales de sensibilización.</li> <li>▪ Informes de medios y redes sociales.</li> </ul>
	<p><b>Ind. 1.3.</b> Número de funcionarios públicos capacitados en cuestiones de género y migración relacionadas con la gestión del riesgo de desastres al final del proyecto. <i>Meta: 100</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Guía metodológica para la capacitación en género y migración como componente principal en la preparación para desastres.</li> <li>▪ Informe sobre los talleres de validación.</li> <li>▪ Informes de evaluación de los participantes.</li> <li>▪ Encuestas previas y posteriores para medir el aumento de conocimientos y prácticas</li> <li>▪ Listas de participación</li> <li>▪ Imágenes de diferentes eventos.</li> <li>▪ Informes narrativos</li> </ul>
	<p><b>Ind. 1.4.</b> Para el cuarto trimestre, se diseñó y desarrolló un programa digital de capacitación en preparación para desastres para funcionarios municipales. <i>Meta: 1</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Propuesta de revisión del curso y aprobada por SNGRE</li> <li>▪ URL del sitio web donde está disponible el curso</li> <li>▪ Registros de asistentes al curso en la vida del proyecto.</li> </ul>
<p><b>Resultado 2:</b>  El Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgos de Quito se ha fortalecido mediante el establecimiento de un programa de capacitación para su personal técnico clave, la actualización de sus planes y</p>	<p><b>Ind. 2.1.</b> Número de personas cubiertas por acciones tempranas / planes de contingencia. <i>Meta: 30.989</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documento del Plan de Respuesta a Emergencias producido.</li> <li>▪ Informe de evaluación para simulaciones y simulacros.</li> <li>▪ Reportes de fotos, medios y redes sociales.</li> <li>▪ Registros de talleres de participación para construir el Plan.</li> </ul>
	<p><b>Ind. 2.2.</b> En el cuarto trimestre del proyecto, se presenta al Consejo Metropolitano de Quito una</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documento de la propuesta desarrollada a través de un proceso participativo con funcionarios municipales y</li> </ul>

<p>protocolos de acción de acuerdo con las políticas nacionales y con la mejora de sus capacidades de respuesta ante desastres.</p>	<p>propuesta para mejorar la preparación para desastres y la coordinación de la respuesta del Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgos (SMGR-Q). <i>Meta: 1</i></p>	<p>personal del proyecto, y validado por las autoridades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documento de presentación al Consejo del Distrito Metropolitano de Quito.</li> <li>▪ Registro de talleres para desarrollar la propuesta.</li> </ul>
	<p><b>Ind. 2.3.</b> Número de funcionarios municipales que han mejorado sus conocimientos y capacidades relacionados con la preparación para desastres a través de un programa de capacitación para el Distrito Metropolitano de Quito diseñado e implementado por este proyecto. <i>Meta: 150</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informe sobre la Consultoría para desarrollar el módulo de formación virtual.</li> <li>▪ La propuesta para el curso es revisada y aprobada por el Distrito Metropolitano de Quito.</li> <li>▪ Plataforma de capacitación cargada y disponible a través de la plataforma del Municipio.</li> <li>▪ Registro de funcionarios que completaron exitosamente la capacitación durante el proyecto.</li> <li>▪ Prueba previa y posterior para que los funcionarios midan el aumento de conocimientos, habilidades y prácticas sobre preparación para desastres para la Municipalidad de Quito.</li> </ul>
<p><b>Resultado 3:</b></p> <p>Las capacidades en la preparación para desastres y la resiliencia de la población han mejorado a través de mecanismos de participación comunitaria que también promueven la integración entre los migrantes y las comunidades de acogida que viven en áreas propensas a los riesgos en Quito.</p>	<p><b>Ind. 3.1.</b> Número de personas que participan en intervenciones que mejoraron su capacidad para enfrentar choques y tensiones. <i>Meta: 2000</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Talleres e informes de reuniones comunitarias (llevados a cabo de acuerdo con las pautas del plan de respuesta a COVID-19 de DMQ)</li> <li>▪ Informes de actividades (incluidos eventos virtuales)</li> <li>▪ Registros de registro</li> <li>▪ Planes comunitarios de preparación ante desastres</li> <li>▪ Reportes de fotos, medios y redes sociales.</li> </ul>
	<p><b>Ind. 3.2.</b> Número de personas alcanzadas a través de Información, Educación y Comunicación sobre RRD. <i>Meta: 30.639</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materiales de información, educación y comunicación sobre RRD producidos y adaptados considerando el contexto de COVID-19.</li> <li>▪ Seguimiento de informes de audiencia alcanzada (a través de diferentes recursos de redes sociales)</li> <li>▪ Encuestas realizadas por la comunidad local.</li> <li>▪ Informes de proyectos</li> </ul>

	<p><b>Ind. 3.3.</b> Número de personas cubiertas por un sistema funcional de alerta temprana. <i>Meta: 6.500</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informes sobre SAT comunitarios implementados</li> <li>▪ Informes de simulación</li> <li>▪ Reportes de imágenes y medios</li> <li>▪ Se formaron registros de brigadas de emergencia</li> </ul>
<p><b>Resultado 4:</b>  Mayor capacidad para responder a emergencias a través del acceso a un modificador de crisis.</p>	<p><b>Ind. 4.1.</b> Número de personas cubiertas por acciones tempranas / planes de contingencia.  <i>Nota: Componente enfocado en posibles acciones de respuesta en caso de crisis (previa aprobación de ECHO).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informes de situación emitidos por las autoridades locales, las instituciones de respuesta a emergencias.</li> <li>▪ Informe de situación preparado por los socios de ECHO (CARE y PLAN)</li> <li>▪ Informes de evaluación de necesidades del área / población afectada.</li> </ul>

#### Actividades del Resultado 1

<p><b>Act. 1.1.</b> Diagnóstico de los mecanismos de coordinación y articulación entre los niveles nacional y local para identificar brechas y necesidades relacionadas con los desastres / grandes emergencias.</p>
<p><b>Act. 1.2.</b> Desarrollar un plan de acción para fortalecer la coordinación y la articulación a los desastres / respuesta a grandes emergencias entre los niveles nacional y local.</p>
<p><b>Act. 1.3.</b> Desarrollo de módulos de capacitación para funcionarios municipales sobre gestión de riesgos de desastres y emergencias.</p>
<p><b>Act. 1.4.</b> Capacitación de funcionarios públicos en género y crisis migratorias con un enfoque humanitario relacionado con la preparación para desastres.</p>
<p><b>Act. 1.5.</b> Desarrollo de estrategias de comunicación y productos relacionados con la preparación para desastres para ser utilizados en diferentes contextos a nivel nacional.</p>

#### Actividades del Resultado 2

<p><b>Act. 2.1.</b> Revise la operación funcional del Sistema Metropolitano de Quito para la gestión de riesgos para desarrollar un plan de acción enfocado en abordar las brechas identificadas y promover mejoras.</p>
<p><b>Act. 2.2.</b> Actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias del Sistema Metropolitano para la gestión de riesgos de Quito.</p>
<p><b>Act. 2.3.</b> Proceso de capacitación a funcionarios municipales en preparación y gestión de desastres, con los aportes generados a nivel nacional (Ley 1.3).</p>
<p><b>Act. 2.4.</b> Apoyar los mecanismos de coordinación para emergencias y reducción de riesgos del Distrito Metropolitano de Quito.</p>



Financiado por  
Unión Europea  
Protección Civil y  
Ayuda Humanitaria

**Proyecto RRD:**

Vinculación de la preparación para desastres entre los niveles local y nacional a través de acciones de resiliencia e inclusión.

**Act. 2.5.** Brindar apoyo específico para la red de refugios del Sistema de Respuesta a Emergencias en Quito para incluir a personas afectadas por peligros naturales u otras crisis humanitarias (es decir, migrantes vulnerables).

**Act. 2.6.** Abogacía para generar un compromiso de la Municipalidad de Quito para mantener y actualizar las herramientas en la acción, así como alentar la asignación de fondos públicos para apoyar y sostener los procesos implementados.

**Act. 2.7.** Revisión y actualización de protocolos de distanciamiento social y equipos de protección personal para procesos de cercado epidemiológico comunitario en el marco del plan de respuesta a la emergencia de salud COVID-19 del Distrito Metropolitano de Quito.

**Actividades del Resultado 3**

**Act. 3.1.** Desarrollo de los Planes comunitarios de respuesta a emergencias urbanas, a través de metodologías inclusivas y apoyo técnico por parte de entidades municipales y personal del proyecto.

**Act. 3.2.** Fortalecimiento de los sistemas comunitarios de alerta temprana que integran un enfoque de adaptación al cambio climático en los dos sectores priorizados.

**Act. 3.3.** Implementación de campañas de concientización pública en dos Administraciones zonales de Quito con diferentes mensajes relacionados con: reducción del riesgo de desastres, género, migración, crisis humanitaria y adaptación al cambio climático.

**Act. 3.4.** Adopción de mecanismos para la participación ciudadana en la gestión del riesgo de desastres a través de la capacitación comunitaria, promoviendo la participación y el liderazgo de las mujeres.

**Actividades del Resultado 4**

**Act. 4.1.** Implementación de una acción de respuesta de emergencia cuando ocurre un "modificador de crisis" durante la implementación del proyecto.