

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0290-O

Quito, D.M., 15 de marzo de 2022

Asunto: Atención oficio No. GADDMQ-DC-ACLG-2022-0093-O - Entrega estaciones de transferencia corredor sur occidental.

Señora Magíster
Analía Cecilia Ledesma García
Concejala Metropolitana
DESPACHO CONCEJAL LEDESMA GARCIA ANALIA CECILIA
En su Despacho

De mi consideración:

Doy atención al oficio No. GADDMQ-DC-ACLG-2022-0093-O de fecha 25 de febrero de 2022, en el cual en su parte pertinente solicita lo siguiente: “(...) *se me remita un informe con las debidas razones fundamentadas por las cuales no se ha realizado la entrega del referido andén, si bien es cierto no se ha iniciado la operación del metro en la ciudad, pero la infraestructura a la que se cita coadyuvaría a fin de mejorar la prestación del servicio de transporte a la ciudadanía*”.

Al respecto me permito informar a usted lo siguiente:

La EPMMQ ha intentado entregar el referido andén en repetidas ocasiones, ya que a su entender, tal y como expresa la señora Concejala la infraestructura estaba terminada. Para ello la EPMMQ solicitó realizar una última inspección para verificar su estado, dicha visita la programó la EPMMQ para el día 25 de noviembre de 2021. En la visita la EPMMQ expresó la necesidad de contar con cierta documentación técnica previamente a la firma del Acta de Entrega Recepción, lo que fue satisfecho de inmediato. Cabe mencionar que en aras de mejorar la operación de la estación, el mismo día de la visita, y a pesar de la negativa de la EPMMQ de proceder a la recepción, la EPMMQ procedió al retiro del vallado de obra para que se pudiera utilizar la zona de parqueadero y de circulación de vehículos alrededor de la dársena.

Unos días más tarde, en concreto el 03 de diciembre de 2021, la EPMMQ envía el oficio EPMMQ-GG-2021-0785-O en el que realiza nuevos requerimientos, la mayoría de ellos relacionados con la entrega de documentación y otros solicitando determinados elementos que lastimosamente no entran dentro del alcance del proyecto.

A fecha de hoy todos estos requerimientos han sido también satisfechos por parte de la EPMMQ, aunque entendíamos que se podía haber recepcionado la infraestructura de forma condicionada, y posteriormente haber entregado la documentación, y de esa manera haber puesto en funcionamiento la dársena con el consiguiente beneficio para los usuarios y la propia EPMMQ.

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0290-O

Quito, D.M., 15 de marzo de 2022

En estos momentos estamos a la espera de que la EPMTQP nos diga la fecha de firma del Acta de Entrega Recepción de la Dársena 4 de la estación de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Efraín Alfredo Bastidas Zelaya
GERENTE GENERAL
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

Referencias:

- GADDMQ-DC-ACLG-2022-0093-O

Anexos:

- epmpq-cli-ubie-2021-0235-m
- EPMTQP-GG-2021-0785-O
- epmpq-go-2021-2131-m
- epmpq-gt-2021-1163-m
- epmpq-gti-2021-0480-m

Copia:

Señor Abogado
 Pablo Antonio Santillan Paredes
Secretario General
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Señor Magíster
 Sergio Danilo Rodriguez Zambrano
Gerente General (E)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Señora Magíster
 Natalya Lizbeth Mejía Morejón
Secretaria General
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - SECRETARIA GENERAL

| Acción | Siglas Responsable | Siglas Unidad | Fecha | Sumilla |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|---------|
| Elaborado por: JENNY GRACIELA ORTEGA GUANUCHI | jo | EPMMQ-GI | 2022-03-04 | |
| Revisado por: DIEGO ALFONSO ANDRADE STACEY | DA | EPMMQ-GI | 2022-03-04 | |
| Aprobado por: Efraín Alfredo Bastidas Zelaya | EB | EPMMQ-GG | 2022-03-15 | |



Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0290-O

Quito, D.M., 15 de marzo de 2022

