

**Oficio Nro. EMS-GG-2023-1148-O**

**Quito D.M., 27 de septiembre de 2023**

**Asunto:** SOLICITUD INFORMACIÓN - ALARMAS COMUNITARIAS

Señor

Andres Alejandro Campaña Remache

**Concejal Metropolitano**

**DESPACHO CONCEJAL CAMPAÑA REMACHE ANDRES ALEJANDRO**

Presente.

Con un cordial y atento saludo, hago referencia al Memorando Nro. GADDMQ-DC-CRAA-2023-0309-M de 25 de septiembre de 2023, mediante el cual solicita, en el marco del contrato Nro. SIE-EMS-13-2022, que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE 557 ALARMAS COMUNITARIAS, INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES", lo siguiente:

*"(...) 1. Acta de entrega de bienes, instalación, configuración e implementación de las alarmas comunitarias.*

*2. Y, el informe pertinente sobre la prórroga otorgada a la entidad contratante Nexmedios Soluciones Tecnológicas CIA. LTDA."*

En relación al punto 1 de su solicitud; pongo en su conocimiento que, dentro del contrato Nro. SIE-EMS-13-2022, para la "ADQUISICIÓN DE 557 ALARMAS COMUNITARIAS, INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES", no se ha suscrito el Acta de entrega de los bienes, puesto que, como es de conocimiento público, se ha iniciado el proceso de terminación unilateral, de acuerdo a lo notificado por el administrador del contrato al Representante Legal de Nexmedios Soluciones Tecnológicas CIA. LTDA, con oficio CAC-2023-09-21-002 de 21 de septiembre el 2023, al amparo de lo señalado en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En dicho documento se le indicó que el valor de las multas impuestas superó el 5% del monto total del contrato, por lo que, conforme lo dispuesto en el numeral 1 y 3 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se le notificó la decisión de EP EMSEGURIDAD de proceder con la terminación unilateral del contrato No. SIE-EMS-13-2022, para lo cual, se le otorgó al contratista el término de diez (10) días contados a partir de dicha notificación para subsanar los incumplimientos señalados; caso contrario, se procedería con la terminación antes mencionada.

Respecto al punto 2 de su solicitud, me permito remitir el Acta de prórroga de plazo al



Oficio Nro. EMS-GG-2023-1148-O

Quito D.M., 27 de septiembre de 2023

contrato No. SIE-EMS-13-2022, en la cual se detallan los informes suscritos por el administrador del contrato respecto a la prórroga otorgada al contratista.

Atentamente,

Ing. Francisco José Mosquera Zabala  
**GERENTE GENERAL**

Referencias:

- EMS-GG-2023-1647-E

Anexos:

- ACTA DE PRÓRROGA DE PLAZO AL CONTRATO ALARMAS COMUNITARIAS il-firmada todos.pdf

Copia:

Señora Magíster  
Carolina Alejandra Andrade Quevedo  
**Secretaria General**  
**SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD**  
**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Señora Doctora  
Libia Fernanda Rivas Ordóñez  
**Secretaria General**  
**SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO**  
**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Señor Ingeniero  
Alexis Iván Jarrín Paladines  
**Coordinador de Prevención Situacional**  
**SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD -DIRECCIÓN**  
**METROPOLITANA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA-PREVENCIÓN**  
**SITUACIONAL**  
**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

NUT: EMS-2023-4698



**Oficio Nro. EMS-GG-2023-1148-O**

**Quito D.M., 27 de septiembre de 2023**

Acción	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Mónica Elizabeth Villagrán Venegas	TIC	2023-09-26	
Revisado por: Paola Andrea Bolaños Zhindon	DJ	2023-09-27	

