

Quito, 02 de mayo del 2017
OFICIO No. 012-CBG-T4-2017

Señor Ingeniero:

Galo Maldonado Coloma

Administrador de contrato – Servicio de Operación Escombrera el Troje 4 – EMGIRS EP

Presente.-

De mis consideraciones:

Adjunto a este documento remito a usted el informe de horarios de operación durante el último trimestre del año 2017 (enero a marzo) en el cual se evidencia y como es de su conocimiento, que se operó con normalidad de lunes a sábados si suspensión del servicio durante el periodo señalado, y también el reporte del personal que laboró en la escombrera el Troje 4.

Atentamente,



Ing. Marlon Hidalgo R.

Jefe de Operaciones

Constructora Bonilla García Cía. Ltda.



ESCOMBRERA EL TROJE 4 - REPORTE DE DIAS DE OPERACIÓN

MES: ene-17
 DIA SPLANIFICADOS: 25,00
 DIAS TRABAJADOS: 25,00

#	FECHA	OPERACIÓN
	domingo, 01 de enero de 2017	DESCANSO
	lunes, 02 de enero de 2017	FERIADO
1	martes, 03 de enero de 2017	SI
2	miércoles, 04 de enero de 2017	SI
3	jueves, 05 de enero de 2017	SI
4	viernes, 06 de enero de 2017	SI
5	sábado, 07 de enero de 2017	SI
	domingo, 08 de enero de 2017	DESCANSO
6	lunes, 09 de enero de 2017	SI
7	martes, 10 de enero de 2017	SI
8	miércoles, 11 de enero de 2017	SI
9	jueves, 12 de enero de 2017	SI
10	viernes, 13 de enero de 2017	SI
11	sábado, 14 de enero de 2017	SI
	domingo, 15 de enero de 2017	DESCANSO
12	lunes, 16 de enero de 2017	SI
13	martes, 17 de enero de 2017	SI
14	miércoles, 18 de enero de 2017	SI
15	jueves, 19 de enero de 2017	SI
16	viernes, 20 de enero de 2017	SI
17	sábado, 21 de enero de 2017	SI
	domingo, 22 de enero de 2017	DESCANSO
18	lunes, 23 de enero de 2017	SI
19	martes, 24 de enero de 2017	SI
20	miércoles, 25 de enero de 2017	SI
21	jueves, 26 de enero de 2017	SI
22	viernes, 27 de enero de 2017	SI
23	sábado, 28 de enero de 2017	SI
	domingo, 29 de enero de 2017	DESCANSO
24	lunes, 30 de enero de 2017	SI
25	martes, 31 de enero de 2017	SI

Ing. Marlon Hidalgo R.
Jefe de Operaciones
Constructora Bonilla García. Cía. Ltda.



ESCOMBRERA EL TROJE 4 - REPORTE DE DIAS DE OPERACIÓN

MES: feb-17
 DIA PLANIFICADOS: 24,00
 DIAS TRABAJADOS: 24,00

#	FECHA	OPERACIÓN
1	miércoles, 01 de febrero de 2017	SI
2	jueves, 02 de febrero de 2017	SI
3	viernes, 03 de febrero de 2017	SI
4	sábado, 04 de febrero de 2017	SI
	domingo, 05 de febrero de 2017	DESCANSO
5	lunes, 06 de febrero de 2017	SI
6	martes, 07 de febrero de 2017	SI
7	miércoles, 08 de febrero de 2017	SI
8	jueves, 09 de febrero de 2017	SI
9	viernes, 10 de febrero de 2017	SI
10	sábado, 11 de febrero de 2017	SI
	domingo, 12 de febrero de 2017	DESCANSO
11	lunes, 13 de febrero de 2017	SI
12	martes, 14 de febrero de 2017	SI
13	miércoles, 15 de febrero de 2017	SI
14	jueves, 16 de febrero de 2017	SI
15	viernes, 17 de febrero de 2017	SI
16	sábado, 18 de febrero de 2017	SI
	domingo, 19 de febrero de 2017	DESCANSO
17	lunes, 20 de febrero de 2017	SI
18	martes, 21 de febrero de 2017	SI
19	miércoles, 22 de febrero de 2017	SI
20	jueves, 23 de febrero de 2017	SI
21	viernes, 24 de febrero de 2017	SI
22	sábado, 25 de febrero de 2017	SI
	domingo, 26 de febrero de 2017	DESCANSO
23	lunes, 27 de febrero de 2017	SI
24	martes, 28 de febrero de 2017	SI

Ing. Marlon Hidalgo R.
Jefe de Operaciones
Constructora Bonilla García. Cía. Ltda.



ESCOMBRERA EL TROJE 4 - REPORTE DE DIAS DE OPERACIÓN

MES: mar-17
 DIA PLANIFICADOS: 20,00
 DIAS TRABAJADOS: 20,00

#	FECHA	OPERACIÓN
1	miércoles, 01 de marzo de 2017	SI
2	jueves, 02 de marzo de 2017	SI
3	viernes, 03 de marzo de 2017	SI
4	sábado, 04 de marzo de 2017	SI
	domingo, 05 de marzo de 2017	DESCANSO
5	lunes, 06 de marzo de 2017	SI
6	martes, 07 de marzo de 2017	SI
7	miércoles, 08 de marzo de 2017	SI
8	jueves, 09 de marzo de 2017	SI
9	viernes, 10 de marzo de 2017	SI
10	sábado, 11 de marzo de 2017	SI
	domingo, 12 de marzo de 2017	DESCANSO
11	lunes, 13 de marzo de 2017	SI
12	martes, 14 de marzo de 2017	SI
13	miércoles, 15 de marzo de 2017	SI
14	jueves, 16 de marzo de 2017	SI
15	viernes, 17 de marzo de 2017	SI
16	sábado, 18 de marzo de 2017	SI
	domingo, 19 de marzo de 2017	DESCANSO
17	lunes, 20 de marzo de 2017	SI
18	martes, 21 de marzo de 2017	SI
19	miércoles, 22 de marzo de 2017	SI
20	jueves, 23 de marzo de 2017	SI

SE CONCLUYE DISPOSICIÓN DE VOLUMEN CONTRATADO

Ing. Marlon Hidalgo R.
Jefe de Operaciones
Constructora Bonilla García. Cía. Ltda.

SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"**PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017****NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL MES DE ENERO 2017**

NOMBRE	CARGO
Ing. Auqui Marco	Residente de Obra
Top. Reynaldo Castro	Topografo
Sr. Edgar Torres	Operador de excavadora
Sr. Luis Herrera	Operador Tractor-Buldozer D155
Sr. Victor Loachamin	Operador Motoniveladora
Sr. Klever Navarrete	Operador Rodillo Pata de Cabra
Sr. Wilson Yepez	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Romero	Mecanico
Sr. Edwin Chamba	Mecanico
Sr. Doyle Dominguez	Mecanico
Sr. Miguel Conrrado	Soldador
Sr. Jose Camino	Cadeneros-Topografia
Sr. Carlos Garcia	Cadeneros-Topografia
Sr. Javier Puma	Guia-Recibidor
Sr. Gonzalo Valverde	Guia-Recibidor
Sr. Suquillo Marco	Guia-Recibidor
Sr. Mesías Bustos López	Guia-Recibidor
Sr. Francisco Nacimba Llumiquinga	Ayudante - Guía
Sr. Loachamín Loya Victor Hugo	Ayudante - Guía
Sr. Chavez Maigua Edison	Guia-Recibidor
Sr. Luis Suquillo Simbaña	Ayudante - Guía
Sr. Roberto Loachamín	Operador de excavadora
Sr. Rodriguez Tomala Claudio	Operador de bulldozer
Sr. Molina Guillermo	Ayudante - Guía
Sr. Sanguña Nelson	Ayudante - Guía
Sr. Ñacato Nacimba Roberto	Ayudante - Guía



ING. MARLON HIDALGO R.
JEFE DE OPERACIONES
CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.

SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017

NOMBRE	CARGO
Ing. Auqui Marco	Residente de Obra
Top. Reynaldo Castro	Topografo
Sr. Edgar Torres	Operador de excavadora
Sr. Luis Herrera	Operador Tractor-Buldozer D155
Sr. Victor Loachamin	Operador Motoniveladora
Sr. Klever Navarrete	Operador Rodillo Pata de Cabra
Sr. Wilson Yopez	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Romero	Mecanico
Sr. Edwin Chamba	Mecanico
Sr. Doyle Dominguez	Mecanico
Sr. Miguel Conrrado	Soldador
Sr. Jose Camino	Cadeneros-Topografia
Sr. Carlos Garcia	Cadeneros-Topografia
Sr. Javier Puma	Guia-Recibidor
Sr. Gonzalo Valverde	Guia-Recibidor
Sr. Suquillo Marco	Guia-Recibidor
Sr. Mesías Bustos López	Guia-Recibidor
Sr. Francisco Nacimba Llumiquinga	Ayudante - Guía
Sr. Loachamín Loya Victor Hugo	Ayudante - Guía
Sr. Chavez Maigua Edison	Guia-Recibidor
Sr. Luis Suquillo Simbaña	Ayudante - Guía
Sr. Roberto Loachamín	Operador de excavadora
Sr. Rodriguez Tomala Claudio	Operador de bulldozer
Sr. Molina Guillermo	Ayudante - Guía
Sr. Sanguña Nelson	Ayudante - Guía
Sr. Ñacato Nacimba Roberto	Ayudante - Guía



ING. MARLON HIDALOG R.
JEFE DE OPERACIONES
CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.

SERVICIO DE OPERACIONES "ESCOMBRERA EL TROJE 4"
PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2017

NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ DURANTE EL MES DE MARZO 2017

NOMBRE	CARGO
Ing. Auqui Marco	Residente de Obra
Top. Reynaldo Castro	Topografo
Sr. Edgar Torres	Operador de excavadora
Sr. Luis Herrera	Operador Tractor-Buldozer D155
Sr. Victor Loachamin	Operador Motoniveladora
Sr. Klever Navarrete	Operador Rodillo Pata de Cabra
Sr. Wilson Yopez	Chofer de Tanquero
Sr. Luis Romero	Mecanico
Sr. Edwin Chamba	Mecanico
Sr. Doyle Dominguez	Mecanico
Sr. Miguel Conrrado	Soldador
Sr. Jose Camino	Cadeneros-Topografia
Sr. Carlos Garcia	Cadeneros-Topografia
Sr. Javier Puma	Guia-Recibidor
Sr. Gonzalo Valverde	Guia-Recibidor
Sr. Suquillo Marco	Guia-Recibidor
Sr. Mesías Bustos López	Guia-Recibidor
Sr. Francisco Nacimba Llumiquinga	Ayudante - Guía
Sr. Loachamín Loya Victor Hugo	Ayudante - Guía
Sr. Chavez Maigua Edison	Guia-Recibidor
Sr. Luis Suquillo Simbaña	Ayudante - Guía
Sr. Roberto Loachamín	Operador de excavadora
Sr. Rodriguez Tomala Claudio	Operador de bulldozer
Sr. Molina Guillermo	Ayudante - Guía
Sr. Sanguña Nelson	Ayudante - Guía
Sr. Ñacato Nacimba Roberto	Ayudante - Guía



ING. MARLON HIDALOG R.
JEFE DE OPERACIONES
CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA.