

Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-057-M

Quito D.M., 04 de octubre del 2016

PARA: Verónica Tobar
ASESORA DE PLANIFICACIÓN

DE: Patricio Espín M.
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

ASUNTO: Entrega de informe de gestión mensual mes de septiembre del 2016

Conforme a lo solicitado a través de e-mail de fecha 27 de septiembre del 2016 enviado por el Área de Planificación, en calidad de Administrador del Contrato N° 005-2015, adjunto al presente remito la información relacionada con la gestión del Contrato de Fiscalización del "CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO" correspondiente al mes de septiembre del 2016.

Atentamente,



Patricio Espín Mora

ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

Adj.: Informe de gestión del Contrato

CD conteniendo copia de 08 documentos de soporte referidos en el Informe de Gestión

 **REGISTRO DE LA PROPIEDAD**
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN

Resibido por: Verónica Tobar

Fecha: 04/10/2016

Hora: 15:39

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

**INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DEL
“CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO”**

Septiembre 2016

INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DEL "CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de marzo del 2015 se suscribió el contrato N° 005-2015 cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", por un valor de USD \$ 375.000 (Trescientos setenta y cinco mil dólares americanos) sin incluir IVA, y un plazo de 730 (setecientos treinta) días contados a partir de la suscripción del contrato.

Hasta el mes de enero del 2016 el avance de la gestión de fiscalización había venido reportándose en el Sistema Mi Ciudad como componente del Informe de Tecnologías de Información del DMQ.

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL RPDMQ

DETALLES.-


En continuidad del contrato N° 005-2015, en el transcurso del mes de septiembre del 2016 se han realizado las siguientes actividades:

GESTIÓN REALIZADA		
FECHA	DOCUMENTO DE SOPORTE	ACCIÓN REALIZADA
05-sep-2016	Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-050-M	Entrega de informe de gestión mensual mes de agosto del 2016
08-sep-016	Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-051-M	Notificación de solicitud de reunión con empresa certificadora de normas ISO
08-sep-2016	Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-052-M	Notificación de entrega de copia del Informe Mensual 18 de Fiscalización
16-sep-2016	Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-053-M	Notificación de Informe de revisión de entregables E.50
19-sep-2016	Memorando N° RPDMQ-FCM-2016-054-M	Solicitud designación comisión técnica para revisión de Informes de Avance de Fiscalización trimestre julio - septiembre 2016
07-sep-2016	Oficio N° RPDMQ-FCM-2016-057-OF	Solicitud de revisión de entregable E.50
14-sep-2016	Oficio N° RPDMQ-FCM-2016-058-OF	Solicitud de reunión con Empresa Certificadora de normas ISO
28-sep-2016	Oficio N° RPDMQ-FCM-2016-059-OF	Solicitud Pronunciamiento Informe Consorcio

Avance de gestión actual:
Informes de fiscalización de producto específico: se han presentado 49 Informes de Fiscalización de Producto Específico sobre un total de 79. Avance: 62,03%
Informes mensuales de avance de fiscalización: se han presentado 18 Informes Mensuales de Fiscalización sobre un total de 25. Avance: 72%
Ejecución Presupuestaria:
Al momento se ha cancelado \$187.500 (sin incluir IVA) sobre un total del contrato de \$375.000 (sin incluir IVA) Avance: 50%

RECOMENDACIONES.-

Se recomienda dar continuidad a la ejecución del contrato.

Fecha:	04 de octubre del 2016	Elaborado Por:	 Patricio Espín Mora ASESOR DE TICS
---------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------