


Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0210A-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2017

PARA: Patricio Espín
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


10/02/17
11:20

ASUNTO: Documentación contrato complementario

En relación al Memorando No. RPDMQ-FCM-2017-086-M mediante el cual solicita que se ponga en conocimiento de la empresa Fiscalizadora el contrato complementario, por medio del presente entrego una copia del contrato complementario No. 003-2016 al contrato principal No. 019-2014.

También entrego una copia del cronograma de trabajo presentado por el consorcio respecto de los entregables que corresponden al contrato complementario mediante Oficio No. CMS-RPQ-2017-002.

Atentamente



Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ANEXO: Copia de Contrato Complementario No. 003-2016
Copia de Oficio No. CMS-RPQ-2017-002



Standard Reference Material 1010a - Human Serum Albumin

Formulation

Human Serum Albumin (HSA) is a protein that is purified from human serum. It is a monomeric protein with a molecular weight of approximately 66,000 daltons. HSA is the most abundant protein in human serum and is responsible for maintaining oncotic pressure and transporting various substances in the blood.

The standard reference material (SRM) 1010a is a lyophilized preparation of HSA. It is a white, crystalline powder that is stable at room temperature for several years. The SRM is used for the calibration of protein assays and for the determination of the purity of HSA preparations.

The SRM 1010a is certified to contain 100.0% of HSA. The certificate of analysis provides information on the purity, stability, and other characteristics of the SRM.

For more information on SRM 1010a, please visit the NIST website at <http://www.nist.gov/srm>.

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 003-2016

CÓDIGO DEL PROCESO LICBS-002-RDMQ-2014

"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, representado por el Doctor Pablo Falconi Castillo, en calidad de Registrador de la Propiedad (E), al que en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra, las empresas integrantes del Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, conformada por las compañías Archivos Digitales MEB S.A.; y, Seventeenmile S.A., representadas por la señora Eva Larsen Montoya, en calidad de Procuradora Común, en adelante y para efectos de este contrato se denominará, LA CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato complementario, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES:

1.1 El numeral 2 del artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: "La licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará en los siguientes casos: (...) Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico (...)".

1.2 Los artículos 49 al 55 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establecen el procedimiento del proceso de licitación.

1.3 Con Resolución No. RPDMQ-2014-065 de 8 de septiembre de 2014, el Doctor René Almeida Luna, Registrador de la Propiedad (E), resolvió disponer el inicio de proceso de licitación No. LICBS-002-RPDMQ-2014 generado para "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO".

1.4 Mediante resolución No. RPDMQ-2014-082 de 11 de noviembre de 2014, el Doctor René Almeida Luna, Registrador de la Propiedad (E) del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, adjudicó el proceso de licitación No. LICBS-RPDMQ-002-2014, cuyo objeto es "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", al oferente CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE.

1.5 El 22 de diciembre de 2014 se suscribió el contrato 019-2014 entre el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y, las empresas integrantes del Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, conformada por las compañías Archivos Digitales MEB S.A.; y, Seventeenmile S.A., por el monto de tres millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos

diecisiete dólares de los Estados Unidos de América con 52/100 (USD \$3.675.917,52) sin incluir IVA; y, un plazo de ejecución de hasta 24 meses, contados a partir de la suscripción del contrato.

1.6 Mediante Oficio No. CMS-RPQ-2016-185 del 9 de diciembre de 2016, el Consorcio Archivos Digitales MEB SEVENTEENMILE recomienda al Administrador del Contrato No. 019-2014, Andrés Eguiguren lo siguiente: "(...) ejecutar un proceso modificatorio del marco contractual con la finalidad de incluir productos y alcances que relacionen de manera técnica los entregables y permitan la consecución de los objetivos del proyecto (...); y además que: "(...) El consorcio Consorcio Archivos Digitales MEB SEVENTEENMILE conoce que para la ejecución de algunos entregables del contrato 19-2014, el sistema registral SIREI, debe encontrarse en producción, por lo que, para el efecto el sistema debería cumplir con al menos las siguientes condiciones: a) Que se encuentre en ejecución de pruebas BETA; b) Que se hayan aprobado los módulos del flujo registral (que inicia con la petición y la entrega de los productos registrales al usuario); c) Que todos los actos registrales cumplan con la funcionalidad, conforme a la planificación acordada por las partes; y, d) Que se pueda crear folio real y permita la actualización del mismo (cualquier acto o contrato ingresado por el ciudadano que afecte a dicho folio pueda ser inserto en el mismo), así como también poder emitir las certificaciones inherentes al mismo. De igual manera permita la gestión de folio personal y folio cronológico. En este sentido es necesario ratificar dichas condiciones a efectos de que, una vez que el Consorcio cumpla con las mismas puedan ser consideradas para la generación de los entregables que requieran de dicho hito (...)".

1.8 Mediante memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-1211A-M de 11 de diciembre de 2016, el Ing. Andrés Eguiguren en su calidad de Administrador de Contrato presenta el informe técnico y autoriza la suscripción del Contrato Complementario al Contrato Principal No. 19-2014, con fecha 12 de diciembre de 2016, aprobado mediante sumilla inserta por el Dr. Pablo Falconí Castillo, Registrador de la Propiedad (E), dispuso: "DACJ: Informe".

1.9 Mediante memorando No. RPDMQ-DACJ-2016-193-M de 12 de diciembre de 2016, el Ab. Agustín Vásquez Granja en su calidad de Director de Asesoría y Control Jurídico del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, remite un Informe Jurídico al Doctor Pablo Falconí Castillo, Registrador de la Propiedad (E) mediante el cual señala que es procedente la elaboración de un contrato complementario con las empresas integrantes del Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, conformada por las compañías Archivos Digitales MEB S.A.; y, Seventeenmille S.A., conforme las condiciones solicitadas por el Administrador del Contrato.

1.10 Mediante sumilla inserta en memorando No. RPDMQ-DACJ-2016-193-M del 12 de diciembre de 2016, el señor Registrador de la Propiedad (E), dispuso: "Proceder con elaboración del Contrato".

1.11 El artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece lo siguiente: "En el caso de que fuere necesario acaso ampliar, modificar, o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustado a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario".

CLAÚSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte integrante del presente contrato complementario los siguientes documentos:

1. Los que acrediten la capacidad de los comparecientes.
2. La Resolución de Inicio No. RPDMQ-2014-065 de 08 de septiembre de 2014.
3. La Resolución de Adjudicación No. RPDMQ-2014-082 de 11 de noviembre de 2014.
4. Contrato 019-2014 suscrito el 22 de diciembre de 2014, entre el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y las empresas integrantes del Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, conformada por las compañías Archivos Digitales MEB S.A. y, Seventeenmile S.A.
5. Documentos citados en la cláusula anterior de Antecedentes.

CLAÚSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO

El objeto del Contrato complementario es determinar el alcance de ingreso a producción del sistema registral SIREL; complementar el alcance de los entregables: E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008; E.68 Informe de auditoría de certificación en ISO 27001; E.78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación; y, E.79 Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva, complementar el alcance con los entregables: E.80 Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral; y, E.81 Informe de Soporte técnico registral.


CLAÚSULA CUARTA.- COMPLEMENTARIO

4.1. Entrada a producción del sistema registral SIREL

Para la ejecución de algunos entregables del contrato 19-2014, el sistema registral SIREL debe encontrarse en producción, por lo que, para el efecto el sistema debería cumplir con al menos las siguientes condiciones:

- a) Que se encuentre en ejecución de pruebas BETA.
- b) Que se hayan aprobado los módulos del flujo registral (que inicia con la petición y la entrega de los productos registrales al usuario).
- c) Que todos los actos registrales cumplan con la funcionalidad, conforme a la planificación acordada por las partes.
- d) Que se pueda crear folio real y permita la actualización del mismo (cualquier acto o contrato ingresado por el ciudadano que afecte a dicho folio pueda ser inscrito en el mismo), así como también poder emitir las certificaciones inherentes al mismo. De igual manera permita la gestión de folio personal y folio cronológico.

En este sentido se ratifica estas condiciones a efectos de que, una vez que el Consorcio cumpla con las mismas puedan ser consideradas para la generación de los entregables que requieran de dicho hito.



4.2 Alcance de salida a la ciudadanía del sistema SIREL

Para la salida a la ciudadanía del sistema SIREL, deberá cumplirse:

- a) La salida a la ciudadanía del sistema SIREL será de responsabilidad del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, previo a lo cual LA CONTRATISTA entregará el sistema integral (Gestor Documental, Sistema Registral, sede electrónica) totalmente funcional de acuerdo a las necesidades del RPDMQ y recibido a satisfacción, con la firma del acta correspondiente, que permita la gestión de todos los trámites que actualmente está atendiendo el RPDMQ desde su ingreso hasta la entrega del producto final al ciudadano, en el marco de Folio Real, Folio Personal y Folio Cronológico además de los reportes solicitados. LA CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos del sistema registral de conformidad con el contrato principal y, que además incluye: la aprobación de los flujos registrales con todos los actos registrales, observaciones requeridas y mejoras aceptadas¹.

4.3. Complementar el alcance del entregable E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008

El entregable E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008 mantendrá el alcance del contrato principal 19-2014 en el subcomponente 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001, del Componente C.2 Modernización integral del RP e incluirá el acompañamiento técnico para la formulación del plan de solución de las no conformidades que podría entregar la empresa certificadora.

7

4.4 Complementar el alcance del entregable E.68 Informe de auditoría de certificación en ISO 27001

El entregable E.68 - Informe de auditoría de certificación en ISO 27001 se mantendrá el alcance del contrato principal 19-2014 en el subcomponente 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001, del Componente C.2 Modernización integral del RP e incluirá el acompañamiento técnico para la formulación del plan de solución de las no conformidades que podría entregar la empresa certificadora.

4.5 Complementar el alcance del E.78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación

El entregable E.78 "Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación" mantendrá el alcance del contrato principal 19-2014 en el Subcomponente 8. Administración del cambio, del Componente C.2 Modernización integral del RP incluyendo recomendaciones que se puedan realizar durante la ejecución del plan de comunicación.

¹ Se anexa el presente el listado de observaciones y mejoras solicitadas

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

4.6 Complementar el alcance del entregable E.79 Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva

El entregable E.79 "Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva" mantendrá el alcance del contrato principal 19-2014 en el Subcomponente 8. Administración del cambio, del Componente C.2 Modernización Integral del Registro de la Propiedad incluyendo el alcance de los entregables adicionales que se suscriban en este contrato complementario y actualizaciones que fueren necesarias.

4.7 Complementar el objeto del contrato incluyendo el entregable E.80 Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral, el cual se integrará al subcomponente 4 Sede Electrónica del componente C.2 Modernización Integral del RPQ.

El entregable E.80 Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral mantendrá el siguiente alcance:

- Acompañamiento en la estrategia de salida a usuarios de conformidad con el plan de implantación aprobado entre LA CONTRATISTA y el administrador del contrato:
 - Elaboración en conjunto entre el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y LA CONTRATISTA del plan de salida a la ciudadanía del sistema registral;
 - Revisión de disponibilidad y recomendaciones de afinamiento de servicios tecnológicos del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, relacionados con el sistema registral y gestor documental
 - El Soporte Técnico en Sitio que LA CONTRATISTA deberá poner a disposición del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito de segundo nivel (a la funcionalidad del sistema registral y gestor documental) para reaccionar de manera inmediata ante novedades que se pudieran presentar durante la Salida a Producción del Sistema de Folio Real y hasta la finalización del contrato complementario.
 - Solventar en conjunto con el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito los problemas tecnológicos que no permitan avanzar en el flujo de trabajo implementado en el Sistema de Folio Real, a fin de evitar suspensión en la atención a la Ciudadanía durante la Salida a Producción del Sistema de Folio Real.
 - Brindar hasta 100 horas de programación adicional a la funcionalidad del sistema registral que ingresó a producción durante la ejecución del contrato complementario, previo a la factibilidad técnica acordada entre las partes.

4.8 Complementar el objeto del contrato incluyendo el entregable E.81 Informe de Soporte técnico registral, el cual se integrará al subcomponente 2 Procesos Registrales del componente C.2 Modernización Integral del RPQ.

El entregable E.81 Informe de Soporte técnico registral mantendrá el siguiente alcance:

- Soporte para la creación de folio real durante la ejecución del contrato complementario; y
- De ser necesario brindar soporte de ajuste a procesos registrales durante la ejecución del contrato.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CLÁUSULA QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO

Conforme se establece en la cláusula cuarta del contrato principal No. 019-2014 "Precio del Contrato", el valor estipulado para el pago a la contratista por el objeto del contrato "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO" es de tres millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América con 52/100 (USD \$3.675.917,52) más IVA.

Para la suscripción del contrato complementario, de acuerdo al requerimiento aprobado en memorando No. RPDQM-DACJ-2016-193-M del 12 de diciembre de 2016, no se incrementa el monto del contrato principal.

CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO

Conforme se establece en la cláusula séptima del contrato principal el "Plazo", para la entrega de la totalidad de los bienes y servicios contratados en su totalidad a entera satisfacción del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

De acuerdo al requerimiento aprobado en memorando RPDQM-DACJ-2016-193-M del 12 de diciembre de 2016 se aprobó una prórroga de plazo de hasta 4 meses, contados a partir de la fecha de la terminación del contrato principal.

Los entregables serán presentados de conformidad con lo siguiente:


- E.67 "Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008", a los ciento quince días de suscrito el contrato complementario;
- E.68 "Informe de auditoría de certificación en ISO 27001", a los ciento quince días de suscrito el contrato complementario;
- E.78 "Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación", a los ciento quince días de suscrito el contrato complementario;
- E.79 "Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva, complementar el alcance con los entregables", a los ciento quince días de suscrito el contrato complementario;
- E.80 "Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral", a los noventa días de suscrito el contrato complementario; y,
- E.81 "Informe de Soporte técnico registral", a los noventa días de suscrito el contrato complementario;

CLÁUSULA SÉPTIMA.- RATIFICACIÓN


Las partes se ratifican y se afirman en las condiciones y términos estipulados en todas y cada una de las cláusulas del Contrato No. 19-2014 que no hayan sido modificadas por el presente instrumento contractual complementario.

CLÁUSULA OCTAVA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES










Las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato complementario por lo que, libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, a cuyas estipulaciones se someten y suscriben cinco ejemplares de igual contenido y valor en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 13 días del mes de diciembre de 2016.




Dr. Pablo Falconí Castillo
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EL CONTRATANTE



Sra. Eva Larsen Montoya
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB
SEVENTEENMILE
LA CONTRATISTA

| | | |
|--|--|---|
|  Elaborado por: Belén Durán |  Aprobado por: Andrés Eguiguren |  Revisado por: José Luis Aucancela |
| Fecha: 13 de diciembre de 2016 | Fecha: 13 de diciembre de 2016 | Fecha: 13 de diciembre de 2016 |
|  Revisado por: Patricio Espín |  Revisado por: Marcelo Cornejo |  Revisado por: Agustín Vásconez |
| Fecha: 13 de diciembre de 2016 | Fecha: 13 de diciembre de 2016 | Fecha: 13 de diciembre de 2016 |
|  Revisado por: Fátima Rodríguez |  Revisado por: Ricardo Romero |  Revisado por: Freddy Herrera |
| Fecha: 13 de diciembre de 2016 | Fecha: 13 de diciembre de 2016 | Fecha: 13 de diciembre de 2016 |



U.S. DEPARTMENT OF
HEALTH AND HUMAN SERVICES

1988

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR
HEALTH POLICY AND PROGRAMS
100 DOWNEY AVENUE, SUITE 1000
WASHINGTON, D.C. 20001

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR
HEALTH POLICY AND PROGRAMS
100 DOWNEY AVENUE, SUITE 1000
WASHINGTON, D.C. 20001

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR
HEALTH POLICY AND PROGRAMS
100 DOWNEY AVENUE, SUITE 1000
WASHINGTON, D.C. 20001

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR
HEALTH POLICY AND PROGRAMS
100 DOWNEY AVENUE, SUITE 1000
WASHINGTON, D.C. 20001

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR
HEALTH POLICY AND PROGRAMS
100 DOWNEY AVENUE, SUITE 1000
WASHINGTON, D.C. 20001

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR
HEALTH POLICY AND PROGRAMS
100 DOWNEY AVENUE, SUITE 1000
WASHINGTON, D.C. 20001

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR
HEALTH POLICY AND PROGRAMS
100 DOWNEY AVENUE, SUITE 1000
WASHINGTON, D.C. 20001

OFICIO No. CMS-RPQ-2017-002

Quito D.M., 4 de enero de 2017

Señor ingeniero
Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

Presente.-


4/01/2017
16h30

De mi consideración

Como es de su conocimiento se suscribió el contrato complementario No. 003-2016 en el proceso LICBS-002-RDMQ-2014 "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"

En virtud de lo antes indicado, adjunto se servirá encontrar la planificación para el cumplimiento del contrato complementario No. 003-2016, por lo solicito su aprobación.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

Editorial Board



Journal of Management Education
35(1) February 2011
1-2

Journal of Management Education
35(1) February 2011
3-4

Journal of Management Education

Journal of Management Education



| Nº | Descripción de la actividad | Unidad | Cantidad | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estado |
|----|---|--------|----------|-----------------|--------------|------------|
| 1 | CONTRATO COMPLEMENTARIO Nº 001 | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 2 | Alcance de material a producción del sistema de gestión de recursos humanos | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 3 | Planificación preliminar de la obra | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 4 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 5 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 6 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 7 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 8 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 9 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 10 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 11 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 12 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 13 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 14 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 15 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 16 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 17 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 18 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 19 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 20 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 21 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 22 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 23 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 24 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 25 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 26 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 27 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 28 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 29 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 30 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 31 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 32 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 33 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 34 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 35 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 36 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 37 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 38 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 39 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |
| 40 | Alcance de sistema de información | SE | 1 | 20/07/19 | 21/07/19 | Finalizado |

