





1 INFORMACIÓN GENERAL

Asunto a tratar:	Soporte en el establecimiento de hoja de ruta para salida a producción del proyecto: Modernización del Registro de la Propiedad		
Lugar:	Dirección Metropolitana de Informática		
Hora de inicio:	Lunes, 30 de oct. de 17		
Relación:	Ejecución del cronograma <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/>	
	Alerta <input type="checkbox"/>	Novedades <input type="checkbox"/>	

2 PARTICIPANTES

No	NOMBRE	ENTIDAD	ROL	FIRMA
1	Byron Paredes	Consortio – Archivos Digitales	Gerente	
2	Andrés Eguigüren	Registro de la Propiedad	Administrador del Contrato	
3	Jaime Meza	DMI	Asesoría	
4	Cristhian Holguín	DMI – Proyectos	Project Manager	
5				
6				
7				
8				
9				
10				



1 INFORMACIÓN GENERAL

Asunto a tratar:	Hoja de ruta para puesta en producción del Proyecto de modernización del Registro de la Propiedad		
Lugar:	Dirección Metropolitana de Informática		
Hora:	30 de octubre de 2017 15:00 – 16:30		
Relación:	Ejecución del cronograma <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/>	
	Alerta <input type="checkbox"/>	Novedades <input type="checkbox"/>	

2 PARTICIPANTES

No.	NOMBRE / sigla	INSTITUCIÓN / AREA	CARGO / ROL
1	Cristhian Holguín	DMI – Proyectos	Project Manager
2	Jaime Meza	DMI – Asesoría	Asesoría
3	Andrés Eguigüren	Registro de la Propiedad	Administrador del Contrato
4	Byron Paredes	Consortio SEVENTEENMILE	Gerente

3 TEMAS TRATADOS

- Se estableció la hoja de ruta
- Establecimiento del cronograma

4 COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA
1	Asignación de un experto en procesos para elaboración de casos de uso a tiempo completo	Byron Paredes	31/OCT/2017
2	Asignación de 6 personas para levantamiento de casos de uso a tiempo completo	Andrés Eguigüren	31/OCT/2017
3	Asignación de un técnico de infraestructura para configuración, pruebas e instalación a tiempo completo	Andrés Eguigüren	31/OCT/2017
4	Asignación de 1 experto en QA para guía en pruebas técnicas, a demanda.	Jaime Meza	6/NOV/2017

5 TEMAS PENDIENTES DE TRATAR A FUTURO

	TEMA PENDIENTE	RESPONSABLE GESTIÓN	FECHA POSIBLE PARA TRATARLO
1	Seguimiento al cumplimiento de cronograma.	Ing. Cristhian Holguín	06/11/2017 – 09:00 – 10:00
2			
3			

6 OBSERVACIONES

- El seguimiento del cumplimiento de actividades definidas en el cronograma se realizará de manera semanal por el Project Manager (Cristhian Holguín)
- Para avanzar en la ejecución del cronograma cualquier tema se podrá gestionar a través del chat (temas urgentes).

Atentamente,



Ing. Cristhian Holguín
PROJECT MANAGER
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INFORMATICA

Id	Mo:Nombre de tarea de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor:Nombres de los recursos	noviembre 2017 1 23 26 29 4
1	SIREL	45 días	mar 24/10/17	mar 26/12/17		RPQ
2	Establecimiento de definiciones	1 día	mar 24/10/17	mar 24/10/17	RPQ	RPQ
3	Envío de formatos para levantamiento de requerimientos funcionales	1 día	mié 25/10/17	mié 25/10/17	2	Project Manager
4	Elaboración del listado de requerimientos funcionales, FASE 1	5 días	jue 26/10/17	mar 31/10/17	3	RPQ
5	Instalación en ambiente controlado	13 días	mar 31/10/17	vie 17/11/17		RPQ - Dept TI
6	Designación oficial del registrado de la propiedad	1 día	mar 31/10/17	mar 31/10/17		RPQ
7	Entrega de videos y/o manuales de instalación	1 día	mar 31/10/17	mar 31/10/17		Consortorio
8	Proceso de instalación	12 días	mié 1/11/17	vie 17/11/17	6,7	RPQ
9	Ajustes en manuales	12 días	mié 1/11/17	vie 17/11/17	6,7	Consortorio
10	Ajuste de los requerimientos funcionales: Programación consorcio	4 días	mié 1/11/17	mié 8/11/17	4	Consortorio
11	Prueba funcional inicial	1 día	jue 9/11/17	jue 9/11/17	4:10	Consortorio;RPQ
12	Elaboración de casos de uso	5 días	mié 1/11/17	jue 9/11/17	4	Consortorio;RPQ
13	Ajustes de versión	5 días	vie 10/11/17	mié 15/11/17	11	Consortorio
14	Pruebas funcionales RPQ	1 día	sáb 11/11/17	sáb 11/11/17	12	Consortorio;RPQ
15	Revisión de ajustes sobre pruebas funcional: definitiva	2 días	jue 16/11/17	vie 17/11/17	13,14	Consortorio;RPQ
16	Cierre de versión estable para pruebas técnicas	0 días	vie 17/11/17	vie 17/11/17	15	Consortorio
17	Plan de salida a producción	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17		RPQ;Consortio;Project Manager
18	Instalación en ambiente de preproducción	2 días	lun 20/11/17	mar 21/11/17	16	RQP
19	Pruebas técnicas	2 días	mié 22/11/17	jue 23/11/17	18	RPQ;Project Manager;Técnico QA
20	Simulación de salida a producción	2 días	vie 24/11/17	sáb 25/11/17	19	Consortio;RPQ
21	Elaboración de Acta de cierre versión, FASE 1	1 día	lun 27/11/17	lun 27/11/17	20	RPQ
22	Cierre de versión fase 1	0 días	lun 27/11/17	lun 27/11/17	21	RPQ
23	Estabilización del ambiente	20 días	lun 27/11/17	mar 26/12/17	20	Consortio;RPQ