

Ayuda Memoria de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2016-0112A-AMRT

FECHA: 12 de enero del 2016

PROYECTO: Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano (Contrato No. 019-2014)

ASUNTO: Socialización interna RPDMQ del Cronograma Referencial para Salida SIREL 2.00 (actualización 3)

LUGAR: Sala 4to piso RPDMQ

HORA: 17:00 – 18:20

1. PARTICIPANTES

SE ADJUNTA HOJA CON REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Se analiza con los participantes a la reunión, el pedido de actualización de Cronograma Referencial para Salida de SIREL 2.00 que se solicitó realizar al Consorcio.
2	Se analizó con los participantes lo tratado en la reunión del 29-dic-2015, en el cual el Consorcio presentó su propuesta de Cronograma Referencial actualizado, en la cual se le indicó que dicho cronograma debe contener fases que solicita sean gestionados según la Política de Gestión Tecnológica vigente en el MDMQ.
3	Se les informa a los participantes de la reunión que el Administrador de Contrato 019-2014 efectuó trabajo conjunto con el Consorcio para depurar el Cronograma Referencial de Salida SIREL 2.00 (siendo ésta la 3ra actualización, la cual será considerada la definitiva con base en que las fechas límite en el 2016 no pueden afectar la entrega máxima de los Entregables futuros).
4	En ésta reunión se socializa a los participantes el Cronograma Referencial de Salida SIREL 2.00 (3era actualización)

3. DIRECTRICES DEFINIDAS / PLANIFICADAS PARA GESTIONAR

	DESCRIPCIÓN	COORDINACIÓN	OBSERVACIÓN
1	Notificar oficialmente al Consorcio el Cronograma Referencial para Salida de SIREL 2.00	RPDMQ	Hasta el 25-ene-2016
2	Entrega al Consorcio las Observaciones Funcionales de SIREL, resultado del proceso de revisión funcional de SIREL y aclaración de las definiciones institucionales aplicables a la funcionalidad de SIREL	RPDMQ	Hasta el 29-ene-2016
3	Notificar al Consorcio que debe coordinar con el RPDMQ la Estrategia de Gestión del Cambio alineada con el Cronograma Referencial para Salida de SIREL 2.00	RPDMQ	Hasta el 25-ene-2016



4. TEMAS PENDIENTES

NO SE DEFINEN TEMAS PENDIENTES A TRATAR EN RELACIÓN A LA TEMÁTICA TRATADA EN LA REUNIÓN

TEMA PENDIENTE	FECHA PARA TRATARLO
1	

5. LINEAMIENTOS A CONSIDERAR EN LA GESTIÓN DEFINIDA / PLANIFICADA

- a) A continuación se listan las Actividades Hitos relacionadas para la salida de SIREL versión 2.00 (las cuales son consideradas inamovibles debido a la importancia de que dichas fechas se cumplan con el objetivo de que no afecten a la gestión institucional del RPDMQ y la gestión de los entregables futuros del Contrato 019-2014):

ACTIVIDADES HITO	FECHA
SALIDA GESTOR DOCUMENTAL 2.00	lun 25/04/2016
SALIDA GESTION REGISTRAL CON FOLIO REAL (Inscripciones)	lun 09/05/2016
SALIDA GESTION REGISTRAL CON FOLIO REAL (Certificaciones)	lun 23/05/2016
SALIDA CREACIÓN USUARIOS WEB	jue 17/03/2016
SALIDA REGISTRO TRÁMITES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	lun 09/05/2016
SALIDA RECAUDACIÓN EFECTIVO (en Gestión Registral con Folio Real)	lun 09/05/2016
SALIDA INTERACCIÓN CON INFODITAL Y SRI (en Gestión Registral con Folio Real)	lun 09/05/2016
CAPACITACIÓN A PERSONAL RPDMQ SOBRE GESTOR DOCUMENTAL 2.00	vie 25/03/2016
CAPACITACIÓN A PERSONAL RPDMQ SOBRE GESTIÓN REGISTRAL Y FOLIO REAL 2.00	vie 08/04/2016
CAPACITACIÓN A PERSONAL RPDMQ SOBRE CREACIÓN USUARIOS WEB SIREL 2.00	vie 26/02/2016
CAPACITACIÓN A PERSONAL RPDMQ SOBRE REGISTRO TRÁMITES WEB SIREL 2.00	vie 08/04/2016
PRONUNCIAMIENTO DMI A ACTUALIZACIÓN ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	mié 09/03/2016
CAPACITACIÓN A PERSONAL DESIGNADO RPDMQ SOBRE LIDERAZGO	vie 12/02/2016
PROCESOS REGISTRALES ACTUALIZACIÓN 2.00 APROBADOS	vie 19/02/2016
PROCESOS REGISTRALES ACTUALIZACIÓN 3.00 APROBADOS	lun 02/05/2016
PREPARACIÓN A PERSONAL DESIGNADO RPDMQ SOBRE ISO 9001	vie 22/04/2016
PREPARACIÓN A PERSONAL DESIGNADO RPDMQ SOBRE ISO 27001	vie 25/03/2016

- b) Se anexan a la presente ayuda memoria la siguiente información:

- Copia impresa del oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1224A-OF
- Copia impresa de la ayuda memoria de reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1229A-AMRT
- Impreso a color del Cronograma Referencial para Salida de SIREL 2.00 que contiene:
 - Nombre de **Macroproceso** – Actividad (Las actividades marcadas con rojo son ACTIVIDADES HITO).
 - Fecha INICIO
 - Fecha FIN
 - Entidades Participantes para Ejecución (en actividades con varias entidades, el rol de cada entidad será coordinada mutuamente previo a ejecutar la actividad)

6. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO

DIFUSIÓN:	RPDMQ: MARCELO CARRERA
MONITOREO:	RPDMQ: MARCELO CARRERA (Administrador Contrato 019-2014) RPDMQ: ANDRÉS EGUIGUREN (Administrador Contrato Fiscalización)



REGISTRO DE PARTICIPANTES

TEMA: Contrato No. 019-2014:
Socialización interna RPDMQ del Cronograma Referencial para Salida SIREL 2.00 (actualización 3)

FECHA: 12/ene/2016 HORARIO: 17:00-18:20 LUGAR: Sala 4to piso RPDMQ

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Freddy Herrera	RPDMQ	Director (Ejecución)	0996301799	freddy.herrera@quito.gob.ec	
2	Ruben Endara	RPDMQ	Asesor I.	0980480703	ruben.endara@quito.gob.ec	
3	Marcelo Cornejo	RPDMQ	Asesor.	0991412614	marcelo.cornejo@quito.gob.ec	
4	Andrés Equiguen	RPDMQ	Asesor Informático	0996032128	andres.equiguen@quito.gob.ec	
5	Jose' Tocancel	RPDMQ	Director	0998108675		
6	Ricardo Romero Ruiz	RPDMQ	DAF	09988459353	leonidas.romero@quito.gob.ec	
7	Marcelo Carrera	RPDMQ	Gerente Proyecto Modernización	0996158303	marcelo.carrera@quito.gob.ec	
8						
9						
10						
11						
12						



Nombre Eva Larsen Montoya

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1224A-OF

Fecha 24/12/2015

Quito, 24 de diciembre de 2015

Firma [Firma]

ASUNTO: Pedido actualizar Cronograma Referencial Global para Salida SIREL 2.00.

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN

CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

En su despacho.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD	
DESPACHO REGISTRADOR	
Recibido por:	<u>M. R. I. G. E.</u>
Fecha:	<u>24/12/2015</u>
Hora:	<u>12:40</u>

De mi consideración:

Considerando las dificultades de gestión que existieron en las últimas semanas con respecto a lo planificado para el Entrenamiento y Pruebas de SIREL, los cuales afectaron la ejecución acordada con el Consorcio; me permito a continuación realizar un recuento de la coordinación realizada así como también la gestión de los últimos días:

El 27 de noviembre de 2015, el RPDMQ y el Consorcio efectuaron una reunión en la cual se definió los lineamientos para la Estrategia de Capacitación y Entrenamiento, así como también el Cronograma Referencial Global (ver Ayuda Memoria Reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1127A-AMRT).

El 07 de diciembre de 2015, con base en la coordinación con el Consorcio, se remitió por correo electrónico a los participantes del Entrenamiento y Pruebas de SIREL (conformado principalmente por el Equipo Líder Técnico-Operativo), el Itinerario a aplicarse del 08 al 18 de diciembre de 2015 (ver correo electrónico con asunto "Itinerario para Entrenamiento Uso + Piloto + Pruebas SIREL versión 2.00").

El 11 de diciembre de 2015 el Consorcio emite oficio No. CMS-RPQ-2015-161 al RPDMQ en el cual comunican sobre la gestión de Revisión de Lineamientos sobre Folio Real realizado desde el 08 al 10 de diciembre de 2015; en el cual listan las observaciones de ajuste funcional relevadas en dichas reuniones. En el oficio comprometen como fecha límite el 18 de diciembre del 2015 para implementar la funcionalidad ajustada de Folio Real. Durante este período de tiempo fueron suspendidas las actividades de Entrenamiento y Pruebas con el Equipo Líder Técnico-Operativo, por darse prioridad a la revisión de los lineamientos funcionales, lo que conllevó al primer retraso de lo planificado.

Del 14 al 17 de diciembre de 2015 el Consorcio gestiona con el RPDMQ reuniones para revisión de Lineamientos del Flujo de Inscripciones; planificando realizar el 18 de diciembre la revisión de Lineamientos del Flujo de Certificaciones. Por confusiones en las agendas, el Consorcio no asistió a la reunión del 18 de diciembre de 2015, lo que implicó por parte del RPDMQ la emisión de comunicados por correo electrónico y oficio hacia el Consorcio llamando la atención ante la no realización de la reunión y la postergación de la misma hasta el 21 de diciembre de 2015. Esta situación generó el segundo retraso de lo planificado.

El 18 de diciembre de 2015, el RPDMQ emite oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1218A-OF al Consorcio, en el cual se expresa la llamada de atención y los riesgos causado por los retrasos ante la planificación establecida; por lo que se solicita al Consorcio la Actualización del Cronograma Referencial Global, de manera aplicable y práctica sin que ello ponga en riesgo el hito de Salida de SIREL 2.00.

El 18 de diciembre de 2015, el Consorcio mediante correo electrónico con asunto "Continuación de proceso de capacitación", emite propuesta para re-planificar el Entrenamiento y Pruebas de SIREL; ante lo cual el RPDMQ responde al Consorcio por correo electrónico con asunto "RE: Continuación de proceso de capacitación (complementar URGENTE)" solicitando completar la propuesta y con ello tener una agenda completa.

El 21 de diciembre de 2015, el Consorcio emite oficio No. CMS-RPQ-2015-173, como respuesta al oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1218A-OF, en el cual sustentan las razones de la confusión de agendas, a la vez que proponen reglas de gestión para evitar que nuevamente puedan presentarse inconvenientes de agendas de trabajo; adicionalmente en el oficio expresan su intención de continuar con el Entrenamiento y Pruebas de SIREL los días 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre de 2015. A pesar de lo descrito, en dicho oficio no presentan el Cronograma Referencial Global actualizado.

El 21 de diciembre de 11:00 a 13:30 se efectuó la Revisión de Lineamientos del Flujo de Certificaciones. En dicha reunión, analizando los tiempos preliminares que el Consorcio analizó en relación a los ajustes de inscripciones y certificaciones relevados, considera que no es dable que se realice la capacitación como en el oficio del 21-dic-2015 lo manifestaron; por tanto, emitirán oficio con re-planificación para el Entrenamiento y Pruebas de SIREL 2.00.

El 22 de diciembre de 2015, el Consorcio emite oficio No. CMS-RPQ-2015-168 al RPDMQ con Informe de las observaciones de ajuste relevadas en las revisiones de Lineamientos de Folio Real, del Flujo de Inscripciones y del Flujo de Certificaciones. En dicho oficio indican que los ajustes de Folio Real e Inscripciones lo realizarían hasta el 23 de diciembre de 2015, y la disponibilidad para las pruebas con el RPDMQ estarían disponibles el 28 de diciembre de 2015; en relación a los ajustes con Certificaciones en SIREL estaría disponible a partir del 5 de enero de 2016, y lo referente a Recaudaciones (Cajas) a partir del 6 de enero de 2016.

Como complemento al oficio anterior, el mismo 22 de diciembre de 2015, el Consorcio emite oficio No. CMS-RPQ-2015-175 (recibido en el RPDMQ el 23 de diciembre de 2015) en el que presentan la propuesta completa de planificación para el Entrenamiento y Pruebas de SIREL 2.00.

Con base en la propuesta del Consorcio, el 23 de diciembre de 2015 el RPDMQ remite por correo electrónico al Equipo Líder Técnico-Operativo y otros actores (directivos RPDMQ, Empresa Fiscalizadora y Consorcio) el ITINERARIO de Entrenamiento y Pruebas de SIREL 2.00.

Como se puede denotar de lo expresado, es evidente el retraso de la planificación establecida en el Cronograma Referencial Global para Salida de SIREL 2.00; esto implica definitivamente un alto riesgo en la gestión planificada del RPDMQ, razón por

la cual, debido a los riesgos existentes y la importancia de las fechas hito establecidas, se solicita de manera obligatoria al Consorcio que efectúen ACTUALIZACIÓN DEL "CRONOGRAMA REFERENCIAL PARA CAPACITACIÓN, GESTIÓN DEL CAMBIO Y SALIDA DE SIREL 2.00" y éste lo presenten al RPDMQ en la reunión del 29 de diciembre de 2015, en el cual se tratará la "Revisión del PLAN GESTIÓN DEL CAMBIO + TRANSICIÓN 2016".

Particular que pongo en su conocimiento para los fines y gestión pertinentes.

Atentamente;



Marcelo Carrera Riquetti

**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

ANEXO: Copia Ayuda Memoria Reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1127A-AMRT
Copia correo electrónico "Itinerario para Entrenamiento Uso+Piloto+PruebasSIRELversión2.00"
Copia oficio No. CMS-RPQ-2015-161
Copia oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1218A-OF
Copia correo electrónico "RE: Continuación de proceso capacitación (complementar URGENTE)"
Copia oficio No. CMS-RPQ-2015-173
Copia oficio No. CMS-RPQ-2015-175
Copia correo electrónico "ITINERARIO: Entrenamiento Uso SIREL para EQUIPO LÍDER TÉCNICO-OPERATIVO"

CC: Pablo Falconi Registrador de la Propiedad (E)
Andrés Eguiguren Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)

MCarrera / 

Elaborado por:	Marcelo Carrera	
Revisado por:	Marcelo Carrera	

Ayuda Memoria de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2015-1229A-AMRT

FECHA: 29 de diciembre del 2015

PROYECTO: Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano (Contrato No. 019-2014)

ASUNTO: Revisión con Consorcio de CRONOGRAMA REFERENCIAL GLOBAL actualizado + PLAN GESTIÓN DEL CAMBIO actualizado + TRANSICIÓN 2016

LUGAR: Sala 4to piso RPDMQ

HORA: 11:25 – 13:30

1. PARTICIPANTES

SE ADJUNTA HOJA CON REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Presentación del Consorcio con propuesta del "CRONOGRAMA REFERENCIAL GLOBAL actualizada"
2	Presentación del Consorcio con propuesta del "PLAN ESTRATÉGICO GESTIÓN DEL CAMBIO actualizada"
3	Revisión con Consorcio de los lineamientos, estrategia y acciones para la TRANSICIÓN HACIA EL NUEVO SISTEMA CON FOLIO REAL, considerando las actualizaciones del Cronograma Referencial Global y del Plan Estratégico de Gestión del Cambio

3. DIRECTRICES DEFINIDAS / PLANIFICADAS PARA GESTIONAR

	DESCRIPCIÓN	COORDINACIÓN	OBSERVACIÓN
1	En Cronograma Referencial incorporar fase de Capacitación a personal de SSCC para Creación de Usuarios / Clave para ciudadanas/os. Hasta 06-ene-2016.	CONSORCIO	Sea a partir del 7-ene-2016
2	Aumentar en CRONOGRAMA REFERENCIAL GLOBAL días para efectuar Ajustes de Sistema SIREL (que surgirán como resultado de la validación y pruebas). Hasta 06-ene-2016.	CONSORCIO	Ampliación de Cronograma Referencial para cubrir período más efectivo para ajustes
3	Determinar mecanismos de control registral en SIREL 2.00 a ser utilizados por el área de Planificación del RPDMQ. Hasta 06-ene-2016.	CONSORCIO	Es fundamental que el especialista de software (Roberto Rosenthal) del Consorcio efectúen reuniones de trabajo con Planificación RPDMQ para ultimar detalles de estos controles, que serán aplicados desde el día CERO (Salida de SIREL).

	DESCRIPCIÓN	COORDINACIÓN	OBSERVACIÓN
4	Incorporar en el CRONOGRAMA REFERENCIAL GLOBAL la fase de parametrización y pruebas de interacción de SIREL con TELLER-SAO. Hasta 06-ene-2016.	CONSORCIO	Con base en estas fechas, se coordinará con la DMI agendas de trabajo y disponibilidad de ambientes de pruebas
5	Incorporar en el CRONOGRAMA REFERENCIAL GLOBAL la fase de parametrización y pruebas para la Interacción de Pago en Línea actual con SIREL 2.00. Hasta 06-ene-2016. NOTA: según propuesta del Consorcio planteada en Agosto-2015, para que con los datos en PAGO EN LÍNEA se generen en SIREL los tramites mediante un mecanismo automático las peticiones de Certificados registradas en Pago en Línea.	CONSORCIO	Se requiere de esta interacción para que las/os ciudadanos puedan seguir haciendo peticiones de Certificados en línea y pago con Bancos como hasta ahora lo han realizado
6	Clarificar en el Plan Estratégico las actividades de Gestión del Cambio que tengan relación directa con la Transición, así como el estado actual de las actividades gestionadas en el Plan de Trabajo, y depurando las actividades que sean ejecutables en el 2016. Hasta 08-ene-2016.	CONSORCIO	Depurar cronogramas del Plan Estratégico de Gestión del Cambio, alineado con el Cronograma Referencial Global que el Consorcio también efectuará actualización.
7	Incorporar en el CRONOGRAMA REFERENCIAL GLOBAL lo referente a Validación, Capacitación, Pruebas, Puesta en Producción (incluye migraciones), Salida y estabilización relacionada con la nueva funcionalidad del GESTOR DOCUMENTAL para manejo de actas desmaterializadas y marginación electrónica (que forma parte de la versión SIREL 2.00). Hasta 06-ene-2016.	CONSORCIO	Con base en estas fechas, se coordinará con la DMI agendas de trabajo y disponibilidad de ambientes de pruebas

4. TEMAS PENDIENTES

	TEMA PENDIENTE	FECHA PARA TRATARLO
1	CONSORCIO con RPDQM: Revisión y validación del Flujo de Inscripciones y Certificaciones (en Entrenamiento SIREL 2.00)	04 y 05-dic-2015
2	RPDMQ: Coordinar con DMI la implementación de Seguridades periféricas para permitir la salida en web de Creación de Usuarios (ciudadanos) y registro de Trámites	Hasta 08-ene-2016

5. LINEAMIENTOS A CONSIDERAR EN LA GESTIÓN DEFINIDA / PLANIFICADA

a) Lineamientos para TRANSICIÓN:

- i. Para el día CERO (Salida de SIREL) los trámites que están en proceso, deberán ser concluidas en SISREG.
- ii. Para el día CERO (Salida de SIREL) todos los trámites, incluido reingresos, serán registrados en SIREL.

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DE TRABAJO

- b) Lineamientos para CAPACITACIÓN MASIVA:
 - i. El CONSORCIO coordinará con cada Director del RPDMQ (Inscripciones, Certificaciones, Archivo, SSCC, Cajas, Control Registral) la disponibilidad de fechas, horarios y método a aplicar.
- c) Lineamientos para SALIDA WEB DE CREACIÓN DE USUARIOS CIUDADANOS:
 - i. El CONSORCIO adquirirá e implementará Certificado para HTTPS.
 - ii. El RPDMQ coordinará con DMI la implementación de seguridades reutilizando sus recursos, según pedidos emitidos por oficio en la segunda semana de diciembre de 2015.
- d) Lineamientos para GESTIÓN DEL CAMBIO:
 - i. Con la actualización del CRONOGRAMA REFERENCIAL GLOBAL que presente el Consorcio, el RPDMQ realizará revisión final.
 - ii. Una vez que el RPDMQ confirme y apruebe la versión final del CRONOGRAMA REFERENCIAL GLOBAL, se emitirá comunicado oficial al Consorcio y a Fiscalización.
- e) El Consorcio entregará al RPDMQ con oficio el CRONOGRAMA REFERENCIAL GLOBAL ACTUALIZADO.
- f) El Consorcio con el RPDMQ efectuarán depuración de cronograma de Plan de Gestión del Cambio, una vez que el Cronograma Referencial Global actualizado sea aprobado.

6. GESTION DE SEGUIMIENTO

DIFUSION:	RPDMQ: MARCELO CARRERA
MONITOREO:	RPDMQ: MARCELO CARRERA
	CONSORCIO: BYRON PAREDES

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TEMA: Contrato No. 019-2014; Revisión con Consorcio de CRONOGRAMA REFERENCIAL GLOBAL actualizado + PLAN GESTIÓN DEL CAMBIO actualizado + TRANSICIÓN 2016

FECHA: 29/dic/2015 HORARIO: 11:25 - 13:30 LUGAR: Sala 4to piso RPD MQ

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Byron Paredes	CONSORCIO	Jefe de Proyecto	09944972792	byronparedes@consorcio.com	
2	FERNANDO GUZDOLZ	CONSORCIO	Asesor	9853446666		
3	Juan Carlos Lopez	CONSORCIO	Asesor	098244285	juanlopez@consorcio.com	
4	MARCELO CARRERA	RPDMQ	Asesor	091212000	marcelo.carrera@quito.gob.ec	
5	ADRIANA SALAS	RPDMQ	ASESORA	0995187053	adriana.salas@quito.gob.ec	
6	Fredy Herrera	RPDMQ	Asesor	091212000	fredy.herrera@quito.gob.ec	
7	RICARDO ROMERO RUIZ	RPDMQ	DAF	09187335664	ricardo.romero@quito.gob.ec	
8	LILIAN MORENO	RPDMQ	COM-SERV	09121237012	lilian.moreno@quito.gob.ec	
9	Ximena Ibarra	RPDMQ	ANALISTA INFORMATICO	0995949919	sandra.ibarra@quito.gob.ec	
10	Marcelo Carrera	RPDMQ	Asesor Proyecto	0912125505	marcelo.carrera@quito.gob.ec	
11	Fredy Herrera	RPDMQ	Asesor	091212000	fredy.herrera@quito.gob.ec	
12	Fredy Herrera	RPDMQ	Asesor	091212000	fredy.herrera@quito.gob.ec	

CRONOGRAMA REFERENCIAL PARA SALIDAD DE SIREL 2.00 (3ra actualización)

Macroactividades - Actividades	INICIO	FIN	ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUCIÓN (en actividades con varias entidades, el rol de cada entidad será coordinada mutuamente previo a ejecutar la actividad)
Las actividades marcadas con rojo son ACTIVIDADES HITO .			
Automatización Registral con SIREL 2.00	lun 11/01/2016	vie 24/06/2016	
Gestor Documental 2.00	mar 12/01/2016	vie 27/05/2016	
Pruebas técnicas migración de 1.00 hacia 2.00	lun 18/01/2016	vie 22/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Pruebas revisión funcionalidad Gestor 2.00	mar 12/01/2016	vie 22/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Definición migración SISREG a Gestor Documental	lun 18/01/2016	vie 22/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Definición interacción con Folio Real y Gestión Registral 2.00	lun 18/01/2016	vie 22/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Parametrización funcionalidad datos SISREG migrados a Gestor 2.00	lun 25/01/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO
Parametrización interacción con Folio Real y Gestión Registral 2.00	lun 25/01/2016	vie 29/01/2016	CONSORCIO
Depuración funcionalidad Gestor 2.00	lun 25/01/2016	vie 05/02/2016	CONSORCIO
Revisión funcionalidad depurada Gestor 2.00	lun 08/02/2016	vie 12/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Pruebas migración datos SISREG a Gestor 2.00	lun 22/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Revisión funcionalidad datos SISREG en Gestor 2.00	lun 22/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Depuración funcionalidad datos SISREG en Gestor 2.00	lun 29/02/2016	vie 04/03/2016	CONSORCIO
Revisión funcionalidad depurada datos SISREG en Gestor 2.00	lun 07/03/2016	vie 11/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Pruebas Alfa funcionalidad integrada Gestor 2.00	lun 14/03/2016	vie 18/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Depuración Alfa funcionalidad integrada Gestor 2.00	lun 21/03/2016	vie 25/03/2016	CONSORCIO
Pruebas Beta funcionalidad integrada Gestor 2.00	lun 28/03/2016	vie 01/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Depuración y revisión final funcionalidad integrada Gestor 2.00	lun 04/04/2016	vie 08/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Paso a Producción Gestor Documental 2.00	lun 11/04/2016	vie 22/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
SALIDA GESTOR DOCUMENTAL 2.00	lun 25/04/2016	lun 25/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Monitoreo Gestor Documental 2.00	lun 25/04/2016	vie 27/05/2016	CONSORCIO
Estabilización Gestor Documental 2.00	lun 25/04/2016	vie 27/05/2016	CONSORCIO
Gestion Registral con Folio Real 2.00	lun 11/01/2016	vie 24/06/2016	
Revisión complementaria Flujo ajustado Inscripciones	lun 11/01/2016	vie 15/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Revisión complementaria Flujo ajustado Certificaciones	lun 11/01/2016	vie 15/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ

Macroactividades - Actividades	INICIO	FIN	ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUCIÓN (en actividades con varias entidades, el rol de cada entidad será coordinada mutuamente previo a ejecutar la actividad)
Las actividades marcadas con rojo son ACTIVIDADES HITO .			
Clarificación al Consorcio sobre definiciones institucionales Gestión Inscripciones	lun 11/01/2016	vie 22/01/2016	RPDMQ
Clarificación al Consorcio sobre definiciones institucionales Gestión Certificaciones	lun 11/01/2016	vie 22/01/2016	RPDMQ
Clarificación al Consorcio sobre definición migración SISREG a BDD Gestión Folio Real	lun 18/01/2016	vie 22/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Clarificación al Consorcio sobre definición interacción con Gestor Documental 2.00	lun 18/01/2016	vie 22/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Parametrización funcionalidad datos SISREG migrados a BDD Gest. Folio Real	lun 25/01/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO
Depuración funcionalidad Flujo Inscripciones	lun 18/01/2016	vie 12/02/2016	CONSORCIO
Depuración funcionalidad Flujo Certificaciones	lun 18/01/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO
Parametrización interacción con Gestor Documental 2.00	lun 25/01/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO
Revisión funcionalidad depurada Flujo Inscripciones	lun 15/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Revisión funcionalidad depurada Flujo Certificaciones	lun 22/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Revisión funcionalidad datos SISREG en BDD Gestión Folio Real	lun 22/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Revisión interacción con Gestor Documental 2.00	lun 22/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Ajustes funcionalidad integrada Gestión Registral con Folio Real 2.00	lun 29/02/2016	vie 18/03/2016	CONSORCIO
Pruebas Alfa funcionalidad integrada Gestión Registral con Folio Real 2.00	lun 21/03/2016	lun 04/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Depuración Alfa funcionalidad integrada Gestión Registral con Folio Real 2.00	mar 05/04/2016	vie 15/04/2016	CONSORCIO
Pruebas Beta funcionalidad integrada Gestión Registral con Folio Real 2.00	lun 18/04/2016	vie 22/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Depuración y revisión final funcionalidad integrada Gestión R. Folio Real 2.00	lun 25/04/2016	vie 29/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Paso a Producción Gestión Registral con Folio Real	lun 02/05/2016	vie 06/05/2016	CONSORCIO;RPDMQ
SALIDA GESTION REGISTRAL CON FOLIO REAL (Inscripciones)	lun 09/05/2016	lun 09/05/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Monitoreo Gestión Registral con Folio Real (Inscripciones)	lun 09/05/2016	vie 10/06/2016	CONSORCIO
SALIDA GESTION REGISTRAL CON FOLIO REAL (Certificaciones)	lun 23/05/2016	lun 23/05/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Monitoreo Gestión Registral con Folio Real (Certificaciones)	lun 23/05/2016	vie 24/06/2016	CONSORCIO
Estabilización Gestión Registral con Folio Real	lun 09/05/2016	vie 24/06/2016	CONSORCIO
Servicio Telemático Básico 2.00	lun 11/01/2016	lun 09/05/2016	
Revisión Creación Usuarios Web	lun 11/01/2016	vie 15/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Revisión Registro Trámites Web	lun 11/01/2016	vie 15/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Revisión Notificaciones Electrónicas	lun 11/01/2016	vie 15/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Depuración Creación Usuarios Web	lun 18/01/2016	vie 05/02/2016	CONSORCIO
Depuración Registro Trámites Web	lun 18/01/2016	vie 12/02/2016	CONSORCIO

Macroactividades - Actividades	INICIO	FIN	ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUCIÓN (en actividades con varias entidades, el rol de cada entidad será coordinada mutuamente previo a ejecutar la actividad)
Depuración Notificaciones Electrónicas	lun 18/01/2016	vie 12/02/2016	CONSORCIO
Revisión Creación Usuarios Web depurada	lun 08/02/2016	vie 12/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Revisión Registro Trámites Web depurada	lun 15/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Revisión Notificaciones Electrónicas depurada	vie 26/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Ajuste Creación Usuarios Web	lun 15/02/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO
Ajuste Registro Trámites Web	lun 29/02/2016	vie 18/03/2016	CONSORCIO
Ajuste Notificaciones Electrónicas	lun 29/02/2016	vie 18/03/2016	CONSORCIO
Pruebas Alfa Creación Usuarios Web	lun 22/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Pruebas Alfa Registro Trámites Web	lun 21/03/2016	lun 04/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Pruebas Alfa Notificaciones Electrónicas	lun 21/03/2016	lun 04/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Depuración Alfa Creación Usuarios Web	lun 29/02/2016	vie 04/03/2016	CONSORCIO
Depuración Alfa Registro Trámites Web	mar 05/04/2016	vie 15/04/2016	CONSORCIO
Depuración Alfa Notificaciones Electrónicas	mar 05/04/2016	vie 15/04/2016	CONSORCIO
Pruebas Beta Creación Usuarios Web	lun 07/03/2016	mié 09/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ;DMI
Pruebas Beta Registro Trámites Web	lun 18/04/2016	vie 22/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ;DMI
Pruebas Beta Notificaciones Electrónicas	lun 18/04/2016	vie 22/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ;DMI
Depuración y revisión Creación Usuarios Web	jue 10/03/2016	lun 14/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ;DMI
Depuración y revisión Registro Trámites Web	lun 25/04/2016	vie 29/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ;DMI
Depuración y revisión Notificaciones Electrónicas	lun 25/04/2016	vie 29/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ;DMI
Paso a Producción Creación Usuarios Web	mar 15/03/2016	mié 16/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ;DMI
Paso a Producción Registro Trámites y Notificaciones Electrónicas	lun 02/05/2016	vie 06/05/2016	CONSORCIO;RPDMQ;DMI
SALIDA CREACIÓN USUARIOS WEB	jue 17/03/2016	jue 17/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ;DMI
Monitoreo Creación Usuarios Web	jue 17/03/2016	vie 15/04/2016	CONSORCIO
Estabilización Creación Usuarios Web	jue 17/03/2016	vie 15/04/2016	CONSORCIO
SALIDA REGISTRO TRÁMITES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	lun 09/05/2016	lun 09/05/2016	CONSORCIO;RPDMQ;DMI
Trabajo conjunto con DMI	lun 11/01/2016	lun 09/05/2016	
Seguridades para Servicios Telemáticos SIREL	lun 11/01/2016	vie 26/02/2016	
Configuración Correo para Notificaciones Electronicas	lun 11/01/2016	vie 22/01/2016	DMI;RPDMQ
Configuración Servidor transaccional web SIREL en DMI	lun 18/01/2016	vie 05/02/2016	DMI;RPDMQ;CONSORCIO

Macroactividades - Actividades	INICIO	FIN	ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUCIÓN (en actividades con varias entidades, el rol de cada entidad será coordinada mutuamente previo a ejecutar la actividad)
Las actividades marcadas con rojo son ACTIVIDADES HITO .			
Configuración subdominio con certificado seguro en DMI	lun 01/02/2016	vie 12/02/2016	DMI;RPDMQ;CONSORCIO
Activación y configuración línea de datos RPDMQ-DMI	lun 25/01/2016	vie 19/02/2016	DMI;RPDMQ
Pruebas transaccionalidad web con seguridades DMI	lun 22/02/2016	vie 26/02/2016	DMI;RPDMQ;CONSORCIO
Recaudaciones en Efectivo SIREL	lun 18/01/2016	lun 09/05/2016	
Parametrización interacción con SAO-TELLER	lun 18/01/2016	vie 12/02/2016	DMI;RPDMQ;CONSORCIO
Pruebas interacción con SAO-TELLER	lun 15/02/2016	vie 26/02/2016	DMI;RPDMQ;CONSORCIO
Ajuste interacción con SAO-TELLER	lun 29/02/2016	vie 18/03/2016	DMI;CONSORCIO
Pruebas Alfa interacción con SAO-TELLER	lun 21/03/2016	lun 04/04/2016	DMI;RPDMQ;CONSORCIO
Depuración Alfa interacción con SAO-TELLER	mar 05/04/2016	vie 15/04/2016	DMI;CONSORCIO
Pruebas Beta interacción con SAO-TELLER	lun 18/04/2016	vie 22/04/2016	DMI;RPDMQ;CONSORCIO
Depuración y revisión interacción con SAO-TELLER	lun 25/04/2016	vie 29/04/2016	DMI;CONSORCIO;RPDMQ
Paso a Producción integrada en Gestión Registral con Folio Real	lun 02/05/2016	vie 06/05/2016	DMI;RPDMQ;CONSORCIO
SALIDA RECAUDACIÓN EFECTIVO (en Gestión Registral con Folio Real)	lun 09/05/2016	lun 09/05/2016	DMI;RPDMQ;CONSORCIO
Interoperación con INFODIGITAL y SRI	lun 08/02/2016	lun 09/05/2016	
Parametrización SIREL hacia INFODIGITAL	lun 08/02/2016	vie 12/02/2016	CONSORCIO;DMI
Parametrización SIREL hacia SRI	lun 08/02/2016	vie 12/02/2016	CONSORCIO;DMI
Pruebas funcionalidad de interacción con INFODIGITAL	lun 15/02/2016	vie 26/02/2016	RPDMQ;CONSORCIO;DMI
Pruebas funcionalidad de interacción con SRI	lun 15/02/2016	vie 26/02/2016	RPDMQ;CONSORCIO;DMI
Ajuste funcionalidad interacción con INFODIGITAL	lun 29/02/2016	vie 18/03/2016	CONSORCIO
Ajuste funcionalidad interacción con SRI	lun 29/02/2016	vie 18/03/2016	CONSORCIO
Pruebas Alfa funcionalidad interacción con INFODIGITAL	lun 21/03/2016	lun 04/04/2016	RPDMQ;CONSORCIO;DMI
Pruebas Alfa funcionalidad interacción con SRI	lun 21/03/2016	lun 04/04/2016	RPDMQ;CONSORCIO;DMI
Depuración Alfa funcionalidad interacción con INFODIGITAL	mar 05/04/2016	vie 15/04/2016	CONSORCIO
Depuración Alfa funcionalidad interacción con SRI	mar 05/04/2016	vie 15/04/2016	CONSORCIO
Pruebas Beta funcionalidad interacción con INFODIGITAL	lun 18/04/2016	vie 22/04/2016	RPDMQ;CONSORCIO;DMI
Pruebas Beta funcionalidad interacción con SRI	lun 18/04/2016	vie 22/04/2016	RPDMQ;CONSORCIO;DMI
Depuración Alfa funcionalidad interacción con INFODIGITAL	lun 25/04/2016	vie 29/04/2016	CONSORCIO;DMI;RPDMQ
Depuración Alfa funcionalidad interacción con SRI	lun 25/04/2016	vie 29/04/2016	CONSORCIO;DMI;RPDMQ
Paso a Producción interacción integrada en Gestión Registral con Folio Real	lun 02/05/2016	vie 06/05/2016	CONSORCIO;DMI;RPDMQ

Macroactividades - Actividades	INICIO	FIN	ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUCIÓN (en actividades con varias entidades, el rol de cada entidad será coordinada mutuamente previo a ejecutar la actividad)
Las actividades marcadas con rojo son ACTIVIDADES HITO .			
SALIDA INTERACCIÓN CON INFODITIAL Y SRI (en Gestión Registral con Folio Real)	lun 09/05/2016	lun 09/05/2016	CONSORCIO;DMI;RPDMQ
Capacitación de SIREL 2.00	lun 18/01/2016	vie 08/04/2016	
Gestor Documental 2.00	lun 08/02/2016	vie 25/03/2016	
Actualización manuales de usuario Gestor 2.00	lun 22/02/2016	vie 11/03/2016	CONSORCIO
Entrenamiento uso Gestor 2.00	lun 07/03/2016	vie 18/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Actualización manuales técnicos Gestor 2.00	lun 08/02/2016	vie 11/03/2016	CONSORCIO
Capacitación estructura y transaccionalidad Gestor 2.00	lun 08/02/2016	vie 11/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Depuración manuales de usuario Gestor 2.00	lun 14/03/2016	vie 18/03/2016	CONSORCIO
Capacitación masiva uso Gestor 2.00	lun 21/03/2016	vie 25/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ
CAPACITACIÓN A PERSONAL RPDMQ SOBRE GESTOR DOCUMENTAL 2.00	vie 25/03/2016	vie 25/03/2016	
Gestión con Folio Real 2.00	lun 18/01/2016	vie 08/04/2016	
Actualización manuales de usuario Gestión con Folio Real 2.00	lun 18/01/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO
Entrenamiento uso Gestión con Folio Real 2.00	lun 22/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Actualización manuales técnicos Gestión con Folio Real 2.00	lun 18/01/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO
Capacitación estructura y transaccionalidad Gestión con Folio Real 2.00	lun 22/02/2016	vie 11/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Depuración manuales de usuario Gestión con Folio Real 2.00	lun 14/03/2016	vie 18/03/2016	CONSORCIO
Capacitación masiva uso Gestión con Folio Real 2.00	lun 21/03/2016	vie 08/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
CAPACITACIÓN A PERSONAL RPDMQ SOBRE GESTIÓN REGISTRAL Y FOLIO REAL 2.00	vie 08/04/2016	vie 08/04/2016	
Servicios Telemáticos Básico 2.00	lun 18/01/2016	vie 08/04/2016	
Actualización manuales de usuario Creación Usuarios	lun 18/01/2016	vie 05/02/2016	CONSORCIO
Entrenamiento uso Creación Usuarios	lun 08/02/2016	vie 12/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Actualización manuales técnicos Creación Usuarios	lun 18/01/2016	vie 05/02/2016	CONSORCIO
Capacitación estructura y transaccionalidad Creación Usuarios	lun 08/02/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Depuración manuales de usuario Creación Usuarios	lun 15/02/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO
Capacitación masiva uso Creación Usuarios	lun 22/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
CAPACITACIÓN A PERSONAL RPDMQ SOBRE CREACIÓN USUARIOS WEB SIREL 2.00	vie 26/02/2016	vie 26/02/2016	
Actualización manuales de usuario Trámites 2.00	lun 18/01/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO
Entrenamiento uso Trámites 2.00	lun 22/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Actualización manuales técnicos Trámites 2.00	lun 18/01/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO

Macroactividades - Actividades	INICIO	FIN	ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUCIÓN (en actividades con varias entidades, el rol de cada entidad será coordinada mutuamente previo a ejecutar la actividad)
Capacitación estructura y transaccionalidad Trámites 2.00	lun 22/02/2016	vie 11/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Depuración manuales de usuario Trámites 2.00	lun 14/03/2016	vie 18/03/2016	CONSORCIO
Capacitación masiva uso Trámites 2.00	lun 21/03/2016	vie 08/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
CAPACITACIÓN A PERSONAL RPDMQ SOBRE REGISTRO TRÁMITES WEB SIREL 2.00	vie 08/04/2016	vie 08/04/2016	
Propuesta de Consorcio "Actualización Arquitectura Tecnológica para SIREL"	lun 25/01/2016	mié 09/03/2016	
Depuración de propuesta según observaciones emitidas al Consorcio	lun 25/01/2016	vie 05/02/2016	CONSORCIO
Presentación al RPDMQ de propuesta depurada por el Consorcio	mié 10/02/2016	vie 12/02/2016	CONSORCIO
Emisión de observaciones de ajustes del RPDMQ al Consorcio	lun 15/02/2016	mié 17/02/2016	RPDMQ
Ajustes a la propuesta con base en las observaciones del RPDMQ	jue 18/02/2016	mié 24/02/2016	CONSORCIO
Presentación al RPDMQ de propuesta ajustada por el Consorcio	jue 25/02/2016	vie 26/02/2016	CONSORCIO
Presentación a la DMI de propuesta por el Consorcio	lun 29/02/2016	mié 02/03/2016	CONSORCIO
Emisión de pronunciamiento de la DMI al RPDMQ y Consorcio	jue 03/03/2016	mié 09/03/2016	DMI
PRONUNCIAMIENTO DMI A ACTUALIZACIÓN ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	mié 09/03/2016	mié 09/03/2016	
Gestión otros Componentes Proyecto Modernización	lun 11/01/2016	lun 02/05/2016	
Capacitación Liderazgo	lun 11/01/2016	vie 12/02/2016	
Preparación contenidos y metodología	lun 11/01/2016	vie 15/01/2016	CONSORCIO
Revisión contenidos y metodología por RPDMQ (aprobación)	lun 18/01/2016	vie 22/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Coordinación y preparación logística para capacitación	vie 29/01/2016	vie 29/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Ejecución de capacitación	lun 01/02/2016	vie 12/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
CAPACITACIÓN A PERSONAL DESIGNADO RPDMQ SOBRE LIDERAZGO	vie 12/02/2016	vie 12/02/2016	
Procesos Registrales	lun 11/01/2016	lun 02/05/2016	
Depuración de flujos de procesos registrales para generar actualización 2.00	lun 11/01/2016	vie 22/01/2016	CONSORCIO
Socialización al RPDMQ de procesos registrales actualización 2.00	lun 25/01/2016	vie 29/01/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Depuración de procesos registrales actualización 2.00	lun 01/02/2016	vie 05/02/2016	CONSORCIO
Actualización de documentos de caracterización de procesos registrales	lun 18/01/2016	vie 05/02/2016	CONSORCIO
Revisión final de procesos registrales actualización 2.00 (con aprobación RPDMQ)	lun 08/02/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
PROCESOS REGISTRALES ACTUALIZACIÓN 2.00 APROBADOS	vie 19/02/2016	vie 19/02/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Coordinación y preparación logística para capacitación	lun 22/02/2016	vie 04/03/2016	CONSORCIO
Capacitación a funcionarios RPDMQ de Procesos Regis. actualización 2.00	lun 07/03/2016	vie 18/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ

Macroactividades - Actividades	INICIO	FIN	ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUCIÓN (en actividades con varias entidades, el rol de cada entidad será coordinada mutuamente previo a ejecutar la actividad)
Las actividades marcadas con rojo son ACTIVIDADES HITO .			
Monitoreo de aplicación de procesos registrales actualización 2.00 en RPDMQ	lun 21/03/2016	lun 02/05/2016	CONSORCIO
Ajustes Procesos Registrales según requerimientos de Pruebas Tecnológicas para actualización 3.00	lun 21/03/2016	vie 15/04/2016	CONSORCIO
Actualización de flujos y documentos Procesos Registrales (actualización 3.00)	lun 04/04/2016	vie 15/04/2016	CONSORCIO
Socialización y revisión RPDMQ de procesos registrales actualización 3.00	lun 18/04/2016	vie 29/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
PROCESOS REGISTRALES ACTUALIZACIÓN 3.00 APROBADOS	lun 02/05/2016	lun 02/05/2016	CONSORCIO;RPDMQ
Preparación Personal RPDMQ para Certificación ISO	lun 11/01/2016	vie 22/04/2016	
Solicitud de Consorcio para designación grupos / cargos RPDMQ para ISO 9001	lun 01/02/2016	vie 05/02/2016	CONSORCIO
Designación grupos / cargos RPDMQ para certificación ISO 9001	mié 10/02/2016	vie 19/02/2016	RPDMQ
Preparación personal designado ISO 9001	lun 22/02/2016	vie 22/04/2016	CONSORCIO;RPDMQ
PREPARACIÓN A PERSONAL DESIGNADO RPDMQ SOBRE ISO 9001	vie 22/04/2016	vie 22/04/2016	
Designación grupos / cargos RPDMQ para certificación ISO 27001	lun 11/01/2016	vie 15/01/2016	RPDMQ
Preparación personal designado ISO 27001	lun 18/01/2016	vie 25/03/2016	CONSORCIO;RPDMQ
PREPARACIÓN A PERSONAL DESIGNADO RPDMQ SOBRE ISO 27001	vie 25/03/2016	vie 25/03/2016	