

QUITO REGISTRO DE LA PROPIEDAD DESPACHO REGISTRADOR Recibido por:..... <i>m. Pila</i> Fecha:..... <i>21/12/2015</i> Hora:..... <i>10:50</i>
--

REGISTRO DE LA PROPIEDAD



Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1222C-M

Quito, D.M., 22 de Diciembre del 2015

PARA: Pablo Falconí Castillo
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ASUNTO: Informe gestión respuesta del Consorcio a Observaciones de Entregable E.15.

Conforme a sumilla, rubricada en Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1208A-OF, recibida el 14 de diciembre de 2015 por quien suscribe este memo, en el cual solicita "... CONFIRMAR LA ENTREGA DEL E.15 EL 21-DIC-2015"; me permito informarle lo siguiente:

- El Consorcio mediante oficio No. CMS-RPQ-2015-165, del 16 de diciembre de 2015, hace entrega al RPDMQ del Entregable Ajustado E.15.
- El Administrador de Contrato 019-2014, con base en lo recibido, mediante correo electrónico institucional el 17 de diciembre de 2015, coordina con el Técnico RPDMQ designado para efectuar la revisión del Entregable Ajustado E.15.
- El Administrador de Contrato 019-2014, con base en lo recibido, mediante memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1222B-OF, del 22 de diciembre de 2015, solicita al Administrador de Contrato de Fiscalización, notifique a la Empresa Fiscalizadora para que procedan a la revisión del Entregable Ajustado E.15.

Atentamente:

Ing. Marcelo Carrera

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ANEXO: Copia de oficio con sumilla del Sr. Registrador (E)
Copia de oficio No. CMS-RPQ-2015-165
Copia de correo electrónico del 17-dic-2015
Copia de memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1222B-M

MCarrera/

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1208A-OF

Quito, 08 de diciembre de 2015

ASUNTO: Notificación Observaciones Entregable E.15.

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE
En su despacho.-

Handwritten notes: CONSERVACION Y ARCHIVO, MARCELO, POR FAVOR CONFIRMAR LA ENTREGA DEL E.15 EL 21-DIC-2015 PDF

De mi consideración:

En relación al oficio No. CSM-RPQ-2015-141 emitido el 11 de noviembre del 2015, recibido en el RPDMQ el 11 de noviembre del 2015, en el cual nos comunican de la entrega del Entregable E.15 "Realización de informe anual"; vinculado al componente 2 "Modernización integral del RP", subcomponente 4 "Tecnologías de la Información. SOFTWARE"; una vez efectuada la revisión técnica de la documentación, por parte de la comisión técnica designada, aplicando esquema metodológico de revisión comunicado en Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1123B-OF; me permito a continuación comunicarle las observaciones orientadas a ajustes del entregable:

Handwritten signature and date: 1A-Dic-2015 15:30

1. En el capítulo ANTEDECENTES:

- a) En el numeral 2.1: Colocar etiquetas en varios diagramas (narrativo descriptivo);
b) En el numeral 2.2: Depurar narrativo para que haga referencia al software, orientado a clarificar la pregunta ¿a qué se refiere con componentes? (Descripción software base y componentes);
c) En el numeral 2.3: Depurar narrativo para clarificar la pregunta ¿de qué forma los productos jurídicos delimitan los productos de software?;
d) En el numeral 2.4: Complimentar narrativo de tal forma que incluya la descripción de los siguientes elementos inmersos en el Proceso de Digitalización:
o Fases de digitalización:
- Digitalización para desmaterialización ¿qué consiste la desmaterialización y como se aplica en la gestión registral automatizada?
- Registro de metadatos ¿de qué se trata?
o ¿De que forma el Consorcio se organizó e implemento el ambiente de digitalización en el subsuelo del RPQ?
o Métodos de digitalización (por demanda, masivo y tratamiento especial)
o Estado de la digitalización al 31 de octubre de 2015 (incorporando matrices con datos de actas digitalizadas y cargas al Gestor Documental, subtotales desagregados por método de digitalización y sub-serie)
o Gestión efectuada para la automatización del indexamiento básico y la marginación electrónica con el Gestor Documental Versión 0, Versión 1.00 y lo que se planifica implementar para la Versión 2.00

Stamp: QUITO REGISTRO DE LA PROPIEDAD DESPACHO REGISTRADOR. Recibido por: M. P. 19. Fecha: 10/12/2015 Hora: 15:11

Handwritten mark or signature at the bottom right.

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-165

Quito D.M., 16 de diciembre de 2015

Señor
Marcelo Carrera Riquetti
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

 16 Dic. 2015
17-17

Presente.-

De mi consideración:

Con oficio No. RPDQM-PROYMIRP-2015-1208A-OF de 8 de diciembre de 2015, comunica respecto a las observaciones realizadas al Entregable E.15 "Realización de informe anual" entregado con oficio No. CSM-RPQ-2015-141 de 11 de noviembre del 2015 y solicita que se entregue toda la documentación que conforma el Entregable ajustado E.15, hasta el lunes 21 de diciembre del 2015.

En cumplimiento de lo requerido, adjunto se servirá encontrar un CD de datos con el Entregable ajustado E.15.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

Marcelo Ramiro Carrera Riquetti

De: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti
Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2015 14:55
Para: Wilson Raúl Vela Gómez
CC: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Asunto: Entrega del Consorcio de Entregable Ajustado E.15
Datos adjuntos: Oficio_CMS-RPQ-2015-165_Entrega-al-RPDMQ-de-Entregable-ajustado-E15_16dic2015.pdf; RPDMQ-PROYMIRP-2015-1208A-OF_NotificacionAConsorcioObservacionesEntregable-E15_08dic2015.pdf

Buena tarde Wilson... ayer el Consorcio hizo la entrega del Entregable Ajustado E.15 (ver archivo PDF adjunto).

Para proceder a tu revisión, te adjunto archivo PDF con Oficio de Notificación de Observaciones al Entregable E.15, y además puedes acceder al Entregable Ajustado E.15 en el siguiente link

[\\Srv100filerp01\modernizacion\\$\ENTREGABLES-Consorcio\41 E-15 INFORME-ANUAL\Entregable-ajustado](\\Srv100filerp01\modernizacion$\ENTREGABLES-Consorcio\41 E-15 INFORME-ANUAL\Entregable-ajustado)

Tenemos hasta el martes 24-dic-2015 para revisar que las observaciones de ajustes se hayan realizado.

Saludos,
Marcelo Carrera
GERENTE DE PROYECTO
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014



Ulloa N31-10 y Murgeón; Quito.
Telf.: 3988170 Ext. 29671
Celular: 09-9615-8303
marcelo.carrera@quito.gob.ec
SKYPE: marcelo.carrera.rpq

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1222B-M

Quito, D.M., 22 de diciembre del 2015

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 005-2015
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ASUNTO: Notificación para revisión de fiscalización del entregable ajustado E.15 relacionado con el Contrato 019-2014

El 05 de octubre del 2015 se efectuó Reunión de Trabajo entre el RPDMQ, el Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, y la Empresa Fiscalizadora, formalizada mediante Acta de Reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1005A-ARTP; en la cual se definió el Alcance y la Estructura Referencial del Entregable E.15 (sin que ello afecte el objeto, plazo, ni monto total del Contrato 019-2014):

Componente	Subcomponente	ID	Entregable
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.15	Realización de informe anual

El Consorcio emitió oficio No. CMS-RPQ-2015-141 con fecha 11 de noviembre del 2015, recibido en el RPDMQ el 11 de noviembre del 2015; con el cual hace entrega al RPDMQ del Entregable E.15.

El RPDMQ emitió oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1123B-OF con fecha 23 de noviembre del 2015, Notificando al Consorcio sobre el Esquema Metodológico para Revisión del Entregable E.15.

El RPDMQ emitió oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1208A-OF con fecha 08 de diciembre del 2015, Notificando al Consorcio sobre las Observaciones al Entregable E.15; indicando que la fecha máxima para entrega del Entregable Ajustado E.15 es el 21 de diciembre del 2015.


El Consorcio emitió oficio No. CMS-RPQ-2015-165 con fecha 16 de diciembre del 2015, recibido en el RPDMQ el 16 de diciembre del 2015; con el cual hace entrega al RPDMQ del Entregable Ajustado E.15.

Ante lo expuesto solicito se notifique a la empresa fiscalizadora para que procedan a la revisión de dicho entregable ajustado según lo establecido en el alcance del contrato 005-2015.

Atentamente:



Ing. Marcelo Carrera
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



ANEXO: Copia Acta Reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1005A-ARTP
Copia oficios No. CMS-RPQ-2015-141, CMS-RPQ-2015-165
Copia oficios No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1123B-OF, RPDMQ-PROYMIRP-2015-1208A-OF
Documento(s) magnético(s) del Entregable y del Entregable Ajustado

MCarrera/