



**Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0219A-M**

Quito, D.M., 19 de febrero de 2016

**PARA: Ricardo Romero**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**ASUNTO:** Solicitud pago factura No. 001-001-000000059 del 3er Pago del Contrato No. 019-2014.

De mi consideración:

El Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE entrega al RPDMQ el oficio No. CMS-RPQ-2016-013, con fecha 1 de febrero de 2016, en la cual adjuntan Factura No. 001-001-000000059, la misma que reemplaza a la factura No. 001-001-000000058, relacionada con el 3er Pago del Contrato No. 19-2014.

Con lo expuesto, solicito se canalice el pago de la factura pendiente No. 001-001-000000059, la cual es adjuntada al presente memorando.

Adjunto también el Informe que fue elaborado por el anterior Administrador del Contrato No. 019-2014, luego de la recepción de los Entregables que conforman este pago.

Atentamente:

**Andrés Eguiguren**  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

CC Pablo Falconí C. Registrador de la Propiedad (E)  
Patricio Espín Administrador Contrato Fiscalización 005-2015

ANEXOS: Informe del Administrador del Contrato de Entregables Aprobados para tercer pago  
Factura No. 001-001-000000059  
Copia de Oficio No. CMS-RPQ-2016-013

AEguiguren/

OFICIO No. CMS-RPQ-2016-013

Quito D.M., 1 de febrero de 2016

*[Handwritten signature]*  
21/2/2016 17h00

Señor ingeniero  
Andrés Eguiguren  
**Administrador de Contrato**  
**Registro de la Propiedad de Quito**

Presente.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, dentro del marco del contrato No. 19-2014 del proyecto de “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, con Oficio No. CMS-RPQ-2016-009 de 20 de enero de 2016, se solicitó la ejecución del tercer pago del contrato No. 19-2014.

Con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-127B-OF del 27 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito (RPDMQ) procede a realizar la devolución de la factura No. 001-001-000000058 del Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmille (Consortio) y se solicita remitir al RPDMQ nuevamente el oficio con pedido del 3er pago en la primera semana de febrero del 2016, para que el proceso de gestión de pago se ejecute según los lineamientos vigentes del MDMQ.

De conformidad a lo anterior y razón de que en la Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO, en el literal 5.1 se describe: “La forma de pago se realizará contra entregables establecidos en los términos de referencia, los pliegos y el presente contrato a entera satisfacción del registro de la Propiedad. Para el efecto el Contratista entregará las respectivas facturas al Administrador del Contrato y suscribirá las actas entrega recepción conforme lo establecido en el presente contrato...”; conforme lo establecido en el plan de trabajo definitivo vigente, en referencia al siguiente cuadro de “forma de pago relacionado con los entregables”;

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (sin IVA)	SALDO (sin IVA)	TOTAL PAGO (VALOR ENTREGABLES) (sin IVA)	TOTAL PAGO (con IVA)	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO
1	1er grupo Entregas Parciales	10,77%	\$ 118.768,90	\$ 277.124,12	\$ 395.893,02	\$ 443.400,18	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39
2	2do grupo Entregas Parciales	38,10%	\$ 420.157,37	\$ 980.483,49	\$ 1.400.640,86	\$ 1.568.717,76	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48
3	3er grupo Entregas Parciales	0,78%	\$ 8.601,65	\$ 19.902,10	\$ 28.503,75	\$ 31.924,20	E.15 E.47
4	4to grupo Entregas Parciales	11,68%	\$ 128.804,15	\$ 300.572,48	\$ 429.376,63	\$ 480.901,83	E.02 E.49
5	5to grupo Entregas Parciales	18,57%	\$ 204.785,37	\$ 477.888,36	\$ 682.673,73	\$ 764.594,58	E.11 E.10 E.03 E.52 E.50 E.57 E.58 E.30 E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61
6	Entrega Definitiva	20,10%	\$ 221.657,82	\$ 517.171,71	\$ 738.829,53	\$ 827.489,07	E.63 E.64 E.55 E.56 E.59 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.53 E.76 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E.78


En cumplimiento a lo establecido en el contrato No. 19-2014, se entregaron los productos correspondientes al 3er grupo de entregas parciales con Oficio No. CMS-RPQ-2015-163, para el E.47; y, con CMS-RPQ-2015-141, para el producto E.15 y CMS-RPQ-2015-165 para el producto E.15 ajustado, cumpliendo de esta forma con las fechas estipuladas.

Con Oficios Nos: RPDMQ-PROYMIRP-2015-1230A-OF y RPDMQ-PROYMIRP-2015-1230B-OF del 30 de diciembre de 2015, notifica la aprobación por parte del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano Quito de los entregables E.15 y E.47.

Toda vez que se han suscrito las actas correspondientes de Entrega – Recepción parciales; que con Oficio No. CMS-RPQ-2016-009 el Consorcio solicitó se ejecute el 3er pago del contrato; y, que con Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-127B-OF el RPDMQ solicito que se presente el pedido de pago la primera semana de febrero de 2016, solicito se ejecute el procedimiento de pago en cumplimiento de lo requerido, para lo cual adjunto al respectiva factura.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



**EVA LARSEN MONTOYA**  
**PROCURADORA COMUN**  
**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**

c.c.:

Dr. Pablo Falconi Castillo, Registrador de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito (E).

# CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

AV ORELLANA E11-28 Y CORUÑA  
Edif.: ORELLANA PISO 7 OFICINA 703  
Telfs.: 02 38 04 199 \* Quito - Ecuador  
evalarsenmontoya@gmail.com  
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1792546079001

**FACTURA**  
SERIE 001 - 001

Nº 000000059

Número de Autorización: 1118015819

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2015

Fecha de Caducidad: 09/Diciembre/2016

Cliente: REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Fecha: 1 DE FEBRERO DE 2016

Dirección: ULLOA N31-10 Y MURGEON


R.U.C. o C.C.: 1768160310001


Referencia:

Teléfono: 3988170


Ciudad: QUITO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Subcomp 4 Tecnologías de la información Software. Realización del Informe Anual E15	\$ 16.003,75	\$ 16.003,75
1	Subcomponente 6 Profesionalización - Capacitación Documentación de material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de la capacitación E.47	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00
<b>SON:</b> TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 20/100 DOLARES AMERICANOS			
 Hurlado Veintimilla Luis Alfonso * RUC.: 1716082990001 Telf.: 2556 018 / 0984 949 812 E-mail: ecuasallos@hotmail.com AUT. SRI: 13378 Impresión del 000058 al 000080			
<b>SUBTOTAL</b>			\$ 28.503,75
<b>TARIFA 0% IVA</b>			
<b>IVA 12%</b>			\$ 3.420,45
<b>VALOR TOTAL</b>			\$ 31.924,20



RECIBÍ CONFORME



FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ  
CONTRATO No. 019-2014  
INFORME DE ENTREGABLES APROBADOS  
3ER. PAGO**

Quito, al 29 de Enero de 2016

**ANTECEDENTE**

Con fecha 22 de diciembre de 2014, se suscribió el CONTRATO No. 19-2014 – denominado para la presente acta como Contrato Principal –, con el CONSORCIO ARCHIVO DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, cuyo objetivo es “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, por un valor de tres millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América con 52/100 (USD \$3.675.917,52) más IVA y un plazo de 24 meses contados a partir de la suscripción del contrato.

Mediante memorando No. RPDMQ-DESPACHO-\*2014-015\*-M, de 23 de diciembre de 2014, el señor Registrador de la Propiedad (E), designó al Ing. Marcelo Carrera Riquetti en calidad de administrador del ‘Contrato Principal’, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de la ejecución del contrato.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2014-005-OF de 30 de diciembre del 2014, el Administrador de Contrato, aplicando lo expresado en la Cláusula Quinta párrafo segundo del contrato, procedió a aprobar el Plan de Trabajo Definitivo conformado por el Cronograma de Actividades, Cronograma de Entregables, y Forma de Pago relacionado con Entregables, los cuales serán aplicados como instrumentos de gestión contractual en la ejecución del contrato.

Con fecha 16 de marzo de 2015, se suscribió el contrato No. 005-2015, cuyo objeto es la “CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, por un valor de trescientos setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD \$375.000,00) más IVA y un plazo de 730 días contados a partir de la suscripción del contrato.

Mediante memorando No. RPDMQ-DESPACHO-\*2015-027\*-M, de 16 de marzo de 2015, el señor Registrador de la Propiedad (E), designó al Ing. Andrés Eguiguren Eguiguren en calidad de Administrador del ‘Contrato de Fiscalización’, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de la ejecución del contrato.

Mediante acta de reunión de trabajo No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-ARTP, de 20 de abril de 2015, la Contratante y la Contratista Principal, en presencia de la delegada técnica de la Fiscalización, de mutuo acuerdo realizan modificaciones al Cronograma de Entregables y a la Forma de Pago relacionado con Entregables; actualización realizada considerando la pertinencia técnica de ejecución de las actividades del contrato, flujo presupuestario y prioridad institucional, sin que ello modifique el objeto, el plazo total de ejecución, ni el monto del contrato. A la actualización se la denomina ‘Plan de Trabajo Definitivo Modificación 20-abr-2015’; con lo cual, a partir del 20 de abril 2015 dicha modificación constituye el PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO vigente.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-027-OF, de 21 de abril de 2015, el Administrador de Contrato entrega a la Contratista Principal documentos impresos que contienen el 'Plan de Trabajo Definitivo - Cronograma Entregables - Modificación 20-abr-2015' y la 'Forma de Pago Relacionado con Entregables actualizado al 20-abr-2015'; cuya siguiente matriz describe la relación de los Pagos contractuales con los Entregables planificados establecidos:

PAGO	CONCEPTO PAGO	ENTREGABLES PARA GESTIONAR PAGO
1ro	1er grupo Entregas Parciales	E.06 E.12 E.05 E.35 E.13 E.14 E.17 E.36 E.69 E.07 E.37 E.39
2do	2do grupo Entregas Parciales	E.18 E.08 E.19 E.16 E.29 E.38 E.70 E.20 E.72 E.44 E.71 E.26 E.27 E.28 E.40 E.42 E.24 E.01 E.25 E.43 E.09 E.22 E.23 E.41 E.45 E.46 E.21 E.48
3ro	3er grupo Entregas Parciales	E.15 E.47
4to	4to grupo Entregas Parciales	E.02 E.49
5to	5to grupo Entregas Parciales	E.11 E.10 E.03 E.52 E.50 E.57 E.58 E.30 E.31 E.60 E.74 E.62 E.53 E.61
6to	Entrega Definitiva	E.63 E.64 E.55 E.56 E.59 E.73 E.32 E.51 E.54 E.65 E.66 E.75 E.33 E.76 E.77 E.34 E.79 E.04 E.67 E.68 E.78

La siguiente matriz presenta un resumen de montos contractuales por Subcomponente:

	Totales (sin IVA)	Totales (con IVA)
<b>Componente 1: Digitalización</b>	<b>1.814.167,52</b>	<b>2.031.867,62</b>
Sub-componente 1. Digitalización	1.637.506,52	1.834.007,30
Sub-componente 2. Tecnologías de la información	176.661,00	197.860,32
<b>Componente 2: Modernización integral del RP</b>	<b>1.861.750,00</b>	<b>2.085.160,00</b>
Sub-componente: Gestión del proyecto	17.000,00	19.040,00
Sub-componente 1: Marco Jurídico	60.000,00	67.200,00
Sub-componente 2: Procesos Registrales	144.000,00	161.280,00
Sub-componente 3: Tecnologías de la Información. HARDWARE	16.003,75	17.924,20
Sub-componente 4: Tecnologías de la Información. SOFTWARE	803.996,25	900.475,80
Sub-componente 5: Sede Electrónica	130.000,00	145.600,00
Sub-componente 6: Profesionalización	240.000,00	268.800,00
Sub-componente 7: Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información	331.750,00	371.560,00
Sub-componente 8: Administración del cambio	119.000,00	133.280,00
<b>TOTAL CONTRACTUAL</b>	<b>3.675.917,52</b>	<b>4.117.027,62</b>

El Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, mediante oficio No. CMS-RPQ-2015-067, de 03 de junio de 2015, realiza la petición del 1er. PAGO, con base en el cumplimiento de los Entregables aprobados y formalizados mediante las siguientes Actas Entrega-Recepción Parcial:

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 1. Marco Jurídico	E.06	Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-01-AERP del 26-ene-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE	E.12	Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-02-AERP del 27-ene-2015

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada
C.1 Digitalización	Subcomp 2. Tecnologías de la Información	E.05	Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-03-AERP del 26-feb-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.35	Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-05-AERP del 27-feb-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.13	Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-04-AERP del 27-feb-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.14	Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-07-AERP del 4-may-2015
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.17	Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-10-AERP del 11-may-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.36	Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-06-AERP del 4-may-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.69	Informe de los planes de comunicación del cambio.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-08-AERP del 4-may-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 1. Marco Jurídico	E.07	Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-11-AERP del 19-may-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.37	Listado del personal con talento con su respectiva justificación.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-09-AERP del 4-may-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.39	Acta de selección del equipo de modernización.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-12-AERP del 25-may-2015

Mediante memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0604A-M, de 04 de junio de 2015, se solicita a la DAF del RPDMQ se proceda con el 1er Pago del Contrato No. 019-2014 al Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0615A-OF, de 15 de junio de 2015, se notifica al Consorcio el 1er Pago efectuado el 12 de junio de 2015.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0713A-OF, de 13 de julio de 2015, se notifica al Consorcio la 2da renovación efectuada a la Garantía por Buen Uso del Anticipo; por un monto de US\$ 984.006,36, con vigencia del 15-jul-2015 hasta el 15-sep-2015.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0723A-OF, de 23 de julio de 2015, se notifica al Consorcio al Alcance al 1er Pago efectuado el 25 de junio de 2015, debido a ajustes tributarios; con lo cual se tienen los siguientes valores finales correspondientes al 1er Pago:

FACTURA No. 001-001-000000022	SERVICIOS	COMPRAS
SUBTOTAL	\$ 163.000,00000	\$ 232.893,02000
IVA 12%	\$ 19.560,00000	\$ 27.947,16240
TOTAL	\$ 182.560,00000	\$ 260.840,18240
TOTAL FACTURA		\$ 443.400,18240

RETENCIONES	SERVICIOS		COMPRAS	
RETENCIÓN RENTA	2%	\$ 3.260,00000	1%	\$ 2.328,93020
RETENCIÓN IVA	70%	\$ 13.692,00000	30%	\$ 8.384,14872
TOTAL		\$ 16.952,00000		\$ 10.713,07892
TOTAL RETENCIONES				\$ 27.665,07892

ANTICIPO OTORGADO EL 30-dic-2015		\$ 1.102.775,26000
ANTICIPO DEVENGADO 1ER PAGO	10,77%	\$ 118.768,89550
ANTICIPO POR DEVENGAR	89,23%	\$ 984.006,36450

TOTAL A TRANSFERIR 1ER PAGO (Factura - Retenciones - Anticipo Devengado)	\$ 296.966,20798
--	------------------

Transferencia efectuada el 12-jun-2015	\$ 294.632,97
Transferencia efectuada el 25-jun-2015 (ajuste tributario)	\$ 2.333,24
TOTAL TRANSFERIDO 1ER PAGO	\$ 296.966,21

El Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, mediante oficio No. CMS-RPQ-2015-128, de 01 de septiembre de 2015, realiza la petición del 2do. PAGO, con base en el cumplimiento de los Entregables aprobados y formalizados mediante las siguientes Actas Entrega-Recepción Parcial:

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.18	Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-15-AERP del 03-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.08	Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-13-AERP del 22-jun-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.19	Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-16-AERP del 03-may-2015



Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.16	Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-14-AERP del 03-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.29	Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-17-AERP del 03-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.38	Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-18-AERP del 19-jun-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.70	Informe de la planificación de estrategia del cambio.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-19-AERP del 12-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.20	Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-20-AERP del 03-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.72	Informe de la conformación del equipo de modernización	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-21-AERP del 24-jul-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.44	Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-22-AERP del 31-jul-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.71	Informe de difusión y comunicación del proyecto.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-23-AERP del 31-jul-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.26	Listado de grupos de usuario, perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-27-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.27	Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-28-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.28	Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-29-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.40	Informe de definición de perfiles.	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-24-AERP del 20-jul-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.42	Propuesta de homologación de perfiles	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-25-AERP del 18-ago-2015

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.24	Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-26-AERP del 31-ago-2015
C.1 Digitalización	Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización	E.01	Primer informe de imágenes digitalizadas	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-30-AERP del 31-jul-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.25	Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-32-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.43	Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-31-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.09	Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-33-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.22	Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-34-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.23	Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-35-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional	E.41	Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-36-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.45	Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y evidencia de participación en la capacitación	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-37-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.46	Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y evidencia de participación en la capacitación	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-38-AERP del 31-ago-2015
C.2 Modernización Integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.21	Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-39-AERP del 31-ago-2015

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.48	Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de participación en la capacitación	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-40-AERP del 31-ago-2015

Mediante memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0901A-M, de 01 de septiembre de 2015, se solicita a la DAF del RPDMQ se proceda con el 2do Pago del Contrato No. 019-2014 al Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0924A-OF, de 24 de septiembre de 2015, se notifica al Consorcio la 3ra renovación efectuada a la Garantía por Buen Uso del Anticipo el 11 de septiembre de 2015; por un monto de US\$ 984.006,36, con vigencia del 15-sep-2015 hasta el 15-oct-2015.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1001A-OF, de 01 de octubre de 2015, se notifica al Consorcio el 2do Pago efectuado en dos transferencias realizadas el 11 de septiembre de 2015 y el 28 de septiembre de 2015; con lo cual se tienen los siguientes valores finales correspondientes al 2do Pago:

FACTURA No. 001-001-000000025	SERVICIOS	COMPRAS
SUBTOTAL	\$ 166.500,00000	\$ 0,00000
IVA 12%	\$ 19.980,00000	\$ 0,00000
TOTAL	\$ 186.480,00000	\$ 0,00000
TOTAL FACTURA	\$ 186.480,00000	

FACTURA No. 001-001-000000027	SERVICIOS	COMPRAS
SUBTOTAL	\$ 310.486,77000	\$ 437.277,46000
IVA 12%	\$ 37.258,41000	\$ 52.473,30000
TOTAL	\$ 347.745,18000	\$ 489.750,76000
TOTAL FACTURA	\$ 837.495,94000	

FACTURA No. 001-001-000000040	SERVICIOS	COMPRAS
SUBTOTAL	\$ 486.376,63000	\$ 0,00000
IVA 12%	\$ 58.365,20000	\$ 0,00000
TOTAL	\$ 544.741,83000	\$ 0,00000
TOTAL FACTURA	\$ 544.741,83000	

FACTURAS	SERVICIOS	COMPRAS
SUBTOTAL FACTURAS	\$ 963.363,40000	\$ 437.277,46000
IVA 12% FACTURAS	\$ 115.603,61000	\$ 52.473,30000
TOTAL	\$ 1.078.967,01000	\$ 489.750,76000
TOTAL FACTURAS	\$ 1.568.717,77000	

RETENCIONES FACTURA 001-001-000000025	SERVICIOS		COMPRAS	
RETENCIÓN RENTA	2%	\$ 3.330,00000	1%	\$ 0,00000
RETENCIÓN IVA	70%	\$ 13.986,00000	30%	\$ 0,00000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 17.316,00000</b>		<b>\$ 0,00000</b>
<b>TOTAL RETENCIONES</b>				<b>\$ 17.316,00000</b>

RETENCIONES FACTURA 001-001-000000027	SERVICIOS		COMPRAS	
RETENCIÓN RENTA	2%	\$ 6.209,74000	1%	\$ 4.372,77000
RETENCIÓN IVA	70%	\$ 26.080,89000	30%	\$ 15.741,99000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 32.290,63000</b>		<b>\$ 20.114,76000</b>
<b>TOTAL RETENCIONES</b>				<b>\$ 52.405,39000</b>

RETENCIONES FACTURA 001-001-000000040	SERVICIOS		COMPRAS	
RETENCIÓN RENTA	2%	\$ 9.727,53000	1%	\$ 0,00000
RETENCIÓN IVA	70%	\$ 40.855,64000	30%	\$ 0,00000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 50.583,17000</b>		<b>\$ 0,00000</b>
<b>TOTAL RETENCIONES</b>				<b>\$ 50.583,17000</b>

RETENCIONES FACTURAS	SERVICIOS		COMPRAS	
RETENCIÓN RENTA FACTURAS	2%	\$ 19.267,27000	1%	\$ 4.372,77000
RETENCIÓN IVA FACTURAS	70%	\$ 80.922,53000	30%	\$ 15.741,99000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 100.189,80000</b>		<b>\$ 20.114,76000</b>
<b>TOTAL RETENCIONES</b>				<b>\$ 120.304,56000</b>

ANTICIPO OTORGADO EL 30-dic-2015			\$ 1.102.775,26000	
ANTICIPO DEVENGADO 1ER PAGO	10,769910180%			\$ 118.767,90
ANTICIPO DEVENGADO 2DO PAGO	38,103163425%			\$ 420.192,26
ANTICIPO POR DEVENGAR	51,126926395%			\$ 563.815,10

<b>TOTAL TRANSFERIR 2DO PAGO (Factura - Retenciones - Anticipo Devengado)</b>	<b>\$ 1.028.220,95000</b>
---	---------------------------

Transferencia efectuada el 11-sep-2015	\$ 679.975,28
Transferencia efectuada el 28-sep-2015	\$ 348.245,67
<b>TOTAL TRANSFERIDO 2DO PAGO</b>	<b>\$ 1.028.220,95</b>

Mediante oficio No. RPD MQ-PROYMIRP-2015-1019A-OF, de 19 de octubre de 2015, se notifica al Consorcio la 4ta renovación efectuada a la Garantía por Buen Uso del Anticipo el 08 de octubre de 2015; por un monto de US\$ 563.814,10, con vigencia del 15-oct-2015 hasta el 13-ene-2015.

El Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, mediante oficio No. CMS-RPQ-2016-009, de 20 de enero de 2016, realiza la petición del 3er. PAGO, con base en el cumplimiento de los Entregables aprobados y formalizados mediante las Actas Entrega-Recepción Parcial.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-01278-OF, de 27 de enero de 2016, se notifica al Consorcio el proceso a aplicar en el 3er Pago debido a lineamientos de gestión financiera establecidos por la Administración General y la Dirección Metropolitana Financiera a aplicarse en todas las dependencias del MDMQ, las cuales fueron notificadas en el RPDMQ por la DAF mediante correo electrónico; solicitando al Consorcio que en base a dichos lineamientos la factura sea emitida con fecha 1-feb-2016 y que el pedido del 3er pago sea emitido nuevamente en la primera semana de Febrero 2016.

#### ESTADO ENTREGABLES APROBADOS

A continuación se indican los Entregables aprobados y recibidos por el RPDMQ, los cuales constituyen el sustento para la gestión del 3er PAGO relacionado con el Contrato 019-2014:

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Acta Entrega-Recepción Parcial Formalizada
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.15	Realización de informe anual	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-41-AERP del 06-ene-2016
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-42-AERP del 06-ene-2016

En la siguiente matriz se clarifica la naturaleza de los Entregables aprobados en relación a la gestión financiera del RPDMQ:

Componente	Subcomponente	ID	Entregable	Naturaleza Financiera
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.15	Realización de informe anual	SERVICIO
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	SERVICIO

Conforme lo establecido en el Plan de Trabajo Definitivo vigente, en relación al Cronograma de Entregables, la siguiente matriz describe las fechas de entrega máxima planificada y los valores de cada Entregable aprobado (con base en lo definido contractualmente), que tienen relación con el 3er Pago:

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	Fecha Máxima Entrega	Valor (sin IVA)
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE	E.15	Realización de informe anual	mié, 11/nov/2015	\$ 16.003,75
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	lun, 14/dic/2015	\$ 12.500,00
<b>TOTAL ENTREGABLES (sin IVA)</b>					<b>\$ 28.503,75</b>

En la siguiente matriz se describe un resumen cronológico de la gestión efectuada de los Entregables que conforman el sustento del 3er Pago; los cuales fueron recibidos dentro del plazo planificado, y cumplieron el debido proceso de revisión → observación → ajustes (según el caso lo haya requerido):

\* Se determinó plazo mayor a 10 días laborables para gestión de ajustes.

\*\* Se estableció esquema de revisión que contempla un período mayor a 10 días laborables.

ID	Entregables	Entrega	Observaciones de ajuste	Entrega con Ajustes	Aprobación	Acta E-R Parcial
E.15	Realización de Informe anual	11-nov-2015	08-dic-2015 *	16-dic-2015	30-dic-2015	06-ene-2016
E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	14-dic-2015	No se emitió observaciones	N/A	30-dic-2015	06-ene-2016

#### DESGLOSE ECONÓMICO DE ENTREGABLES APROBADOS

A continuación, considerando la naturaleza financiera de los Entregables aprobados, que sustentan el 3er Pago del Contrato No. 019-2014; a continuación se efectúa el desglose económico de los Entregables:

ID	Entregables	Naturaleza	Productos	Cant.	Total Productos (sin IVA)	Total Entregable (sin IVA)
E.18	Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente	SERVICIO	DOCUMENTOS	N/A	\$ 16.003,75	\$ 16.003,75
E.08	Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos	SERVICIO	DOCUMENTOS	N/A	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 28.503,75</b>
					<b>IVA 12%</b>	<b>\$ 3.420,45</b>
					<b>TOTAL 3er. PAGO</b>	<b>\$ 31.924,20</b>

#### DESGLOSE EN RELACIÓN A LA FORMA DE PAGO


Los montos contractuales a ser considerados en la gestión de pago, son:

<b>MONTO CONTRATO:</b>	\$ 3.675.917,52 (valor sin IVA)	\$ 4.117.027,62 (valor con IVA)
<b>ANTICIPO:</b>	30% \$ 1.102.775,26 (valor sin IVA)	\$ 1.235.108,29 (valor con IVA)
<b>SALDO:</b>	70% \$ 2.573.142,26 (valor sin IVA)	\$ 2.881.919,33 (valor con IVA)

Según el Plan de Trabajo Definitivo vigente, los siguientes son los rubros económicos relacionados con el 1er, 2do y 3er Pago:

PAGO	CONCEPTO PAGO	% PAGO	ANTICIPO DEVENGADO (sin IVA)	SALDO (sin IVA)	TOTAL PAGO (sin IVA)	TOTAL PAGO (con IVA)
1	1er grupo Entregas Parciales	10,769910180%	\$ 118.767,90	\$ 277.125,12	\$ 395.893,02	\$ 443.400,18
2	2do grupo Entregas Parciales	38,103163425%	\$ 420.192,26	\$ 980.448,60	\$ 1.400.640,86	\$ 1.568.717,76
3	3er grupo Entregas Parciales	51,126926395%	\$ 561.140,44	\$ 1.311.599,02	\$ 1.872.739,46	\$ 2.131.947,26

Atentamente,



**Marcelo Carrera Riquetti**  
Gerente de Proyecto Modernización Integral  
Administrador del Contrato No. 019-2014  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DMQ