

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0405B-M

Quito, D.M., 5 de abril del 2016


PARA: Pablo Falconí
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ASUNTO: Informe de gestión del proyecto Modernización Integral RPDMQ de marzo de 2016.

Para su conocimiento, adjunto informe relacionado con la gestión del proyecto de Modernización Integral RPDMQ, del mes de marzo de 2016.

El informe en formato PDF fue remitido por correo electrónico institucional al área de Planificación del RPDMQ.

Atentamente:



Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Anexo: Informe de gestión del proyecto de Modernización Integral - marzo 2016
Copia impresa de correo electrónico institucional

AEguiguren/

	
DESPACHO REGISTRADOR	
Recibido por:	<i>m. R. A. E.</i>
Fecha:	<i>05/04/2016</i>
Hora:	<i>15:13</i>

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
INFORME AVANCE DE GESTIÓN MARZO-2016**

COMPONENTE DEL PROYECTO	REUNIÓN EFECTUADA	TEMÁTICA TRATADA
Profesionalización	OFICIO: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0301B-OF FECHA: 1 de marzo del 2016 ASUNTO: Aprobación del Entregable E.49	<ul style="list-style-type: none"> Se notifica al Consorcio la aprobación del Entregable E.49.
Gestión del Cambio	OFICIO: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0304A-OF FECHA: 4 de marzo del 2016 ASUNTO: Solicitud de entrega del Plan de Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita formalmente al Consorcio que entregue la documentación actualizada del Entregable E.70 "Informe de la planificación de la estrategia del cambio"
Procesos	OFICIO: No. CMS-RPQ-2016-040 FECHA: 30 de marzo del 2016 ASUNTO: Manual de Procesos 2.0	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio hace entrega del Manual de Procesos versión 2.0.
Digitalización	OFICIO: No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0301A-OF FECHA: 1 de marzo del 2016 ASUNTO: Aprobación del Entregable E.02	<ul style="list-style-type: none"> Se comunica al Consorcio que el Entregable E.02 ha sido aprobado.
	OFICIO: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0324A-OF FECHA: 24 de marzo del 2016 ASUNTO: Imposibilidad de migrar el Gestor Documental a la versión 2.0	<ul style="list-style-type: none"> Se notifica al Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE que no se puede realizar la migración hacia el Gestor Documental 2.0 el fin de semana del 25 al 27 de marzo por cuanto se han detectado errores durante la migración de prueba.
	OFICIO: No. CMS-RPQ-2016-041 FECHA: 30 de marzo del 2016 ASUNTO: Capacitación Gestor Documental	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio informa que se han dado capacitaciones al personal del RPDMQ en el uso del nuevo Gestor Documental 2.0
Gestión del Proyecto	Memo: RPDMQ-PROYMIRP-2016-0301A-M FECHA: 1 de marzo del 2016 ASUNTO: Solicitud 3er Pago del Contrato No. 019-2014.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud pago factura No. 001-001-000000062 del 3er Pago del Contrato No. 019-2014.
	Memo: No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0301B-M FECHA: 1 de marzo del 2016 ASUNTO: Solicitud Certificación Presupuestaria para cuarto Pago Contrato 019-2014	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita a la DAF la Certificación Presupuestaria correspondiente al cuarto Pago del Contrato 019-2014
	Memo: No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0301D-M FECHA: 1 de marzo del 2016 ASUNTO: Solicitud contratación de personal con cargo al Proyecto de Modernización.	<ul style="list-style-type: none"> Se Solicita la contratación de personal con cargo al Proyecto de Modernización para la Dirección de Inscripciones.

COMPONENTE DEL PROYECTO	REUNIÓN EFECTUADA	TEMÁTICA TRATADA
	<p>Memo: No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0301E-M FECHA: 1 de marzo del 2016 ASUNTO: Solicitud contratación de personal con cargo al Proyecto de Modernización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se solicita la contratación de personal con cargo al Proyecto de Modernización para la Dirección de Certificaciones.
	<p>Memo: No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0311A-M FECHA: 11 de marzo del 2016 ASUNTO: Solicitud 4to Pago del Contrato No. 019-2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud pago factura No. 001-001-000000060 correspondiente al 4to Pago del Contrato No. 019-2014.
	<p>Memo: No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0324A-M FECHA: 24 de marzo del 2016 ASUNTO: Solicitud contratación de personal con cargo al Proyecto de Modernización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se solicita un incremento de Presupuesto para contratación de personal con cargo al Proyecto de Modernización para realizar las tareas de actualización de transferencia de dominio en el sistema SIREC-Q en el trabajo conjunto con la Dirección de Catastro
	<p>Memo: No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0330A-M FECHA: 30 de marzo del 2016 ASUNTO: Solicitud contratación de personal con cargo al Proyecto de Modernización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se solicita la contratación de personal con cargo al Proyecto de Modernización como apoyo en Infraestructura Tecnológica por renuncia de personal.
	<p>Memo: No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0330B-M FECHA: 30 de marzo del 2016 ASUNTO: Solicitud designación miembros del Comité de Calidad del RPDMQ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante este memorando se solicitó a la Máxima Autoridad la designación de los funcionarios que formarán parte del Comité de Calidad, de acuerdo al oficio No. CMS-RPQ-2016-038 con fecha 24 de marzo de 2016 que presentó el Consorcio, mediante el cual solicitan la lista de los funcionarios del RPDMQ que formarán parte del Comité de Calidad.
	<p>Memo: No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0331A-M FECHA: 31 de marzo del 2016 ASUNTO: Solicitud contratación de personal con cargo al Proyecto de Modernización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se solicita la contratación de personal con cargo al Proyecto de Modernización para la Dirección de Certificaciones.

DIGITALIZACIÓN	Marzo 2016		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	44	5.251	706	100.059
PRODUCCIÓN MASIVA	283	154.582	8.359	1.911.228
TOTAL PRODUCCIÓN MARZO	327	159.833	9.065	2.011.287

Sin considerar las actas por demanda: 1'911.228 respecto de 2'342.391 representa el **81.59%**
 Considerando las actas por demanda: 2'011.287 respecto de 2'442.450 (incluidas las de 2015 y 2016 por demanda) representa el **82.34%**

En referencia a los entregables programados del contrato No. 019-2014 para "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	55.70%	44 entregables aprobados de 79 contractualmente establecidos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	49.65%	\$ 1.825.037,63 que corresponden a la suma de los valores (sin IVA) de los entregables aprobados, en relación a \$3.675.917,52 que constituye el monto total (sin IVA) del contrato.

Andrés Eguiguren Eguiguren
 GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren

De: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Enviado el: martes, 05 de abril de 2016 10:12
Para: Oswaldo Wladimir Alban Flores
Asunto: Informe de Gestion Proyecto de Modernizacion Marzo 2016
Datos adjuntos: InformeGestión-ProyectoModernizaciónIntegralRPDMQ-15-Mar-2016.pdf

Estimado Wladimir

Adjunto te envío el informe de Gestión Proyecto de Modernización correspondiente a Marzo 2016.

Saludos,



Andrés Eguiguren
Gerente del Proyecto de
Modernización Integral del RPDMQ
Administrador del Contrato 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ
Ulloa N31-10 y Murgeón
Telf.: 3988170 Ext. 29671
Celular: 0996032128
andres.eguiguren@quito.gob.ec