

Recibido por: *m. R. I. G. E.*
 Fecha: *30 - Jun / 2016*
 Hora: *15:34*

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0630A-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2016

PARA: Pablo Falconí C.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)


ASUNTO: Solicitud de conformación de comisiones para Entrega-Recepción Parcial de los entregables de julio

De acuerdo al cronograma de entregables, el consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE deberá presentar en el mes de julio de 2016 de 2016 los siguientes entregables:

| Componente | Subcomponente | ID | Entregables | Fecha prevista de entrega | Valor del Entregable (sin IVA) |
|-----------------------------------|---|------|--|---------------------------|--------------------------------|
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27003 | E.52 | Acta de creación del comité de calidad | lun, 11/jul/2016 | \$ 7.061,44 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.50 | Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008 | lun, 11/jul/2016 | \$ 28.282,43 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27008 | E.57 | Informe de riesgos intrínsecos | jue, 21/jul/2016 | \$ 8.492,98 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27009 | E.58 | Informe de Riesgos Residuales | jue, 21/jul/2016 | \$ 8.492,98 |
| C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.30 | Informe técnico de los servicios web. | mar, 26/jul/2016 | \$ 16.304,35 |

Ante lo expuesto solicito se dé inicio a la gestión, a quien corresponda según el debido proceso, para la conformación de las respectivas Comisiones Técnicas destinadas a la revisión de los entregables y la suscripción de las Actas Entrega-Recepción Parcial respectivas

Atentamente



Andrés Eguiguren

**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**