



Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0801A-M

Quito, D.M., 1 de agosto de 2016

PARA: Pablo Falconí C.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)

ASUNTO: Solicitud de conformación de comisiones para Entrega-Recepción Parcial de los entregable de agosto de 2016.

De acuerdo al cronograma de entregables, el consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE deberá presentar en el mes de agosto de 2016 los siguientes entregables:

Componente	Subcomponente	ID	Entregables	Fecha prevista de entrega	Valor del Entregable (sin IVA)
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB	E.31	Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos	mar, 16/ago/2016	\$ 5.434,78
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011	E.60	Manual de procedimientos de controles.	vie, 19/ago/2016	\$ 25.479,87
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 8. Administración del cambio	E.74	Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio	vie, 19/ago/2016	\$ 31.000,00
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27013	E.62	Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información.	vie, 19/ago/2016	\$ 16.985,97
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27004	E.53	Informe de la implementación del sistema de gestión	vie, 19/ago/2016	\$ 28.282,43

C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27012	E.61	Declaración de Aplicabilidad de Controles	vie, 19/ago/2016	\$ 25.479,87
---	---	------	---	------------------	--------------

Ante lo expuesto solicito se dé inicio a la gestión, a quien corresponda según el debido proceso, para la conformación de las respectivas Comisiones Técnicas destinadas a la revisión de los entregables y la suscripción de las Actas Entrega-Recepción Parcial respectivas

Atentamente



Andrés Eguiguren

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ

ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO