

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-1202A-M

Quito, D.M., 2 de diciembre de 2016

PARA: Verónica Tobar
Asesora de Planificación
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ASUNTO: Informe de gestión del proyecto Modernización Integral RPDMQ de noviembre de 2016.

Para su conocimiento, adjunto informe relacionado con la gestión del proyecto de Modernización Integral RPDMQ, del mes de noviembre de 2016.

El informe en formato PDF fue remitido por correo electrónico institucional al Área de Planificación.

Atentamente:



Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Anexo: Informe de gestión del proyecto de Modernización Integral - noviembre 2016


REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ASESORÍA DE PLANIFICACION

Recibido por: Wladimir ALBÁN
Fecha: 02/12/16
Hora: 16:00

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
INFORME AVANCE DE GESTIÓN NOVIEMBRE-2016**

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
Gestión del Cambio	Oficio: CMS-RPQ-2016-152 FECHA: 7 de noviembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.77	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.77 "Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación".
	Oficio: CMS-RPQ-2016-153 FECHA: 7 de noviembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.76	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el E.76 "Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización";
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1108A-OF FECHA: 8 de noviembre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E75	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del E.75 "Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección"
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1117B-OF FECHA: 10 de noviembre del 2016 ASUNTO: No aceptación del Entregable E.77	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando que se no se acepta el E.77 "Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación"., de acuerdo al análisis e informe de la comisión técnica
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1118A-OF FECHA: 18 de noviembre del 2016 ASUNTO: Observaciones Entregable E76	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones respecto del E.76 "Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización"; de acuerdo al análisis e informe de la comisión técnica
	Oficio: CMS-RPQ-2016-160 FECHA: 18 de noviembre del 2016 ASUNTO: Solicitan la aceptación del Entregable E.77	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio solicita se acepte el Entregable E.77 "Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación".
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1130D-OF FECHA: 30 de noviembre del 2016 ASUNTO: Ratificación de no aceptación del Entregable E.77	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando que se ratifica la no aceptación del Entregable E.77 "Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación".
Sede Electrónica - Servicios WEB	Oficio: CMS-RPQ-2016-147-B FECHA: 1 de noviembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.33	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.32 "Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro"
	Oficio: CMS-RPQ-2016-146-B FECHA: 1 de noviembre del 2016 ASUNTO: Entregable E.33	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el Entregable E.33 "Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP";
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1110B-OF FECHA: 10 de noviembre del 2016 ASUNTO: documentación del Entregable E.33	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando que se requiere documentación adicional del Entregable E.33 "Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP";

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1117A-OF FECHA: 10 de noviembre del 2016 ASUNTO: No aceptación del Entregable E.33	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando que se no se acepta el Entregable E.33 "Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP", de acuerdo al análisis e informe de la comisión técnica
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1117C-OF FECHA: 10 de noviembre del 2016 ASUNTO: Observacions al Entregable E.32	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones al Entregable E.32 "Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro", de acuerdo al análisis e informe de la comisión técnica
	Oficio: CMS-RPQ-2016-160-A FECHA: 21 de noviembre del 2016 ASUNTO: Solicitud se reciba el Entregable E.33	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el oficio solicitando se reciba el Entregable E.33 "Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP";
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1130A-OF FECHA: 30 de noviembre del 2016 ASUNTO: Se ratifica la no aceptación del Entregable E.33	<ul style="list-style-type: none"> Se emite Oficio al Consorcio indicando que se ratifica la no aceptación del Entregable E.33 "Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP".
Gestión del Proyecto	Oficio: CMS-RPQ-2016-169 FECHA: 28 de noviembre del 2016 ASUNTO: Personal técnico de Fiscalización	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio solicita que se proporcione el listado del personal técnico clave de Fiscalización calificado por el RPDMQ.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1130B-OF FECHA: 30 de noviembre del 2016 ASUNTO: Respuesta Oficio CMS-RPQ-2016-169	<ul style="list-style-type: none"> Se da respuesta al Oficio CMS-RPQ-2016-169 indicando que se ha solicitado el listado de personal de Fiscalización requerido.
	Oficio: CMS-RPQ-2016-165 FECHA: 28 de noviembre del 2016 ASUNTO: Proceso de actualización de base de datos del Gestor Documental	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio presenta el proceso de actualización y migración de la base de datos del Gestor Documental.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1130C-OF FECHA: 30 de noviembre del 2016 ASUNTO: Respuesta Oficio CMS-RPQ-2016-165	<ul style="list-style-type: none"> Se da respuesta al Oficio CMS-RPQ-2016-165 sobre el proceso para actualización y migración de la base de datos del Gestor Documental.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2016-1130E-OF FECHA: 30 de noviembre del 2016 ASUNTO: Solicitud de Firmas Electrónicas	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita al Consorcio el pago de las firmas electrónicas solicitadas al Banco Central del Ecuador.

Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
Reunión Mensual de Fiscalización	lunes 07/11/2016 15:00
Revisión de propuesta del Consorcio implantación de SIREL	martes 08/11/2016 11:00
REUNIÓN "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL RPDMQ"	martes 08/11/2016 15:00
Revisión de sistema registral	miércoles 09/11/2016 9:00
Respuestas cuestionario FUTUVER	jueves 10/11/2016 9:00
Revisión de propuesta implantación de SIREL	viernes 11/11/2016 11:00

CONSORCIO	sábado 12/11/2016 9:30
Revisión de observaciones	lunes 14/11/2016 10:00
REUNION COMITE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DEL RPDMQ	martes 15/11/2016 15:00
Revisión de Issues	miércoles 16/11/2016 8:00
Revisión de E.57 y E.58	miércoles 16/11/2016 15:00
Reunión quincenal de Fiscalización	jueves 17/11/2016 10:00
Reunión sobre Planificación de Pruebas Beta	viernes 18/11/2016 8:00
Reunión Equipo de modernización	viernes 18/11/2016 11:00
Reunión de Equipo de Modernización	miércoles 23/11/2016 8:30
Reunión Jurídica Fiscalización	jueves 24/11/2016 10:00
Revisión de propuesta del consorcio	jueves 24/11/2016 15:00
Metodología de clasificación de incidencias	jueves 24/11/2016 16:00
Reunión Jurídica	viernes 25/11/2016 12:00
Estado Entregables Relacionados a ISO 27001	lunes 28/11/2016 15:30
Revisión Entregable E.53	martes 29/11/2016 8:30
Reunión quincenal de Fiscalización	martes 29/11/2016 11:00
INFORME FISCALIZACIÓN PROYECTO	miércoles 30/11/2016 10:00
Reunión ADMINISTRACIÓN GENERAL Proyecto de Modernización	miércoles 30/11/2016 12:00

AVANCE EN LA EJECUCIÓN

DIGITALIZACIÓN	Noviembre 2016		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	42	4.884	1.112	146.338
PRODUCCIÓN MASIVA	0	0	8.570	2.099.629
TOTAL PRODUCCIÓN	42	4.884	9.682	2.245.967

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento. Durante el mes de noviembre de 2016 se continuó la digitalización de las nuevas actas que se han producido en el mes.

En referencia a los entregables programados del contrato No. 019-2014 para “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	56.96%	45 entregables aprobados de 79 contractualmente establecidos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	61.33%	\$ 2.254.414,26 que corresponden a la suma de los valores (sin IVA) de los entregables pagados, en relación a \$3.675.917,52 que constituye el monto total (sin IVA) del contrato.



Andrés Eguiguren
 GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO