

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0206A-M

Quito, D.M., 6 de enero de 2017

**PARA:** Verónica Tobar  
Asesora de Planificación  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**ASUNTO:** Informe de gestión del proyecto Modernización Integral RPDMQ de enero de 2017.

Para su conocimiento, adjunto informe relacionado con la gestión del proyecto de Modernización Integral RPDMQ, del mes de enero de 2017.

El informe en formato PDF fue remitido por correo electrónico institucional al Área de Planificación.

Atentamente:



Andrés Eguiguren  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Anexo: Informe de gestión del proyecto de Modernización Integral - enero de 2017

  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
**ASESORÍA DE PLANIFICACION**

Resibido por: Wladimir Alzate  
Fecha: 06/02/17  
Hora: 9:16

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL  
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
INFORME AVANCE DE GESTIÓN ENERO-2017**

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
<b>Gestión del Cambio</b>	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0110A-OF FECHA: 10 de enero de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2016-202BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando que se ratifica la no aceptación del Entregable E.77 "Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación", de acuerdo al análisis e informe de la comisión técnica</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-002BP FECHA: 3 de enero de 2017 ASUNTO: Entregable E.70 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio entrega la actualización del Entregable E.70 "Informe de la planificación de estrategia del cambio."</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-006BP FECHA: 12 de enero de 2017 ASUNTO: Propuesta Entregable E.77	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una propuesta de esquema metodológico para el Entregable E.77 "Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación",</li> </ul>
<b>Digitalización</b>	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0103A-OF FECHA: 3 de enero de 2017 ASUNTO: Observaciones Entregable E.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones para ajuste del Entregable E.04 "Cuarto informe de imágenes digitalizadas"</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-008 FECHA: 16 de enero de 2017 ASUNTO: Entregable E.04 ajustado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta el Entregable E.04 "Cuarto informe de imágenes digitalizadas" ajustado</li> </ul>
<b>Procesos</b>	Oficio: CMS-RPQ-2017-001 FECHA: 4 de enero de 2017 ASUNTO: Información estructura organizacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio entrega la información solicitada referente a propuesta Estructura Organizacional.</li> </ul>
<b>Gestión del Proyecto</b>	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0106A-OF FECHA: 6 de enero de 2017 ASUNTO: Documentación de pruebas Alfa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicita al Consorcio que complemente la documentación de pruebas Alfa</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-205 FECHA: 6 de enero de 2017 ASUNTO: Solicitud gestión ante la DMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio solicita se gestionen algunos puntos con la DMI.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-003BP FECHA: 11 de enero de 2017 ASUNTO: Documentación de pruebas Alfa	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio entrega la documentación de pruebas Alfa.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-006 FECHA: 12 de enero de 2017 ASUNTO: Solicitud reunión DMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio solicita se tramite una reunión con la DMI para tratar puntos de índole tecnológico.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0117A-OF FECHA: 17 de enero de 2017 ASUNTO: Documentación de cierre pruebas Alfa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica a Fiscalización de la documentación recibida de pruebas Alfa y se indica que se dan por cerradas las mismas.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-007 FECHA: 17 de enero de 2017 ASUNTO: Revisión del guión de pruebas Beta	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio informa sobre la revisión del guión de pruebas Beta.</li> </ul>

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: CMS-RPQ-2017-010 FECHA: 20 de enero de 2017 ASUNTO: Líder de fiscalización	<ul style="list-style-type: none"> <li>El consorcio solicita información sobre la calificación del líder de fiscalización.</li> </ul>

Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
Reunión de cierre de pruebas Alfa	miércoles 04/01/2017 11:00
Reunión DMI	jueves 12/01/2017 14:00
Reunión quincenal Fiscalización	viernes 13/01/2017 10:00
Revisión Entregables ISO 27001	lunes 16/01/2017 11:30
Definición de documentación que se generará en pruebas Beta	lunes 16/01/2017 14:30
Reunión revisión procesos	jueves 19/01/2017 11:00
Definición alcance de Entregables contrato complementario	lunes 23/01/2017 9:00
Reunión Fiscalización Procesos	lunes 23/01/2017 11:00
Reunión sobre Sede Catastral y Entregables E80 y E81	martes 24/01/2017 8:00
Revisión documentos de Contrato Complementario	martes 24/01/2017 15:00
Revisión de entregables	martes 31/01/2017 11:30

AVANCE EN LA EJECUCIÓN

DIGITALIZACIÓN	Enero 2017		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	69	5.171	1.249	157.910
PRODUCCIÓN MASIVA	0	0	8.570	2.099.629
<b>TOTAL PRODUCCIÓN</b>	<b>69</b>	<b>5.171</b>	<b>9.819</b>	<b>2.257.539</b>

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento. Durante el mes de enero de 2017 se continuó la digitalización de las nuevas actas que se han producido durante este mes.

En referencia a los entregables programados del contrato No. 019-2014 para "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", y del contrato complementario 003-2016, se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	59.25%	48 entregables aprobados de 81 contractualmente establecidos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	61.33%	\$ 2.254.414,26 que corresponden a la suma de los valores (sin IVA) de los entregables pagados, en relación a \$3.675.917,52 que constituye el monto total (sin IVA) del contrato.



Andrés Eguiguren  
 GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**