

**Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0302A-M**

Quito, D.M., 2 de marzo de 2017

**PARA:** Verónica Tobar  
Asesora de Planificación  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**ASUNTO:** Informe de gestión del proyecto Modernización Integral RPDMQ de febrero de 2017.

Para su conocimiento, adjunto informe relacionado con la gestión del proyecto de Modernización Integral RPDMQ, del mes de febrero de 2017.

El informe en formato PDF fue remitido por correo electrónico institucional al Área de Planificación.

Atentamente:



Andrés Eguiguren  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**



**ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN**

Recibido por:

Fecha: 02/03/17

Hora: 16:30

Gustavo Posso

Anexo: Informe de gestión del proyecto de Modernización Integral - febrero de 2017

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL  
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
INFORME AVANCE DE GESTIÓN FEBRERO-2017**

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
<b>Gestión del Cambio</b>	Oficio: CMS-RPQ-2017-030 FECHA: 15 de febrero de 2017 ASUNTO: Entregable E74 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una nueva versión del Entregable E.74 "Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio" actualizado</li> </ul>
<b>Sede Electrónica</b>	Oficio: CMS-RPQ-2017-020 FECHA: 15 de febrero de 2017 ASUNTO: Entregable E30 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una nueva versión del Entregable E.30 "Informe técnico de los servicios web" actualizado</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-021 FECHA: 15 de febrero de 2017 ASUNTO: Entregable E31 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una nueva versión del Entregable E.31 "Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos" actualizado</li> </ul>
<b>Digitalización</b>	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0201B-OF FECHA: 1 de febrero de 2017 ASUNTO: Observaciones Entregable E.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se emite Oficio al Consorcio indicando las observaciones no solventadas en el Entregable E.04 "Cuarto informe de imágenes digitalizadas"</li> </ul>
<b>Certificaciones ISO 9001 e ISO 27001</b>	Oficio: CMS-RPQ-2017-025 FECHA: 15 de febrero de 2017 ASUNTO: Entregable E57 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una nueva versión del Entregable E.57 "Informe de riesgos intrínsecos" actualizado</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-026 FECHA: 15 de febrero de 2017 ASUNTO: Entregable E58 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una nueva versión del Entregable E.58 "Informe de riesgos residuales" actualizado</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-029 FECHA: 15 de febrero de 2017 ASUNTO: Entregable E53 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una nueva versión del Entregable E.53 "Informe de implementación del sistema de gestión" actualizado</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-022 FECHA: 15 de febrero de 2017 ASUNTO: Entregable E60 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una nueva versión del Entregable E.60 "Manual de procedimientos de controles" actualizado</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-023 FECHA: 15 de febrero de 2017 ASUNTO: Entregable E61 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una nueva versión del Entregable E.61 "Declaración de aplicabilidad de controles" actualizado</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-024 FECHA: 15 de febrero de 2017 ASUNTO: Entregable E62 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una nueva versión del Entregable E.62 "Cuadro de mando de la seguridad de la información" actualizado</li> </ul>
<b>Procesos</b>	Oficio: CMS-RPQ-2017-027 FECHA: 15 de febrero de 2017 ASUNTO: Entregable E10 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una nueva versión del Entregable E.10 "Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales" actualizado</li> </ul>



COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: CMS-RPQ-2017-028 FECHA: 15 de febrero de 2017 ASUNTO: Entregable E11 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una nueva versión del Entregable E.11 "Informe de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha" actualizado</li> </ul>
<b>Gestión del Proyecto</b>	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0201A-OF FECHA: 1 de febrero de 2017 ASUNTO: Requerimiento de información	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicita al Consorcio información relacionada a: cierre de pruebas Alfa, estado del cronograma de actividades, estado de pruebas Beta.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-015 FECHA: 2 de febrero de 2017 ASUNTO: Respuesta a oficio RPDMQ-PROYMIRP-2017-0201A-OF	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio entrega la documentación solicitada y el estado del cronograma de actividades y de pruebas Beta.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-018 FECHA: 1 de febrero de 2017 ASUNTO: Solicitud reunión DMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio informa del desarrollo de pruebas Beta y solicita el soporte de la DMI y los funcionarios designados.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0213A-OF FECHA: 13 de febrero de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio CMS-RPQ-2017-018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se da respuesta a Oficio CMS-RPQ-2017-018 referente al desarrollo de pruebas Beta.</li> </ul>

#### Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
Reunión del Equipo de Modernización del RPDMQ	lunes 20/02/2017 8:30
Presentación de Documentación de Pruebas BETA	lunes 06/02/2017 11:00
Revisión de SIREL	viernes 03/02/2017 9:00
Reunión Mensual de Fiscalización	jueves 02/02/2017 12:30
Levantamiento de información Consultoría código seguro	miércoles 01/02/2017 9:30

## AVANCE EN LA EJECUCIÓN

DIGITALIZACIÓN	Febrero 2017		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	47	4.705	1.296	162.615
PRODUCCIÓN MASIVA	0	0	8.570	2.099.629
<b>TOTAL PRODUCCIÓN</b>	<b>47</b>	<b>4.705</b>	<b>9.866</b>	<b>2.262.244</b>

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento. Durante el mes de febrero de 2017 se continuó la digitalización de las nuevas actas que se han producido durante este mes.

En referencia a los entregables programados del contrato No. 019-2014 para "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", y del contrato complementario 003-2016, se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	59.25%	48 entregables aprobados de 81 contractualmente establecidos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	61.33%	\$ 2.254.414,26 que corresponden a la suma de los valores (sin IVA) de los entregables pagados, en relación a \$3.675.917,52 que constituye el monto total (sin IVA) del contrato.

## DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

### DOCUMENTOS PARA CERTIFICACIÓN DE ISO 27001

Documentos elaborados y aprobados:	10
Documentos en proceso de aprobación:	3
Documentos en proceso de elaboración:	21

Proceso de Análisis y compra de herramientas necesarias para la implementación de ISO 27001

- Análisis de metodologías de gestión de riesgos y de características de herramientas que permiten realizar la gestión de riesgos. Realizado el 100%.
- Gestión de compra: dos cotizaciones para la adquisición de PILAR (Herramienta de gestión de riesgos). Avance 30%
- Gestión de compra: una cotización para la adquisición de SharePoint (Herramienta para manejo de documentos). Avance 30%



Andrés Eguiguren  
GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO