

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
INFORME AVANCE DE GESTIÓN JUNIO-2017**

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
Gestión del Proyecto	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0602A-OF FECHA: 2 de junio de 2017 ASUNTO: Licencias VMware y Veeam	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de licencias VMware y Veeam es responsabilidad del Consorcio, licencia Veeam en segundo host
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0602B-OF FECHA: 2 de junio de 2017 ASUNTO: Entrega versión reciente fichas de captura.	<ul style="list-style-type: none"> Entrega versión más reciente fichas de captura en CD, para análisis de riesgos.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0607A-OF FECHA: 7 de junio de 2017 ASUNTO: En relación a Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0529A-OF	<ul style="list-style-type: none"> Cronograma de trabajo detallado de actividades a desarrollar para cumplir a satisfacción con el contrato, requiere cronograma definitivo.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0607B-OF FECHA: 7 de junio de 2017 ASUNTO: Relación oficio No. CMS-RPQ-2017-158	<ul style="list-style-type: none"> Análisis con observaciones al entregable E41 dentro de la norma vigente legal del consorcio.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0620A-OF FECHA: 20 de junio de 2017 ASUNTO: Relación oficio No. CMS-RPQ-2017-175	<ul style="list-style-type: none"> Se notifica que no es suficiente el cumplimiento del literal 4.1 de la Cláusula cuarta del contrato complementario 003-2016
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0620B-OF FECHA: 20 de junio de 2017 ASUNTO: Relación oficio No. CMS-RPQ-2017-178	<ul style="list-style-type: none"> Es responsabilidad del contratista convocatoria a reuniones para corregir lo expuesto en informes comisiones y fiscalización
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0620C-OF FECHA: 20 de junio de 2017 ASUNTO: Relación oficio No. CMS-RPQ-2017-179	<ul style="list-style-type: none"> Informe de TICS relacionado con las máquinas virtuales en uso y sus recursos
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0630A-OF FECHA: 30 de junio de 2017 ASUNTO: Relación oficio No. CMS-RPQ-2017-179	<ul style="list-style-type: none"> El área de TICS esta preparando informe y se indica que es necesario reunión para definir recursos del SIREL
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0630B-OF FECHA: 30 de junio de 2017 ASUNTO: Relación oficio No. CMS-RPQ-2017-180	<ul style="list-style-type: none"> Listado entregables que requieren actualización conforme acta entrega recepción parcial.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0630C-OF FECHA: 30 de junio de 2017 ASUNTO: Relación oficio No. CMS-RPQ-2017-182	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del literal 4.1 no es suficiente para que entregables sean aceptados, comisiones exigen cumpla a cabalidad obligaciones contractuales.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-140 FECHA: 12 de junio de 2017 ASUNTO: Referencia oficio RPDMQ-PROYMIRP-2017-0607A-OF	<ul style="list-style-type: none"> No es posible generar cronograma fechas determinadas ya que estas dependen de factores gestionados por el RPDMQ



ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN

Recibido por: Luisina Alvar
Fecha: 06/07/17
Hora: 15:18

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
	Oficio: CMS-RPQ-2017-176 FECHA: 14 de junio de 2017 ASUNTO: Actividades de capacitación del Sistema Registral	<ul style="list-style-type: none"> Sábado 10 de junio 2017 ejecutó proceso de capacitación áreas inscripciones y servicios ciudadanos.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-177 FECHA: 14 de junio de 2017 ASUNTO: Reunión revisión entregables 5to pago	<ul style="list-style-type: none"> Se efectuaron reuniones, pero no se ha culminado la revisión de entregables del quinto pago.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-178 FECHA: 15 de junio de 2017 ASUNTO: Implementación mejoras SIREL	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de mejoras en SIREL debe ser periódica y coordinada para no intervenir en procesos de capacitación
	Oficio: CMS-RPQ-2017-180 FECHA: 22 de junio de 2017 ASUNTO: Entregables corregidos las observaciones de reuniones	<ul style="list-style-type: none"> El Consorcio procede a entregar los entregables ya entregados corregidos para la revisión por parte de las comisiones
	Oficio: CMS-RPQ-2017-182 FECHA: 23 de junio de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0620B-OF	<ul style="list-style-type: none"> Entregables del quinto pago ajustados en función del marco contractual y se solicita revisión productos con personal calificado.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-183 FECHA: 23 de junio de 2017 ASUNTO: Maquinas factibles ser apagadas por funcionamiento SIREL	<ul style="list-style-type: none"> Indica respecto a disponibilidad equipos y cumplimiento contractual sobre especificaciones tecnológicas y que maquinas pueden ser apagadas.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-186 FECHA: 29 de junio de 2017 ASUNTO: Entregable E31 actualizado con observaciones de reunión	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza nueva versión entregable en base a observaciones de acta de reunión CMS-RPQ-2017-012 de 7 de junio.

Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
Reunión Administración General	jueves 29/06/2017 15:00
Revisión Entregables	jueves 29/06/2017 9:00
Revisión Entregable	miércoles 28/06/2017 15:00
REVISION FUNCIONALIDAD PAGINA WEB	miércoles 28/06/2017 9:00
Revisión de Entregables E.57 y E.58	lunes 26/06/2017 10:00
Revisión E.30	jueves 22/06/2017 12:00
Revisión Entregable E.60	jueves 22/06/2017 10:30
Revisión Entregable E60	lunes 19/06/2017 15:45
REUNION CONSUTORIA MODERNIZACIÓN	jueves 15/06/2017 16:00
Reunión Alcaldía	jueves 15/06/2017 16:00
CONCEJALA IVONNE VON LIPPKE (VISITA REVISIÓN SIREL)	jueves 15/06/2017 10:00
CIERRE DEL CONTRATO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	lunes 12/06/2017 11:00
Definición de políticas a aplicar en SIREL	viernes 09/06/2017 15:00

Revisión Entregables E.31	jueves 08/06/2017 10:30
Reunión Mensual de Fiscalización	miércoles 07/06/2017 10:00
Revisión Entregables E.30	miércoles 07/06/2017 9:00
Revisión Entregable E.59	martes 06/06/2017 10:00
REVISIÓN DE ENTREGABLES PROYECTO	lunes 05/06/2017 15:30
Revisión preliminar Entregables E.30 y E.31	lunes 05/06/2017 9:00
Revisión Entregable E.61 Declaración de Aplicabilidad de Controles	jueves 01/06/2017 11:00

AVANCE EN LA EJECUCIÓN

DIGITALIZACIÓN	Junio 2017		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	0	0	1.406	175.137
PRODUCCIÓN MASIVA	0	0	8.573	2.099.715
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA – RPDMQ	36	4.497	98	9.837
TOTAL PRODUCCIÓN	36	4.497	10.077	2.284.689

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento. Durante el mes de junio de 2017 se continuó la digitalización de las nuevas actas que se han producido durante este mes.

En referencia a los entregables programados del contrato No. 019-2014 para “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, y del contrato complementario 003-2016, se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	59.25%	48 entregables aprobados de 81 contractualmente establecidos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	61.33%	\$ 2.254.414,26 que corresponden a la suma de los valores (sin IVA) de los entregables pagados, en relación a \$3.675.917,52 que constituye el monto total (sin IVA) del contrato.

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

DOCUMENTOS PARA CERTIFICACIÓN DE ISO 27001

Documentos elaborados y aprobados:	10
Documentos en proceso de aprobación:	3
Documentos en proceso de elaboración:	21

Proceso de Análisis y compra de herramientas necesarias para la implementación de ISO 27001

- Análisis de metodologías de gestión de riesgos y de características de herramientas que permiten realizar la gestión de riesgos. Realizado el 100%.
- Gestión de compra: No existen proformas, se procede a solicitar permiso para para la adquisición de PILAR (Herramienta de gestión de riesgos) fuera del país. Avance 40%



Daniel Sierra
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO