

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0803B-M

Quito, D.M., 3 de agosto de 2017

**PARA:** Verónica Tobar  
Asesora de Planificación  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**ASUNTO:** Informe de gestión del proyecto Modernización Integral RPDMQ de julio de 2017.

Para su conocimiento, adjunto informe relacionado con la gestión del proyecto de Modernización Integral RPDMQ, del mes de julio de 2017.

El informe en formato PDF fue remitido por correo electrónico institucional al Área de Planificación.

Atentamente:



Andrés Eguiguren  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Anexo: Informe de gestión del proyecto de Modernización Integral - julio de 2017

 **REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN**  
Recibido por: Verónica Tobar  
Fecha: 03/08/2017  
Hora: 15:32

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL  
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
INFORME AVANCE DE GESTIÓN JULIO-2017**

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
<b>Sede Electrónica</b>	Oficio: Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0721A-OF FECHA: 21 de julio de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2017-180	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se comunica al Consorcio la no aceptación del Entregable E.30</li> </ul>
<b>Gestión del Proyecto</b>	Oficio: CMS-RPQ-2017-194 FECHA: 12 de julio de 2017 ASUNTO: Solicitud de incremento de memoria en servidores SIREL	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio solicita se incremente la memoria en servidores SIREL</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-195 FECHA: 13 de julio de 2017 ASUNTO: Garantía de equipos	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio indica el procedimiento de garantía de equipos</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-196 FECHA: 18 de julio de 2017 ASUNTO: Aclaración de Oficio CMS-RPQ-2017-079	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio aclara ciertos puntos expresados en el Oficio CMS-RPQ-2017-079 relacionado con el Entregable E.78</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-197 FECHA: 18 de julio de 2017 ASUNTO: Entrega de manuales y proceso de instalación	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio entrega los manuales técnicos de instalación del sistema SIREL y solicita se proceda con la instalación en el servidor de producción.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-199 FECHA: 20 de julio de 2017 ASUNTO: Solicitud de información relacionada al equipo de fiscalización	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio solicita se proporcione información relacionada al equipo de fiscalización</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-201 FECHA: 21 de julio de 2017 ASUNTO: Solicitud de información relacionada a personal del RPDMQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio solicita se proporcione información relacionada al personal del RPDMQ asignado a las comisiones.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-203 FECHA: 21 de julio de 2017 ASUNTO: Solicitud de información relacionada al contrato y disponibilidad de presupuesto	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio solicita se proporcione información relacionada al contrato y disponibilidad de presupuesto.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0724A-OF FECHA: 24 de julio de 2017 ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2017-203	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se da respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2017-203 emitido por el Consorcio</li> </ul>

### Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
Plan de pruebas	viernes 28/07/2017 11:30
REVISIÓN PLANIFICACION DE PRUEBAS DE 05 DE AGOSTO	miércoles 26/07/2017 15:30
pedido registro de la propiedad para ambiente de test	miércoles 26/07/2017 14:00
ENTREGABLE 73 (CONSORCIO)	miércoles 26/07/2017 9:00
Revisión Fiscalización	martes 25/07/2017 14:30
Revisión de Wordpress para Rediseño Página Web	martes 25/07/2017 11:00
REUNION PROVEEDOR REDISEÑO WEB	lunes 24/07/2017 12:30
FUNCIONALIDAD DE LA PÁGINA WEB CONTRATACION REDISEÑO PAGINA WEB	viernes 21/07/2017 15:00
Reunión Mensual de Fiscalización	viernes 21/07/2017 11:00
AREA VIRTUAL	jueves 20/07/2017 16:00
Revisión Fiscalización Entregables 1	jueves 20/07/2017 8:00
Reunión Fiscalización	martes 18/07/2017 14:00
implementación área virtual	martes 18/07/2017 10:00
Reunión Fiscalización	lunes 17/07/2017 12:30
Revisión E76	lunes 17/07/2017 11:00
Revisión E75	lunes 17/07/2017 10:00

### AVANCE EN LA EJECUCIÓN

DIGITALIZACIÓN	Julio 2017		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	0	0	1.406	175.137
PRODUCCIÓN MASIVA	0	0	8.573	2.099.715
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA – RPDMQ	47	5.573	145	15.410
<b>TOTAL PRODUCCIÓN</b>	<b>47</b>	<b>5.573</b>	<b>10.124</b>	<b>2.290.262</b>

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento. Durante el mes de julio de 2017 se continuó la digitalización de las nuevas actas que se han producido durante este mes.

En referencia a los entregables programados del contrato No. 019-2014 para "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", y del contrato complementario 003-2016, se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	59.25%	48 entregables aprobados de 81 contractualmente establecidos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	61.33%	\$ 2.254.414,26 que corresponden a la suma de los valores (sin IVA) de los entregables pagados, en relación a \$3.675.917,52 que constituye el monto total (sin IVA) del contrato.

**DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**DOCUMENTOS PARA CERTIFICACIÓN DE ISO 27001**

Documentos elaborados y aprobados:	10
Documentos en proceso de aprobación:	3
Documentos en proceso de elaboración:	21

Proceso de Análisis y compra de herramientas necesarias para la implementación de ISO 27001

- Análisis de metodologías de gestión de riesgos y de características de herramientas que permiten realizar la gestión de riesgos. Realizado el 100%.
- Gestión de compra: dos cotizaciones para la adquisición de PILAR (Herramienta de gestión de riesgos). Avance 30%



Andrés Eguiguren  
GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO