

**Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0906A-M**

Quito, D.M., 6 de septiembre de 2017

**PARA:** Verónica Tobar  
Asesora de Planificación  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**ASUNTO:** Informe de gestión del proyecto Modernización Integral RPDMQ de agosto de 2017.

Para su conocimiento, adjunto informe relacionado con la gestión del proyecto de Modernización Integral RPDMQ, del mes de agosto de 2017.

El informe en formato PDF fue remitido por correo electrónico institucional al Área de Planificación.

Atentamente:



Andrés Eguiguren  
**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Anexo: Informe de gestión del proyecto de Modernización Integral - agosto de 2017

 **REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN**  
Recibido por: Verónica Tobar  
Fecha: 06/09/2017  
Hora: 11:00

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL  
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
INFORME AVANCE DE GESTIÓN AGOSTO-2017**

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
<b>Sede Electrónica</b>	Oficio: CMS-RPQ-2017-207 FECHA: 8 de agosto de 2017 ASUNTO: Entregable E.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio solicita la aceptación del Entregable E.30 "Informe técnico de los servicios Web"</li> </ul>
<b>Gestión del Proyecto</b>	Oficio: CMS-RPQ-2017-205 FECHA: 7 de agosto de 2017 ASUNTO: solicitud de documentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio solicita se les proporcione las hojas de vida de los miembros de comisiones de entregables de ISO 27001</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-206 FECHA: 7 de agosto de 2017 ASUNTO: propuesta de plan de salida	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio realiza una propuesta de plan de salida a la ciudadanía.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0810A-OF FECHA: 10 de agosto de 2017 ASUNTO: Solicitud de personal técnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicita al Consorcio la presencia del personal técnico.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0814A-OF FECHA: 14 de agosto de 2017 ASUNTO: Solicitud de documentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicita la documentación requerida por la DMI</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-208 FECHA: 15 de agosto de 2017 ASUNTO: Entrega de documentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio realiza la entrega de documentación requerida</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0818A-OF FECHA: 18 de agosto de 2017 ASUNTO: Respuesta No. CMS-RPQ-2017-208	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicita que la documentación requerida por la DMI sea actualizada</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-211 FECHA: 31 de agosto de 2017 ASUNTO: Entrega de manuales	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio realiza la entrega de manuales de instalación actualizados</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0830A-OF FECHA: 30 de agosto de 2017 ASUNTO: Solicitud de instalación de servidores de producción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicita se reinstale los servidores de producción de acuerdo a las observaciones presentadas.</li> </ul>

Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
MATRIZ PROCESOS DE CONTRATACION - ADMINISTRADORES DE CONTRATO	jueves 31/08/2017 15:00
REUNION EVALUACION PROYECTO DE MODERNIZACION	martes 29/08/2017 10:00
Fiscalización de Proyecto de Modernización.	lunes 28/08/2017 14:30
Reunión ENTREGABLES	lunes 28/08/2017 11:00
REVISIÓN PROGRAMACIÓN PRUEBA GENERAL 2	martes 15/08/2017 16:00
Reunión mensual Fiscalización	martes 15/08/2017 11:00
REVISIÓN ESTADO SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	martes 15/08/2017 8:30
Pruebas TOC-TELLER ambiente test	lunes 14/08/2017 10:30
REUNION DE REVISIÓN	miércoles 09/08/2017 15:30
Reunión DMI	martes 08/08/2017 9:00
REUNION PRUEBAS TOC-TELLER	lunes 07/08/2017 9:00
Reunión Quincenal de Fiscalización	viernes 04/08/2017 10:00
Encuesta Equipo de modernización	viernes 04/08/2017 8:30
Pruebas de sistema TOC en ambiente DMI	jueves 03/08/2017 9:00
Reunión de preparación de pruebas sábado 5 de agosto	martes 01/08/2017 11:00

AVANCE EN LA EJECUCIÓN

DIGITALIZACIÓN	Agosto 2017		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	0	0	1.406	175.137
PRODUCCIÓN MASIVA	0	0	8.573	2.099.715
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA – RPDMQ	46	5.594	191	21.004
<b>TOTAL PRODUCCIÓN</b>	<b>46</b>	<b>5.594</b>	<b>10.170</b>	<b>2.295.856</b>

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento. Durante el mes de agosto de 2017 se continuó la digitalización de las nuevas actas que se han producido durante este mes.

En referencia a los entregables programados del contrato No. 019-2014 para “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, y del contrato complementario 003-2016, se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	59.25%	48 entregables aprobados de 81 contractualmente establecidos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	61.33%	\$ 2.254.414,26 que corresponden a la suma de los valores (sin IVA) de los entregables pagados, en relación a \$3.675.917,52 que constituye el monto total (sin IVA) del contrato.

**DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**DOCUMENTOS PARA CERTIFICACIÓN DE ISO 27001**

Documentos elaborados y aprobados:	10
Documentos en proceso de aprobación:	3
Documentos en proceso de elaboración:	21

Proceso de Análisis y compra de herramientas necesarias para la implementación de ISO 27001

- Análisis de metodologías de gestión de riesgos y de características de herramientas que permiten realizar la gestión de riesgos. Realizado el 100%.
- Gestión de compra: dos cotizaciones para la adquisición de PILAR (Herramienta de gestión de riesgos). Avance 30%



Andrés Eguiguren  
GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO