

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0913A-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2017


13/09/17

PARA: Patricio Espín
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ASUNTO: Cronograma de salida y cierre del contrato.

Para los fines pertinentes y, por medio del presente solicito se informe a la empresa Fiscalizadora que el Consorcio ha presentado el Oficio No. CMS-RPQ-2017-217 de fecha 12 de septiembre de 2017 mediante el cual presentan un cronograma de salida y cierre del contrato, mismo que se encuentra en análisis por parte del Registro de la Propiedad para su posterior aprobación.

Atentamente:



Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

OFICIO No. CMS-RPQ-2017-217

Quito D.M., 12 de septiembre de 2017

Señor ingeniero
Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

Sierra D.
12/09/2017
17:00

Presente. -

De mi consideración:

En el marco del contrato 019-2014 y el contrato complementario 003-2016 el Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile se encuentra ejecutando las acciones tendientes al cierre del proyecto.

En virtud de lo antes indicado, adjunto se servirá encontrar el cronograma de cierre del proyecto y el cronograma de fases de salida al usuario del sistema registral, por lo que se solicita la aprobación de los mismos.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
Gerente de Proyecto
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

Plan de cierre del proyecto Modernización del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito

| Item | Actividad | Fecha Entrega | Observación | Producto | |
|------|---|---------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | Revisión y ajuste de entregables C.2 Modernización Integral del RP | | | | |
| 1.1 | E.51 Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación | 14/09/2017 | 10/10/2017 | Revisión y ajuste de entregable | Entregable actualizado |
| 1.2 | E.55 Documento de alcance del SGSI | 18/09/2017 | 10/10/2017 | Revisión y ajuste de entregable | Entregable actualizado |
| 1.3 | E.56 Documento de Políticas de Seguridad de la Información | 18/09/2017 | 10/10/2017 | Revisión y ajuste de entregable | Entregable actualizado |
| 1.4 | E.59 Plan de Tratamiento de Riesgos | 19/09/2017 | 10/10/2017 | Revisión y ajuste de entregable | Entregable actualizado |
| 1.5 | E.63 Manual de procedimientos SGSI | 19/09/2017 | 10/10/2017 | Revisión y ajuste de entregable | Entregable actualizado |
| 1.6 | E.78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación | 24/09/2017 | 12/10/2017 | Revisión y ajuste de entregable | Entregable actualizado |
| 1.7 | E.33 Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP | 25/09/2017 | 19/10/2017 | Revisión y ajuste de entregable | Entregable actualizado |
| 1.8 | E.77 Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación | 25/09/2017 | 20/10/2017 | Revisión y ajuste de entregable | Entregable actualizado |
| 1.9 | E.65 Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación | 19/09/2017 | 23/11/2017 | Revisión entregable para aprobación | Informe |
| 1.10 | E.66 Informe de auditoría interna del SGSI | 19/09/2017 | 23/11/2017 | Revisión entregable para aprobación | Entregable actualizado |
| 1.11 | E.54 Informe de las auditorías internas de calidad | 15/10/2017 | 24/11/2017 | Revisión y ajuste de entregable | Entregable actualizado |
| 1.12 | E.32 Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro | 18/09/2017 | 29/11/2017 | Revisión y ajuste de entregable | Entregable actualizado |
| 1.13 | E.34 Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha | 25/09/2017 | 29/11/2017 | Revisión y ajuste de entregable | Entregable actualizado |
| 1.14 | E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008 | 30/11/2017 | 14/12/2017 | Ejecución de auditoría | Entregable actualizado |
| 1.15 | E.68 Informe de auditoría de certificación en ISO 27001 | 30/11/2017 | 14/12/2017 | Ejecución de auditoría | Entregable actualizado |

| Item | Actividad | Fecha Entrega | Observación | Producto | |
|-----------|---|---------------|-------------|--|--------------------------|
| 1.16 | E.79 Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva | 24/09/2017 | 20/12/2017 | Revisión y ajuste de entregable entregable | Entregable actualizado |
| 2. | Revisión y ajuste de entregables contrato complementario | | | | |
| 2.1 | E.80 Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral | 24/09/2017 | 14/12/2017 | Revisión y ajuste de entregable entregable | Entregable actualizado |
| 2.2 | E.81 Informe de Soporte técnico registral | 24/09/2017 | 14/12/2017 | Revisión y ajuste de | Entregable actualizado |
| 3 | Revisión y ajuste de entregables contrato complementario | | | | |
| 3.1 | Revisión y Actualización de entregables que correspondan | 24/09/2017 | 14/12/2017 | Revisión de entregables y actualización si fuere | Entregables actualizados |
| 3.2 | Informe final del proyecto | 16/10/2017 | 20/12/2017 | Revisión y ajuste de | Entregable actualizado |

f

PLAN DE SALIDA FASE I

| ACTI VIDA | TAREA | RESPONSABLES RPDMO | RESPONSABLES CONSORCIO | FECHA CUMPLIMIENTO | DOCUMENTO | Estado |
|---|---|----------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| AREA VIRTUAL | | | | | | |
| | Pruebas con acceso a producción | Karla Arrieta, Cesar López, TIGS | | 27/08/2017 | Informe de pruebas | |
| INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SERVIDORES PRODUCCIÓN | | | | | | |
| | Actualización de instalación en producción | Jose Taipe | Angel del Corral | 13/09/2017 | Documentacion de instalación | |
| | Ejecución de test de stress | Por definir | Angel del Corral | 15/09/2017 | Informe de pruebas de stress | |
| | Preparación de base de datos de índices para migrar | Por definir | | 18/09/2017 | Informe de información preprada | |
| | Actualización de bases de datos de índices | Por definir | Patricio Moreno | 19/09/2017 | Informe de actualización | |
| IMPLEMENTACIÓN DE AJUSTES | | | | | | |
| SALIDA FASE I | | | | | | |
| | Revisión configuración del ambiente de producción | Andrés Eguiguren | Armando Arellano | 22/09/2017 | Informe de revisión | PENDIENTE |
| | Pruebas producción | Andrés Eguiguren | Armando Arellano | 25/09/2017 | Informe pruebas producción | PENDIENTE |
| | Salida Fase I | Andrés Eguiguren | Byron Paredes | 02/10/2017 | Acta de Fase I | PENDIENTE |
| MONITOREO Y SEGUIMIENTO | | | | | | |
| | Monitoreo y Seguimiento | Daniel Sierra | Armando Arellano | 2/10/2017 ... | Informe de monitoreo y seguimiento | |

9

PLAN DE SALIDA FASE II

| ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLES RPDMDQ | RESPONSABLES CONSORCIO | FECHA CUMPLIMIENTO | DOCUMENTO | Estado |
|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| FOLIO REAL | | | | | | |
| | Pruebas con follio real | Andres Eguiguren | Armando Arrellano | 13/10/2017 | Informe de pruebas | |
| | Ajustes a follio real | | Angel de Corral | 20/10/2017 | Informe de ajustes | |
| | Pruebas finales | Andres Eguiguren | Armando Arrellano | 20/10/2017 | Informe de pruebas | |
| | Capacitación adicional | | Armando Arrellano | 25/10/2017 | Informe de capacitación | |
| INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SERVIDORES PRODUCCIÓN | | | | | | |
| | Actualización de instalación en producción | Jose Talpe | Angel del Corral | 17/10/2017 | Documentación de instalación | |
| SALIDA FASE II | | | | | | |
| | Revisión configuración del ambiente de producción | Andrés Eguiguren | Armando Arrellano | 20/10/2017 | Informe de revisión | PENDIENTE |
| | Pruebas producción | Andrés Eguiguren | Armando Arrellano | 27/10/2017 | Informe pruebas producción | PENDIENTE |
| | Salida Fase I | Andrés Eguiguren | Byron Paredes | 01/11/2017 | Acta de Fase II | PENDIENTE |
| MONITOREO Y SEGUIMIENTO | | | | | | |
| | Monitoreo y Seguimiento | Daniel Sierra | Armando Arrellano | 1/11/2017 ... | Informe de monitoreo y seguimiento | |

PLAN DE SALIDA FASE III

| ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLES RPDMQ | RESPONSABLES CONSORCIO | FECHA CUMPLIMIENTO | DOCUMENTO | Estado |
|-----------|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|--------|
|-----------|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|--------|

PETICIONES CIUDADANAS

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------------|--|
| Pruebas peticiones ciudadanas | Andres Eguiguren | Armando Arrellano | 06/11/2017 | Informe de pruebas | |
| Pruebas Sao - Teller | Andres Eguiguren | Armando Arrellano | 10/11/2017 | Informe de pruebas | |
| Pruebas finales | Andres Eguiguren | Armando Arrellano | 14/11/2017 | Informe de pruebas | |
| Capactción adicional | | Armando Arrellano | 14/11/2017 | Informe de capacitación | |

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SERVIDORES PRODUCCIÓN

| | | | | | |
|--|------------|------------------|------------|------------------------------|--|
| Actualización de instalación en producción | Jose Taipe | Angel del Corral | 15/11/2017 | Documentacion de instalación | |
|--|------------|------------------|------------|------------------------------|--|

SALIDA FASE III

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------|
| Revisión configuración del ambiente de producción | Andrés Eguiguren | Armando Arrellano | 15/11/2017 | Informe de revisión | PENDIENTE |
| Pruebas producción | Andrés Eguiguren | Armando Arrellano | 17/11/2017 | Informe pruebas producción | PENDIENTE |
| Salida Fase I | Andrés Eguiguren | Byron Paredes | 20/11/2017 | Acta de Fase III | PENDIENTE |

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------------------------|--|
| Monitoreo y Seguimiento | Daniel Sierra | Armando Arrellano | 20/11/2017 ... | Informe de monitoreo y seguimiento | |
|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------------------------|--|