

**Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-1010A-M**

Quito, D.M., 10 de octubre de 2017

**PARA:** Verónica Tobar  
Asesora de Planificación  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**ASUNTO:** Informe de gestión del proyecto Modernización Integral RPDMQ de septiembre de 2017.

Para su conocimiento, adjunto informe relacionado con la gestión del proyecto de Modernización Integral RPDMQ, del mes de septiembre de 2017.

El informe en formato PDF fue remitido por correo electrónico institucional al Área de Planificación.

Atentamente:



Andrés Eguiguren

**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

 **REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
Módulo de Planificación  
**ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN**  
Recibido por: Verónica Tobar  
Fecha: 10/10/2017  
Hora: 16:00

Anexo: Informe de gestión del proyecto de Modernización Integral - septiembre de 2017

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL  
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
INFORME AVANCE DE GESTIÓN SEPTIEMBRE-2017**

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
		•
<b>Gestión del cambio</b>	Oficio: CMS-RPQ-2017-214-BP FECHA: 9 de septiembre de 2017 ASUNTO: Entregable E.74	• El Consorcio presenta el entregable E.74 actualizado.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0925A-OF FECHA: 25 de septiembre de 2017 ASUNTO: Observaciones Entregable E.74	• Se comunica al consorcio que la comisión de recepción del Entregable E.74 tiene observaciones a la última versión presentada.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-220-BP FECHA: 25 de septiembre de 2017 ASUNTO: Entregable E.74	• El Consorcio presenta el entregable E.74 actualizado.
<b>Gestión de la calidad ISO 9001</b>	Oficio: CMS-RPQ-2017-216 FECHA: 11 de septiembre de 2017 ASUNTO: Entregable E.53	• El Consorcio presenta el entregable E.53 actualizado.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-218 FECHA: 15 de septiembre de 2017 ASUNTO: Entregable E.53	• El Consorcio presenta el entregable E.53 actualizado.
<b>Gestión del Proyecto</b>	Oficio: CMS-RPQ-2017-212 FECHA: 5 de septiembre de 2017 ASUNTO: Arquitectura tecnológica	• El Consorcio presenta Arquitectura tecnológica del sistema registral.
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-0907A-OF FECHA: 7 de septiembre de 2017 ASUNTO: solicitud de documentación	• Se solicita al consorcio que presente documentación técnica del proyecto requerida por la Dirección Metropolitana de Informática, relacionada al Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0814A-OF de 14 de agosto de 2017
	Oficio: CMS-RPQ-2017-213 FECHA: 6 de septiembre de 2017 ASUNTO: Entregables actualizados	• El Consorcio presenta entregables: E.10, E.11, E.53, E.57, E.58, E.60, E.61, E.62 y E.74 actualizados.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-214 FECHA: 8 de septiembre de 2017 ASUNTO: Entregable E.42	• El Consorcio presenta el entregable E.42 actualizado.
	Oficio: CMS-RPQ-2017-215 FECHA: 11 de septiembre de 2017 ASUNTO: reglas de negocio para SAO-Teller	• El Consorcio presenta una propuesta de reglas de negocio para SAO-Teller
	Oficio: CMS-RPQ-2017-217 FECHA: 12 de septiembre de 2017 ASUNTO: Cronograma del proyecto	• El Consorcio presenta un cronograma de cierre del proyecto

### Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
Reunión quincenal de Fiscalización	viernes 29/09/2017 10:00
Revisión Entregables	lunes 25/09/2017 9:00
Reunión Dirección Administrativa	viernes 22/09/2017 9:00
Reunión verificación de pruebas Beta	miércoles 20/09/2017 16:00
Revisión de espacio solicitado por el consorcio	miércoles 20/09/2017 15:00
Revisión entregables de Sede Electrónica	miércoles 20/09/2017 10:30
Reunión Procuraduría General del Estado	miércoles 20/09/2017 10:00
REVISIÓN PROYECTO	miércoles 20/09/2017 9:00
PASO DE SERVICIOS CRÍTICOS HACIA DATACENTER DE LA DMI	lunes 18/09/2017 12:30
Revisión Entregable E.74	jueves 14/09/2017 16:00
Reunión CONSORCIO	jueves 14/09/2017 10:30
Revisión de Entregables de Procesos	miércoles 13/09/2017 11:00
REUNIÓN EXTRAORDINARIA CDSI - DELEGACIÓN OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN RPDMQ	miércoles 13/09/2017 9:00
Reunión Mensual de Fiscalización	martes 12/09/2017 10:30
Ingreso peticiones judiciales	martes 12/09/2017 8:30
Revisión Entregable E.62	jueves 07/09/2017 16:00
Revisión de Entregables E.57 y E.58 con Fiscalización	jueves 07/09/2017 14:30
Revisión de petición Inscripción	miércoles 06/09/2017 15:30
Cronograma finalización del proyecto	martes 05/09/2017 11:30
Revisión de Entregables E10, E11, E53 con Fiscalización	martes 05/09/2017 9:30
Revisión petición de Inscripción	lunes 04/09/2017 15:30
Revisión entregables Tecnología	viernes 01/09/2017 16:00

### AVANCE EN LA EJECUCIÓN

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento.

Durante el mes de septiembre de 2017 se continuó la digitalización de las nuevas actas que se han producido durante este mes, lo cual está a cargo de la Dirección de Archivo. No se ha recibido la información relacionada con la producción de Septiembre 2017.

En referencia a los entregables programados del contrato No. 019-2014 para "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", y del contrato complementario 003-2016, se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	59.25%	48 entregables aprobados de 81 contractualmente establecidos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	61.33%	\$ 2.254.414,26 que corresponden a la suma de los valores (sin IVA) de los entregables pagados, en relación a \$3.675.917,52 que constituye el monto total (sin IVA) del contrato.

**DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**DOCUMENTOS PARA CERTIFICACIÓN DE ISO 27001**

Documentos elaborados y aprobados:	10
Documentos en proceso de aprobación:	3
Documentos en proceso de elaboración:	21

Proceso de Análisis y compra de herramientas necesarias para la implementación de ISO 27001

- Análisis de metodologías de gestión de riesgos y de características de herramientas que permiten realizar la gestión de riesgos. Realizado el 100%.
- Gestión de compra: dos cotizaciones para la adquisición de PILAR (Herramienta de gestión de riesgos). Avance 30%



Andrés Eguiguren  
GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**