

**Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-1106A-M**

Quito, D.M., 6 de noviembre de 2017


**PARA:** Verónica Tobar  
Asesora de Planificación  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**ASUNTO:** Informe de gestión del proyecto Modernización Integral RPDMQ de octubre de 2017.

Para su conocimiento, adjunto informe relacionado con la gestión del proyecto de Modernización Integral RPDMQ, del mes de octubre de 2017.

El informe en formato PDF fue remitido por correo electrónico institucional al Área de Planificación.

Atentamente:



Andrés Eguiguren

**GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Anexo: Informe de gestión del proyecto de Modernización Integral - octubre de 2017

 **REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN**

Recibido por: Verónica Tobar  
Fecha: 06/11/2017  
Hora: 15:30

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL  
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
INFORME AVANCE DE GESTIÓN OCTUBRE-2017**

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
<b>Gestión del Proyecto</b>	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-1003A-OF FECHA: 3 de octubre de 2017 ASUNTO: aprobación Entregable E.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio que luego de la revisión del Entregable E.10 por la Comisión de Recepción y con el informe favorable de Fiscalización se procede a su aceptación.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-1003B-OF FECHA: 3 de octubre de 2017 ASUNTO: aprobación Entregable E.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio que luego de la revisión del Entregable E.11 por la Comisión de Recepción y con el informe favorable de Fiscalización se procede a su aceptación.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-1003C-OF FECHA: 3 de octubre de 2017 ASUNTO: aprobación Entregable E.57	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio que luego de la revisión del Entregable E.57 por la Comisión de Recepción y con el informe favorable de Fiscalización se procede a su aceptación.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-1003D-OF FECHA: 3 de octubre de 2017 ASUNTO: aprobación Entregable E.58	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio que luego de la revisión del Entregable E.58 por la Comisión de Recepción y con el informe favorable de Fiscalización se procede a su aceptación.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-1003E-OF FECHA: 3 de octubre de 2017 ASUNTO: aprobación Entregable E.60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio que luego de la revisión del Entregable E.60 por la Comisión de Recepción y con el informe favorable de Fiscalización se procede a su aceptación.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-1003F-OF FECHA: 3 de octubre de 2017 ASUNTO: aprobación Entregable E.61	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio que luego de la revisión del Entregable E.61 por la Comisión de Recepción y con el informe favorable de Fiscalización se procede a su aceptación.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-1003G-OF FECHA: 3 de octubre de 2017 ASUNTO: aprobación Entregable E.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se notifica al Consorcio que luego de la revisión del Entregable E.62 por la Comisión de Recepción y con el informe favorable de Fiscalización se procede a su aceptación.</li> </ul>
	Oficio: RPDMQ-PROYMIRP-2017-1020a-OF FECHA: 20 de octubre de 2017 ASUNTO: Entrega Información de Índices	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se entrega al Consorcio la Información de base de datos tablas de Índices.</li> </ul>
	Oficio: CMS-RPQ-2017-228 FECHA: 20 de octubre de 2017 ASUNTO: Propuesta de cronograma	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Consorcio presenta una propuesta de cronograma de pruebas</li> </ul>

### Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
REVISIÓN ALCANCE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL RPDMQ	martes 31/10/2017 15:00
Reunión DMI	lunes 30/10/2017 15:00
Reunión DMI	jueves 26/10/2017 11:00
Revisión Observaciones por área	miércoles 25/10/2017 8:30
Reunión DMI	martes 24/10/2017 11:00
Reunión OSI - Experto Consorcio	jueves 19/10/2017 10:00
Reunión Equipo de modernización	jueves 19/10/2017 8:30
Reunión Quincenal Fiscalización	miércoles 18/10/2017 10:00
Reunión Oficial Seguridad	lunes 16/10/2017 15:00
Revisión y Definición de Reingresos certificados	miércoles 11/10/2017 15:30
Revisión y Definición de Reingresos Suspensiones	miércoles 11/10/2017 10:00
Reunión Equipo de modernización	miércoles 11/10/2017 8:15
GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO- REVISIÓN POR AREA DE ROLES PARA SIREL	viernes 06/10/2017 10:30
INSCRIPCIONES-REVISIÓN POR AREA DE ROLES PARA SIREL	jueves 05/10/2017 16:00
CERTIFICACIONES-REVISIÓN POR AREA DE ROLES PARA SIREL	jueves 05/10/2017 15:00
SERVICIO AL CIUDADANO - REVISIÓN POR AREA DE ROLES PARA SIREL	miércoles 04/10/2017 9:00
Definiciones Software interconexión con SAO - Teller	lunes 02/10/2017 10:30

### AVANCE EN LA EJECUCIÓN

DIGITALIZACIÓN	Octubre 2017		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	0	0	1.406	175.137
PRODUCCIÓN MASIVA	0	0	8.573	2.099.715
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA – RPDMQ	22	3.237	225	27.395
<b>TOTAL PRODUCCIÓN</b>	<b>22</b>	<b>3.237</b>	<b>10.204</b>	<b>2.302.247</b>

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento.

Durante el mes de octubre de 2017 se continuó la digitalización de las nuevas actas que se han producido durante este mes, lo cual está a cargo de la Dirección de Archivo.

En referencia a los entregables programados del contrato No. 019-2014 para "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", y del contrato complementario 003-2016, se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	70.37%	57 entregables aprobados de 81 contractualmente establecidos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	61.33%	\$ 2.254.414,26 que corresponden a la suma de los valores (sin IVA) de los entregables pagados, en relación a \$3.675.917,52 que constituye el monto total (sin IVA) del contrato.

## DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

### DOCUMENTOS PARA CERTIFICACIÓN DE ISO 27001

Documentos elaborados y aprobados:	10
Documentos en proceso de aprobación:	3
Documentos en proceso de elaboración:	21

Proceso de Análisis y compra de herramientas necesarias para la implementación de ISO 27001

- Análisis de metodologías de gestión de riesgos y de características de herramientas que permiten realizar la gestión de riesgos. Realizado el 100%.
- Gestión de compra: dos cotizaciones para la adquisición de PILAR (Herramienta de gestión de riesgos). Avance 30%



Andrés Eguiguren  
GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**  
**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**