

Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-1205A-M

Quito, D.M., 5 de diciembre de 2017

PARA: Verónica Tobar
Asesora de Planificación
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ASUNTO: Informe de gestión del proyecto Modernización Integral RPDMQ de noviembre de 2017.

Para su conocimiento, adjunto informe relacionado con la gestión del proyecto de Modernización Integral RPDMQ, del mes de noviembre de 2017.

El informe en formato PDF fue remitido por correo electrónico institucional al Área de Planificación.

Atentamente:



Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Anexo: Informe de gestión del proyecto de Modernización Integral - noviembre de 2017

 **REGISTRO DE LA PROPIEDAD**
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ASESORÍA DE PLANIFICACION

Recibido por: Wladimir Alvarado
Fecha: 05/12/17
Hora: 14:30

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
INFORME AVANCE DE GESTIÓN NOVIEMBRE-2017**

COMPONENTE DEL PROYECTO	Oficio / Memo	TEMÁTICA TRATADA
Gestión del Proyecto	Oficio: CMS-RPQ-2017-240 FECHA: 14 de noviembre de 2017 ASUNTO: Cronograma actualizado	<ul style="list-style-type: none"> • El Consorcio presenta una cronograma de entregables actualizado
	Oficio: CMS-RPQ-2017-242-BP FECHA: 24 de noviembre de 2017 ASUNTO: Entregable E63 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> • El Consorcio presenta el Entregable E63 actualizado
	Oficio: CMS-RPQ-2017-243-BP FECHA: 24 de noviembre de 2017 ASUNTO: Entregable E55 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> • El Consorcio presenta el Entregable E55 actualizado
	Oficio: CMS-RPQ-2017-244-BP FECHA: 24 de noviembre de 2017 ASUNTO: Entregable E56 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> • El Consorcio presenta el Entregable E56 actualizado
	Oficio: CMS-RPQ-2017-245-BP FECHA: 24 de noviembre de 2017 ASUNTO: Entregable E59 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> • El Consorcio presenta el Entregable E59 actualizado
	Oficio: CMS-RPQ-2017-246-BP FECHA: 24 de noviembre de 2017 ASUNTO: Entregable E65 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> • El Consorcio presenta el Entregable E65 actualizado
	Oficio: CMS-RPQ-2017-249-BP FECHA: 27 de noviembre de 2017 ASUNTO: Entregable E51 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> • El Consorcio presenta el Entregable E51 actualizado
	Oficio: CMS-RPQ-2017-250-BP FECHA: 28 de noviembre de 2017 ASUNTO: Entregable E77 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> • El Consorcio presenta el Entregable E77 actualizado
	Oficio: CMS-RPQ-2017-251-BP FECHA: 28 de noviembre de 2017 ASUNTO: Entregable E78 actualizado	<ul style="list-style-type: none"> • El Consorcio presenta el Entregable E78 actualizado

Reuniones de trabajo realizadas

Asunto	Fecha
Reunión DMI para revisar checklist y plan de salida	martes 28/11/2017 12:00
Revisión de petición de Inscripciones para dispositivos móviles segunda parte	lunes 27/11/2017 15:00
Revisión de petición de Inscripciones para dispositivos móviles	viernes 24/11/2017 15:00
COMUNICACION CONSEJO DE LA JUDICATURA	viernes 24/11/2017 9:00
Definición de alcance de petición en sede electrónica	jueves 23/11/2017 12:00
Nueva infraestructura y proyecto de modernización	jueves 23/11/2017 11:00
Reunión virtual DMI	miércoles 22/11/2017 16:00
Depuración de Parámetros	miércoles 22/11/2017 10:00
reubicación extensión área virtual en subsuelo	miércoles 22/11/2017 9:00
Revisión parametrización de actos	martes 21/11/2017 14:00
PROFORMAS SISREG SIREL	martes 21/11/2017 9:00
Definición de Políticas a aplicarse en SIREL	martes 21/11/2017 8:00
Clarificar Perfiles SSCC TESORERÍA	lunes 20/11/2017 15:00
Reenvío de correos en SIREL	lunes 20/11/2017 11:00
Visualización trámites en cajas	lunes 20/11/2017 10:00
REUNION CON LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	lunes 20/11/2017 9:00
Base de conocimientos de trámites SIREL	lunes 20/11/2017 8:00
Revisión funcionalidad del SIREL	viernes 17/11/2017 14:30
Preparación de simulación 25 de noviembre	viernes 17/11/2017 12:00
Determinación criterios SAO y Teller	viernes 17/11/2017 11:00
REPORTES DINARDAP, SRI - SIREL	jueves 16/11/2017 8:30
POA 2018	viernes 10/11/2017 10:00
Revisión casos de uso para pruebas	miércoles 08/11/2017 10:00
Establecer mensaje por cada contrato en SIREL	lunes 06/11/2017 9:00

AVANCE EN LA EJECUCIÓN

DIGITALIZACIÓN	Noviembre 2017		Acumulado	
	Libros	Actas	Libros	Actas
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA	0	0	1.406	175.137
PRODUCCIÓN MASIVA	0	0	8.573	2.099.715
PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA – RPDMQ	36	3.354	261	30.749
TOTAL PRODUCCIÓN	36	3.354	10.240	2.305.601

El total del Acervo Registral en el archivo del RPDMQ ha sido digitalizado al momento.

Durante el mes de noviembre de 2017 se continuó la digitalización de las nuevas actas que se han producido durante este mes, lo cual está a cargo de la Dirección de Archivo.

En referencia a los entregables programados del contrato No. 019-2014 para "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", y del contrato complementario 003-2016, se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	76.54%	62 entregables aprobados de 81 contractualmente establecidos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	79.90%	\$ 2.937.087,99 que corresponden a la suma de los valores (sin IVA) de los entregables pagados, en relación a \$3.675.917,52 que constituye el monto total (sin IVA) del contrato.

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

DOCUMENTOS PARA CERTIFICACIÓN DE ISO 27001

Documentos elaborados y aprobados:	10
Documentos en proceso de aprobación:	3
Documentos en proceso de elaboración:	21

Proceso de Análisis y compra de herramientas necesarias para la implementación de ISO 27001

- Análisis de metodologías de gestión de riesgos y de características de herramientas que permiten realizar la gestión de riesgos. Realizado el 100%.
- Gestión de compra: dos cotizaciones para la adquisición de PILAR (Herramienta de gestión de riesgos). Avance 30%



Andrés Eguiguren
GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO