

**PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL  
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
INFORME AVANCE DE GESTIÓN ENERO 2018**

El 02 de enero de 2018 se inició la implementación del Proyecto de Modernización del Registro de la Propiedad.

En la Fase 1 del nuevo Sistema Registral Electrónico SIREL. En esta fase se contemplan los siguientes hitos de implementación:

- Creación Usuarios Web
- Cierre Gestión Registral con SISREG
- Transición al Modelo Gestión Registral Electrónico
- Cobros in-situ en RPQ
- Peticiones Electrónicas de Inscripciones
- Productos Registrales Electrónicos: Actas, certificados, etc. Enviados al correo electrónico del ciudadano
- Políticas
- Procesos
- Pruebas
- Simulación
- Reportería RPQ básica

Desde el 02 de enero de 2018 hasta el 31 de enero, se han atendido los trámites de la ciudadanía en:

- Más 5000 Usuarios externos registrados, de los cuales el 90% se atendieron en el área virtual del Registro de la Propiedad
- Más de 6000 Actas de Inscripciones realizadas
- Más de 18000 certificados elaborados

Todos los Certificados e Inscripciones cuentan con firma electrónica.

Durante este mes se dio un proceso de estabilización de la herramienta, el cual todavía no ha terminado pero se ha tenido un avance importante, lo cual ha permitido continuar la gestión registral y la atención a la ciudadanía.

**Reuniones de trabajo realizadas**

Asunto	Fecha
COMITE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL RPQ	martes 30/01/2018 10:30
Canalización Contratación de Personal Especialista en Seguridad e ISO-27000	lunes 29/01/2018 15:00

Reunión de Revisión de SIREL: Archivo, Inscripciones, Certificaciones	lunes 29/01/2018 10:30
Reunión de evaluación del SIREL Servicios Ciudadanos y Cajas	viernes 26/01/2018 16:30
RV: ANALISIS TRANSITORIA OCTAVA -ORDENANZA 196 2017	jueves 25/01/2018 12:00
PLANIFICACION HOJA DE RUTA GENERAL PARA TRANSFERENCIA SERVICIOS RPQ-DMI	jueves 25/01/2018 10:00
Revisión estatus a nivel estratégico ISO 27000	jueves 25/01/2018 9:00
INICIO DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA SERVICIOS RPQ-DMI	viernes 19/01/2018 10:00
INCIDENCIAS EN TRÁMITES DE REINGRESO (RECLAMOS) CERTIFICADOS	miércoles 17/01/2018 15:30
Creación de nuevos actos y contratos	miércoles 17/01/2018 11:00
DINARDAP	viernes 12/01/2018 10:00
Revisión de actas y procedimiento para subir al Gestor Documental	viernes 12/01/2018 8:30
Avances del nuevo sistema	lunes 08/01/2018 9:00

### AVANCE EN LA EJECUCIÓN

100% del Acervo Registral físico se encuentra digitalizado, desmaterializado e indexado.

Durante el mes de enero de 2018 ya no se produjeron actas físicas. Todas las actas generadas en el mes de enero 2018 se producen digitalmente y cuentan con firma electrónica.

En referencia a los entregables programados del contrato No. 019-2014 para "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", y del contrato complementario 003-2016, se establece los siguientes indicadores de gestión del proyecto:

INDICADOR	% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
AVANCE DE PRODUCTOS	76.54%	62 entregables aprobados de 81 contractualmente establecidos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	79.90%	\$ 2.937.087,99 que corresponden a la suma de los valores (sin IVA) de los entregables pagados, en relación a \$3.675.917,52 que constituye el monto total (sin IVA) del contrato.

### DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

#### DOCUMENTOS PARA CERTIFICACIÓN DE ISO 27001

Documentos elaborados y aprobados:	10
Documentos en proceso de aprobación:	3
Documentos en proceso de elaboración:	21

Proceso de Análisis y compra de herramientas necesarias para la implementación de ISO 27001

- Análisis de metodologías de gestión de riesgos y de características de herramientas que permiten realizar la gestión de riesgos. Realizado el 100%.

- Gestión de compra: dos cotizaciones para la adquisición de PILAR (Herramienta de gestión de riesgos). Avance 30%



Andrés Eguiguren

GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**