

QUITO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DESPACHO REGISTRADOR

Recibido por: M. F. A. E.

Fecha: 12/02/2016

Hora: 12:13



Memorando No. RPDMQ-PLAN-2016-017-M

Quito, D.M., 11 de Febrero del 2016

*Andrés Eguiguren,
Administrador de Contrato No. 019-2014
CORRESPONDIENTE*

12/2/2016

PSP

PARA: Pablo Falconf Castillo
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)

C.C: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014

DE: Wladimir Albán Flores
PLANIFICACIÓN

ASUNTO: REVISIÓN DE ENTREGABLES

En atención al Memorando Circular-RPDMQ-DESPACHO-2016-013 con fecha 02 de febrero del 2016, pongo en su conocimiento que el entregable E.70 "Informe de la Planificación de estrategia del cambio" mantiene la no conformidad del producto por las diversas observaciones que se han mantenido desde la designación de la comisión técnica solicitado con Memorando N.-RPDMQ-DESPACHO-*2015-071*-M con fecha 19 de mayo del 2015. En tal razón, es importante mencionar que su avance y cronograma establecido no cumple con los requerimientos institucionales conforme Memorando N.-RPDMQ-CS-2016-001-MC con fecha 18 de enero de 2016, enviado por la responsable de Comunicación Social y técnico designado de apoyo. Además, es necesario recalcar el Memorando N.- RPDMQ-CS-2016-04-MC con fecha 05 de febrero de 2016 que evidencia por parte de la comisión técnica actual, el incumplimiento del entregable antes mencionado en su actualización y versión final.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Wladimir Albán
PLANIFICACIÓN RPDMQ

Adj/ 33 fojas útiles

[Handwritten signature]
12/02/2016
15h20

Memorando No. RPDMQ-PLAN-2016-017-M

Quito, D.M., 11 de Febrero del 2016

PARA: Pablo Falconí Castillo
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)

C.C: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014

DE: Wladimir Albán Flores
PLANIFICACIÓN

ASUNTO: **REVISIÓN DE ENTREGABLES**

Agente
12/02/2016
12h20

En atención al Memorando Circular-RPDMQ-DESPACHO-2016-013 con fecha 02 de febrero del 2016, pongo en su conocimiento que el entregable E.70 "Informe de la Planificación de estrategia del cambio" mantiene la no conformidad del producto por las diversas observaciones que se han mantenido desde la designación de la comisión técnica solicitado con Memorando N.-RPDMQ-DESPACHO-*2015-071*-M con fecha 19 de mayo del 2015. En tal razón, es importante mencionar que su avance y cronograma establecido no cumple con los requerimientos institucionales conforme Memorando N.-RPDMQ-CS-2016-001-MC con fecha 18 de enero de 2016, enviado por la responsable de Comunicación Social y técnico designado de apoyo. Además, es necesario recalcar el Memorando N.- RPDMQ-CS-2016-04-MC con fecha 05 de febrero de 2016 que evidencia por parte de la comisión técnica actual, el incumplimiento del entregable antes mencionado en su actualización y versión final.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Wladimir Albán
PLANIFICACIÓN RPDMQ

Adj/ 33 fojas útiles

Memorando Circular-RPDMQ-DESPACHO-2016-013
Quito D.M., 02 de febrero de 2016


Fátima Rodríguez	DIRECCION INSCRIPCIONES RPDMQ
Freddy Herrera	DIRECCION DE CERTIFICACIONES RPDMQ
José Luis Aucancela	DIRECCION ARCHIVO RPDMQ
Agustín Vásconez	DIRECCION ASESORIA Y CONTROL JURIDICO RPDMQ
Doris Ochoa	TICS RPDMQ
Marcelo Cornejo	ASESORIA INTERINSTITUCIONAL RPDMQ
Verónica Tobar	SERVICIOS CIUDADANOS RPDMQ
Ma. Eugenia Velasco	CONTROL REGISTRAL RPDMQ
Wladimir Albán	PLANIFICACIÓN RPDMQ
Diana Pachacama	TESORERIA RPDMQ
Ricardo Romero	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA RPDMQ
Lilian Moreno	COMUNICACIÓN SOCIAL RPDMQ
Alexsandra Garcés	TALENTO HUMANO RPDMQ

En relación al memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0129A-M, de fecha 29 de enero de 2016, ASUNTO: Delegación de Áreas RPDMQ para Gestión de Entregables del contrato 019-2014; conforme a lo acordado en las reuniones efectuadas, me permito solicitar a ustedes se sirvan informar el avance de las revisiones de los entregables que corresponden a su ámbito de competencia, así como el cronograma sobre el cual se cumplirá la revisión de la totalidad de productos y servicios que han sido recibidos ya.

Me permito recordar que existe el compromiso escrito del Consorcio para actualizar todos los entregables, por lo cual luego de su revisión y observaciones, se deberá generar una versión final de los mismos, aprobados por ustedes.

Finalmente solicito que por cada entregable revisado se remitan por escrito las observaciones, con su correspondiente sustento técnico, al Consorcio a través del Administrador del Contrato y se establezcan fechas para recepción definitiva.

Saludos cordiales,


Dr. Pablo Falconí Castillo
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ASESORÍA DE PLANIFICACION

Recibido por: Ma. Eugenia Velasco
Fecha: 29/12/16
Hora: 9:36

Memorando N.- RPDMQ-CS-2015-04-MC

Quito, D.M., 05 de febrero de 2016

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014


ASUNTO: Respuesta Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0204 A-M


En relación a su solicitud de respuesta referente al Oficio No. CMS-RPQ-2016-10 de fecha 3 de febrero de 2016 (en el cuerpo del memo indica que es de fecha 3 febrero 2014), debo manifestar que revisada la programación propuesta para las actividades de gestión del cambio, se entiende que éstas deben estar contempladas en el plan de comunicación definitivo; debidamente validado. Siendo técnicos designados para ello, es necesario indicar que, a la fecha, el plan de comunicación definitivo no ha sido entregado por parte del Consorcio, y que revisada la propuesta de programación ésta, básicamente plantea presentaciones ejecutivas, boletines electrónicos, entrevistas a concejales y campaña interna de motivación para el cambio, actividades que distan mucho de un enfoque comunicacional idóneo para los objetivos planteados para la difusión y socialización del proyecto de modernización. Cada actividad debe estar debidamente desarrollada en el plan de comunicación definitivo con la metodología correspondiente.

Con Memorando No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-128 A-M, de fecha 28 de enero de 2016, el sr Marcelo Cornejo, en ese entonces gerente del proyecto de modernización entrega en CD documentos de respaldo correspondiente a los entregables E.70 "Informe de la planificación de la estrategia del cambio"; sin embargo la documentación es incompleta pues no presenta los documentos que respalden dichos entregables. En los archivos del CD tampoco consta el *plan de comunicación definitivo*.

Con estos antecedentes solicitamos *replantear la propuesta de programación en función del plan de comunicación debidamente validado por los técnicos institucionales*; previo al envío del mismo a la SECOM municipal para su validación final y ejecución.

Atentamente,


Lilián Moreno V.
Técnico de Apoyo designado
Entregable E.70
COMUNICACIÓN SOCIAL RPDMQ


Marcelo Cornejo
Técnico de Apoyo designado
Entregable E.70
ASESOR INTERINSTITUCIONAL

Recibido por: María Eugenia Velasco
Fecha: 18/1/2016
Hora: 16:59
No. de este documento que es el recibido

Memorando N.- RPDMQ-CS-2016-001-MC

Quito, D.M., 18 de enero de 2016

PARA: Marcelo Carrera
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014


CC: Pablo Falconí
Registrador de la Propiedad (E)

María Eugenia Velasco
Asesora de Planificación

ASUNTO: Documentos de respaldo de informes del entregable E.70 "Informe de la planificación de la estrategia del cambio"

En relación al entregable E.70 "Informe de la planificación de la estrategia del cambio", se realizó una reunión en la Secretaría de Comunicación Municipal, el 19 de marzo a fin de alinear la propuesta del Consorcio a la política de comunicación municipal; mediante Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-031-OF, de fecha 25 de marzo de 2015, dirigido al Consorcio Archivos Digitales MEB SEVENTEENMILE, el administrador del contrato No. 019-2014, expone los lineamientos de la reunión sostenida con la SECOM municipal, indicando que "Se programará una reunión entre la SECOM municipal, el RPDMQ y el Consorcio para clarificar las directrices necesarias para la elaboración del plan final de la campaña o estrategia comunicacional, requiriéndose por parte del Consorcio presentar a la SECOM Municipal la propuesta y avance de gestión efectuada en relación a esta temática" (Anexo 1)

Mediante Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-031-OF, de fecha 28 de abril dirigido al Consorcio Archivos Digitales MEB SEVENTEENMILE, el administrador del contrato No. 019-2014, Notifica la aprobación del Entregable ajustado E.69, (No, del entregable E.70 "Informe de la planificación de la estrategia del cambio", que corresponde a Comunicación Social), en el cuerpo del texto en el segundo párrafo manifiesta "En relación a la Estrategia para la Administración del Cambio, Plan de Comunicación para el Cambio, y lo referente a los elementos vinculados a la imagen institucional; como de les manifestó en el Oficio No. RPDMQ-PROYMIR-2015-018-OF con fecha 25 de marzo del 2015, estos temas serán tratados con ustedes en conjunto con la SECOM Municipal (...) serán incorporados como parte del entregable Informe de la planificación de la estrategia del cambio, cuya fecha máxima de entrega está programada para el 14 de mayo del 2015" (Anexo 2)



Mediante Oficio No. 0451-SC del 11 de mayo de 2015, el Director de Publicidad Metropolitana (E) indica la espera de " *los cambios solicitados para de esta manera dar soporte necesario*"; hasta la fecha no se ha enviado la planificación estratégica del cambio a la SECOM. (Anexo 3 Oficio No. 0451-SC e Informe Reunión)

Mediante memorando N.-RPDMQ-DESPACHO-2015-071-M, del 19 de mayo de 2015, el Registrador de la Propiedad (E) solicita a Marcelo Carrera, (administrador del contrato No. 019-2014), Wladimir Albán (Planificación) y Lilián Moreno, (Comunicadora Social) el apoyo en la recepción y revisión del entregable E.70 "Informe de la planificación de la estrategia del cambio" del proyecto para "Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito".(Anexo 4 Memorando N.-RPDMQ-DESPACHO-2015-071-M)

Mediante memorando N.- RPDMQ-CS-2015-021-MC, de fecha 26 de mayo de 2015, se presentó al administrador del contrato No. 019-2014 el informe técnico impreso, y en CD *con las observaciones* realizadas en el documento informe de Planificación Estratégica del cambio, entregado por el Consorcio. (Anexo 5 Memorando N.- RPDMQ-CS-2015-021-MC)

Con fecha 14 de julio de 2015 mediante mail Comunicación Social del RPDMQ comunica al Consorcio que éste no ha entregado la presentación PP del plan estratégico de comunicación para la reunión programada con la SECOM Municipal, así como tampoco el entregable definitivo. (Anexo 6 mail)

Con fecha, 29 de julio de 2015, mediante memorando N.- RPDMQ-CS-2015-030-MC se presentó formalmente *nuevas observaciones* al entregable E.70 "Informe de la planificación de la estrategia del cambio" del proyecto para "Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito", cuyo memo lo recibió la Dirección Administrativa Financiera, memo que no fue recibido por el administrador del contrato No. 019-2014. (Anexo 7 Memorando RPDMQ-CS-2015-030-MC)

Con fecha 02 de agosto se firmó la primera acta recepción parcial con el estado del entregable E.70 "Informe de la planificación de la estrategia del cambio" del proyecto para "Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito", que en el punto 6 Suscripción del acta dice "...el Consorcio se compromete a efectuar actualizaciones del documento estratégico, y documentar la gestión de ejecución según lo planificado en la presente estrategia y de acuerdo a las actualizaciones estratégicas que se realicen conforme lo determinen la oportunidad, prioridad institucional y factibilidad de ejecución" en virtud de lo que antecede y que de manera formal como área de Comunicación Social solicito se indique el estado (Anexo 8 Memorando RPDMQ-CS-2015-030-MC)

En los primeros días de enero de 2016, Comunicación Social facilitó al Consorcio de manera física el plan de comunicación institucional 2016 y una presentación en PP del proceso de digitalización a fin de que se pueda tomarlos como insumo para la presentación definitiva del entregable E.70 "Informe de la planificación de la estrategia del cambio"

En virtud de lo expuesto, solicito cordialmente los informes físicos del entregable E.70 "Informe de la planificación de la estrategia del cambio", así como los informes físicos de fiscalización que no han sido entregados a Comunicación Social.

Atentamente,



Lilián Moreno V.
Técnico de Apoyo designado
Entregable E.70
COMUNICACIÓN SOCIAL RPDMQ