

INFORME DE LOS Entregable E.10 "INFORME PUESTA EN PRODUCCIÓN DE NUEVOS PROCESOS REGISTRALES" Y E.11 "INFORME DE INCIDENCIAS Y SU RESOLUCIÓN DURANTE LA PUESTA EN MARCHA" NEGADA SU RECEPCIÓN

Quito, 26 de julio de 2016

Mediante Oficio No. CMS-RPQ-2016-055 con fecha 5 de mayo de 2016, el Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile hace entrega de un CD de datos con el Entregable E.10 "Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales" y, Oficio No. CMS-RPQ-2016-056 con fecha 5 de mayo de 2016, el Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile hace entrega de un CD de datos con el Entregable E.11 "Informe de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha"


Mediante el Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0505A-OF de fecha 5 de mayo de 2016, dichos Entregables no fueron aceptados por la Administración del Contrato por cuanto a esa fecha no existía evidencia de que los nuevos procesos registrales se hayan puesto en marcha ni en producción en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. Hasta la fecha actual todavía no existe evidencia ni de la puesta en marcha ni de la puesta en producción de los nuevos procesos registrales.

Mediante Oficio No. CMS-RPQ-2016-060 con fecha 10 de mayo de 2016, el Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile solicita que se proceda a revisar el contenido de los Entregables E.10 y E.11.

Mediante Memorando No. RPDMQ-DESPACHO-2016-048 del 25 de mayo de 2016 se designó a los funcionarios miembros de la Comisión Técnica para la revisión de los Entregables E.10 y E.11. Dicha comisión realizó un análisis minucioso de los dos entregables y emitió los respectivos informes.


El informe del Entregable E.11 "Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha" de fecha 8 de junio concluye que no se ha puesto en marcha el sistema en producción, no se han realizado pruebas documentadas que permitan obtener incidencias de la puesta en marcha de los procesos en el sistema y no existe documentación que respalde el registro de incidencias y su resolución.

El informe del Entregable E.10 "Informe de puesta en producción de nuevos procesos registrales" de fecha 8 de junio muestra el análisis realizado al Entregable e indica que no es factible verificar su funcionalidad en el sistema, ya que no existe evidencia alguna de la utilización del sistema en relación a las actividades y tampoco existe el manual de procesos debidamente aprobado. Indica además que se debe presentar un plan de optimización de



- Se manifiesta que a la fecha del oficio, el nuevo Sistema Registral no ha sido puesto en producción, por lo tanto los procesos definidos no están implantados.
- No es posible considerar que está en marcha el nuevo Sistema Registral si no se había terminado un solo ciclo de pruebas hasta el 5 de mayo, e incluso hasta la fecha del oficio todavía no se ha podido terminar un ciclo de pruebas.
- Considerando argumentos expuestos, el Administrador del Contrato ratifica la negación de los Entregables E.10 "Informe de puesta en producción de nuevos procesos registrales" y E.11 "Informe de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha".

Atentamente



Andrés Eguiguren

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



QUITO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
ESPACIO EN BLANCO

QUITO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
ESPACIO EN BLANCO