

QUITO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DESPACHO REGISTRADORRecibido por: M. R. A. E.
Fecha: 22/12/2016
Hora: 14:23**QUITO**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Memorando N.-RPDMQ-DA-2016-180

Quito, 22 de diciembre de 2016

PARA: Ing. Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 019-2014

CC: Dr. Pablo Falconí
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (E)

Ernesto Marcelo Larrea Medina
MIEMBRO DE LA COMISIÓN ENTREGABLE E.79

David Alejandro Salazar Estévez
MIEMBRO DE LA COMISIÓN ENTREGABLE E.79

Oswaldo José Paz y Miño Ramón
MIEMBRO DE LA COMISIÓN ENTREGABLE E.79

Juan Carlos Haro Rosero
MIEMBRO DE LA COMISIÓN ENTREGABLE E.79

ASUNTO: Comunicado de la Comisión Técnica entregable E.79

Teniendo como antecedente que con fecha 22 de diciembre de 2014, se suscribió el CONTRATO No. 019-2014, "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", entre las partes, por un lado el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito; y por otra el Consorcio Archivo Digitales MEB SEVENTEENMILE.

Y que mediante *Memorando Nro. RPDMQ-DESPACHO-2016-139* con fecha 07 de diciembre de 2016, el Dr. Pablo Falconí Castillo, Registrador de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito (E), designó a los funcionarios Ernesto Marcelo Larrea Medina, David Alejandro Salazar Estévez, Oswaldo José Paz y Miño Ramón y Juan Carlos Haro Rosero como miembros de la Comisión Técnica a cargo de la recepción del entregable E.79 que corresponde al "Informe de Coordinación de Seguimiento del Proyecto hasta su Estabilización Definitiva".

ANDRÉS EGUIGUREN:

DAR CONTESTACIÓN A ESTE
DOCUMENTO.

23/12/16

P.F.



29/12/2016
9h45

Con estos antecedentes, los funcionarios miembros de la comisión técnica designada notifican que por parte del Administrador del Contrato N°. 019-2014, no se ha recibido ningún documento o informe sobre el entregable E.79, " Informe de Coordinación de Seguimiento del Proyecto hasta su Estabilización Definitiva", por tal razón al no tener ningún documento que sustente este la comisión técnica no puede realizar ningún informe ni proceso de análisis respecto al entregable E.79, que tenía como fecha máxima de entrega el 16 de diciembre del presente año.


Atentamente,


Ernesto Marcelo Larrea Medina

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.79 CONTRATO NO. 019-2014 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DMQ.


David Alejandro Salazar Estévez

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.79 CONTRATO NO. 019-2014 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DMQ


Oswaldo José Paz y Miño Ramón

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.79 CONTRATO NO. 019-2014 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DMQ


Juan Carlos Haro Rosero

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.79 CONTRATO NO. 019-2014 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DMQ