

**Memorando N° RPDMQ-FCM-2017-110-M**

Quito, D.M., 19 de mayo del 2017

**PARA:** Andrés Eguiguren  
**ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014**

**DE:** Patricio Espín M.  
**ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015**

  
19/05/2017  
15h30

**ASUNTO:** Cronograma ajustado de actividades del Consorcio

Para los fines consiguientes derivados de la ejecución de los contratos N° 019-2014 y N° 003-2016, por el presente pongo en su conocimiento el OFICIO N° DEMPILE-RPQ-00162-2017 remitido por la Fiscalizadora, mediante el cual *"En virtud del retraso existente en la ejecución del Contrato Principal y del Complementario suscrito con el Consorcio Contratista, Fiscalización insiste en la necesidad **URGENTE** de conminar al Contratista Principal a que presente un calendario de actividades a ejecutarse para la salida a producción del sistema"*. Solicitando a la vez *"la realización de una reunión en la que se pueda planificar todos los elementos para cumplir con el objetivo mencionado."*

Considerando la premura del tiempo se requiere cumplir con lo solicitado de manera inmediata.

Atentamente,



**Patricio Espín Mora**  
**ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015**

Adj.: Copia Oficio N° DEMPILE-RPQ-00162-2017



**DEMPILE S.A.**  
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILE-RPQ-00162-2017

Quito, 17 de mayo de 2017

Señor Ingeniero  
Patricio Espín

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DE QUITO**

Presente.-



22/05/17


De mi consideración,

*Ref.: Alerta sobre la necesidad urgente  
de contar con un cronograma de actividades ajustado  
a la realidad por parte del Contratista Principal*

En virtud del retraso existente en la ejecución del Contrato Principal y del Complementario suscrito con el Consorcio Contratista, Fiscalización insiste en la necesidad **URGENTE** de conminar al Contratista Principal a que presente un calendario de actividades a ejecutarse para la salida a producción del sistema.

Al respecto, se solicita la realización de una reunión en la que se pueda planificar todos los elementos para cumplir con el objetivo mencionado.

Atentamente,



Dr. Leonardo Sempértegui O.  
**PRESIDENTE  
DEMPILE S.A.**



Abg. Marcelo Dávila Martínez  
**LÍDER DEL EQUIPO DE  
FISCALIZACIÓN  
DEMPILE S.A.**

Memorando N° RPDMQ-FCM-2017-114-M

Quito, D.M., 05 de junio del 2017

**PARA:** Andrés Eguiguren  
**ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014**  
**GERENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL RPDMQ**

  
5/06/2017

**DE:** Patricio Espín M.  
**ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015**

**ASUNTO:** Insistencia Requerimiento fin de Proyecto y Cronograma actualizado de actividades

Con el objetivo de coordinar y gestionar las actividades inherentes a la Fiscalización de los Contratos N° 019-2014 y N° 003-2016, conforme a lo solicitado mediante Memorando N° RPDMQ-FCM-2017-111-M, por el presente insisto en realizar el requerimiento urgente de contar con un documento formal suscrito por el Consorcio y aprobado por el Administrador del Contrato N° 019-2014, en el cual se establezca la fecha definitiva de cierre del Proyecto de Modernización cuyas obligaciones contractuales están detalladas en los Contratos N° 019-2014 y N° 003-2016, y el cronograma actualizado de actividades a ejecutarse para el cumplimiento de dichas obligaciones.

Debido a los tiempos requeridos para gestionar las herramientas necesarias para poder mantener la Fiscalización de los contratos referidos, la información solicitada deberá ser entregada hasta el día martes 06 de junio del 2017. La falta de la información solicitada imposibilita la continuidad de las actividades de Fiscalización inherentes al Proyecto de Modernización y los Contratos N° 019-2014 y N° 003-2016, los mismos que no podrán contar con la Fiscalización correspondiente.

Atentamente,



**Patricio Espín Mora**

**ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015**