



Quiu
17/04/2017
16:42



Memorando No. RPDMQ-PLAN-2017-042-M

Quito, D.M., 17 de Abril del 2017

PARA: Andrés Eguiguren
GERENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

C.C: Pablo Falconí
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)

DE: Verónica Tobar
ASESORA DE PLANIFICACIÓN

ASUNTO: REPORTE PRIMER TRIMESTRE POA 2017

ANDRÉS EGUIGUREN

*Por gestión apertura y
tener todas las acciones
necesarias, para la ejecución
cumplimiento de las contrataciones
plificadas.*

17/04/2017

En atención a Memorando No. RPDMQ-DAF-PRES-2017-012-M y sobre la base del Plan Operativo Anual POA 2017, aprobado y reformado, la Asesoría de Planificación procedió a realizar el Seguimiento y Evaluación del grado de cumplimiento.

PJT

En tal sentido, sírvase encontrar el "Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2017" de su competencia con corte al 31 de marzo del 2017, en los cuales se detallan las fases en las que se encuentran los procesos de contratación previstos, de acuerdo con la siguiente nomenclatura (por colores) que permite verificar el status de su resultado.

- Proceso no iniciado
- Proceso Anulado
- Proceso Desierto
- Certificación Planificación POA
- Generación de necesidad Dirección
- Elaboración de Pliegos
- Partida Presupuestaria
- Aprobación de Pliegos
- Publicación en el Portal
- Preguntas y Respuestas
- Entrega de Ofertas
- Apertura de Oferta Técnica
- Evaluación de Oferta Técnica
- Convalidación de Errores
- Respuesta a Convalidación de Errores
- Apertura de Oferta Económica
- Evaluación de Oferta Económica
- Negociación - Puja
- Publicación de Resultados Finales
- Adjudicación
- Entrega de Garantías
- Contrato