



Nombre Wladimir Vega

Fecha 30-12-2015 17:15

Firma [Signature]

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1230B-OF

Quito, 30 de diciembre de 2015

ASUNTO: Notificación de aprobación del Entregable E.47.

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE
En su despacho.-

De mi consideración:

En relación al oficio No. CMS-RPQ-2015-163, con fecha 14 de diciembre de 2015, recibido en el RPDMQ el 14 de diciembre de 2015, en el cual hacen entrega al RPDMQ del Entregable E.47 "Documentación del material de capacitación 'Nuevo Marco Jurídico' y evidencia de participación en la capacitación", vinculado al componente 2 "Modernización integral del RP" y subcomponente 6 "Profesionalización - Capacitación"; me permito informarle que, una vez efectuada la revisión técnica, por parte de la Empresa Fiscalizadora y de la Comisión Técnica designada, en relación al Alcance y Estructura Referencial establecidas según Acta de Reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1005A-ARTP; con base en el informe favorable de Fiscalización y en el pronunciamiento favorable de la comisión técnica, dicho Entregable fue aprobado; motivo por el cual le solicito acercarse al RPDMQ para proceder con la formalidad de la emisión y firma del Acta Entrega-Recepción Parcial respectiva.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;

[Signature]

Marcelo Carrera Riquetti
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUITO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	
DESPACHO REGISTRADOR	
Recibido por:	<u>M. Páez</u>
Fecha:	<u>31/12/2015</u>
Hora:	<u>10:36</u>

ANEXO: Copia de oficio No. CMS-RPQ-2015-163
Copia de acta reunión No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1005A-ARTP
Copia de Informe favorable de Fiscalización
Copia de correos electrónicos con pronunciamientos favorables de Técnicos designados

CC: Pablo Falconi **Registrador de la Propiedad (E)**
Andrés Eguiguren **Administrador de Contrato No. 005-2015 (Fiscalización)**

MCarrera /


Elaborado por:	Marcelo Carrera	<u>[Signature]</u>
Revisado por:	Marcelo Carrera	

QUITO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
Recibido por:	<u>[Signature]</u>
Fecha:	<u>31/12/15</u>
Hora:	<u>10:58</u>

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-163

Quito D.M., 14 de diciembre de 2015

Señor
Marcelo Carrera Riquetti
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito



14-D-C-2015

13:25

Presente.-

De mi consideración:

Dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", entre los productos que se deben entregar del componente C.2 Modernización integral del RP, Subcomponente 6. Profesionalización - Capacitación, se encuentra el entregable E.47 "Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación".

En cumplimiento del cronograma establecido, adjunto se servirá encontrar un CD de datos con la "Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación".

Adicionalmente, se incluyó un test de evaluación, cuyo detalle se adjunta y se solicita que los funcionarios que tenga notas menores al 70% sean capacitados (se evidencia una debilidad en realidad registral ecuatoriana, función actual), previamente a su incorporación en la implementación del SISREL.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

Acta de Reunión de Trabajo N.- RPDMQ-PROYMIRP-2015-1005A-ARTP

FECHA: 05 de octubre del 2015





PROYECTO: Modernizar de Manera Integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano (Contrato No. 019-2014)

ASUNTO: Definición de alcance y estructura de entregables E.15, E.47, E.02, E.49

LUGAR: Sala 4to piso del RPDMQ

HORA: 15:00 – 16:30

1. PARTICIPANTES

No.	NOMBRE / sigla	FIRMA	INSTITUCIÓN / AREA	CARGO / ROL
1	Marcelo Carrera / MC		RPDMQ	Administrador de Contrato 019-2014 Modernización Integral
2	Byron Paredes / BP		Consortio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE	Líder del Proyecto
3	Andrés Eguiguren /AG		RPDMQ	Asesor de Informática
4	Marcelo Dávila / MD		Empresa FISCALIZADORA	Delegado técnico

2. TEMAS TRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL TEMA	
1	Análisis de entregables E.15, E.47, E.02, E.49

3. COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA
1		

4. TEMAS PENDIENTES


TEMA PENDIENTE	FECHA PARA TRATARLO
1	

5. LINEAMIENTOS DE ACUERDOS ESTABLECIDOS

a) E.15 "Realización de informe anual"

(fecha máxima de entrega: 11-nov-2015)

ALCANCE: Descripción de la gestión efectuada de los sub-componentes relacionados con la automatización de la Gestión Registral Electrónica (con corte al 31-oct-2015).



ESTRUCTURA REFERENCIAL:

- ANTECEDENTE: (Descripción de la gestión preliminar tecnológica y de los elementos de los sub-componentes no tecnológicos que influyeron sobre la automatización)
 - Proceso de contratación
 - Adquisición de software base y componentes
 - Productos jurídicos
 - Estructura organizacional y procesos
 - Gestión del cambio
 - Digitalización
 - SIREL
- IMPLEMENTACIÓN SIREL:
 - Arquitectura actual (implementada en la versión 1.00)
 - Arquitectura propuesta para la versión 2.00 (indicando además el estado de gestión realizado con la DMI para el análisis y aprobación)
 - Versionamiento
 - Gestión del Piloto de Creación de Folio Real (objetivo o finalidad del piloto, esquema establecido, planificación/es de ejecución, lineamientos determinados, acciones ejecutadas, resultados obtenidos, evaluación/es realizadas).
 - Gestión del Piloto de Transaccionalidad Registral Electrónico (objetivo o finalidad del piloto, esquema establecido, planificación/es de ejecución, lineamientos determinados, acciones ejecutadas, resultados obtenidos, evaluación/es realizadas).
 - Plan de Trabajo planteado para continuar la implementación de SIREL en relación a la versión 2.00 y su salida (liberación) en Producción, según acuerdo establecidos con el RPDMQ y la participación e involucramiento de la DMI en la implementación y ejecución de SIREL (anexar evidencia de las reuniones, acuerdos y plan/es de trabajo definidos entre RPDMQ, CONSORCIO, DMI y otros actores participantes).
 - Resumen
- PRODUCTOS ENTREGADOS (relacionados con la automatización de la gestión registral)
- CONCLUSIONES (sobre la gestión efectuada en la automatización de la gestión registral)
- RECOMENDACIONES (sobre la gestión futura en relación a la automatización de la gestión registral)
- ANEXOS

b) E.47 "Documentación del material de capacitación 'Nuevo Marco Jurídico' y evidencia de participación en la capacitación"

(fecha máxima de entrega: 14-dic-2015)

ALCANCE: Descripción de la gestión efectuada en la capacitación ejecutada en relación al Nuevo Marco Jurídico, anexando material y sustentos que evidencien los eventos de capacitación realizada.

ESTRUCTURA REFERENCIAL:

- ANTECEDENTES (gestión de coordinación, lineamientos establecidos sobre el alcance de la capacitación y grupos receptores de la capacitación, talleres para validación del material, metodología definida para la capacitación, etc.)
- CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN (fechas, horarios)
- CONTENIDOS (material aprobado por el RPDMQ, utilizado en los eventos de capacitación)
- ACTAS DE CAPACITACIÓN EFECTUADA (registros de asistencia y ayudas memoria de los eventos de capacitación)

c) E.02 "Segundo informe de imágenes digitalizadas"

(fecha máxima de entrega: 05-ene-2016)

ALCANCE: Descripción de la gestión de Digitalización y Desmaterialización realizado, y los resultados de digitalización efectuado con corte al 31-dic-2015.

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO PROYECTO

ESTRUCTURA REFERENCIAL:

- ANTECEDENTES
 - RESULTADO DETALLADO DE LA DIGITALIZACIÓN EFECTUADA HASTA 31-DIC-2015; desglosado:
 - DE JULIO-2015
 - DE AGOSTO-2015
 - DE SEPTIEMBRE-2015
 - DE OCTUBRE-2015
 - DE NOVIEMBRE-2015
 - DE DICIEMBRE-2015
 - MATRIZ RESUMEN DE LA GESTIÓN DE DIGITALIZACIÓN EFECTUADA JULIO-DICIEMBRE-2015
 - MATRIZ RESUMEN DE LA GESTIÓN DE DIGITALIZACIÓN EFECTUADA DESDE EL INICIO HASTA DICIEMBRE-2015
 - CRITERIO, METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO TÉCNICO-OPERATIVO PARA FASE 2 "REGISTRO DE METADATOS" APROBADO POR EL RPDMQ.
 - PLANIFICACIÓN PARA FASE 2 "REGISTRO DE METADATOS" A SER EJECUTADO EN EL AÑO 2016 APROBADO POR EL RPDMQ.
 - ACTUALIZACIÓN EFECTUADA AL PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÓN.
 - ANEXOS
- d) E.49 "Documentación del material de capacitación 'Liderazgo' y evidencia de participación en la capacitación" (fecha máxima de entrega: 04-abr-2016)
ALCANCE: Descripción de la gestión efectuada en la capacitación ejecutada en relación al Nuevo Marco Jurídico, anexando material y sustentos que evidencien los eventos de capacitación realizada.

ESTRUCTURA REFERENCIAL:

- ANTECEDENTES (gestión de coordinación, lineamientos establecidos sobre el alcance de la capacitación y grupos receptores de la capacitación, talleres para validación del material, metodología definida para la capacitación, etc.)
- CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN (fechas, horarios)
- CONTENIDOS (material aprobado por el RPDMQ, utilizado en los eventos de capacitación)
- ACTAS DE CAPACITACIÓN EFECTUADA (registros de asistencia y ayudas memoria de los eventos de capacitación)

6. GESTION DE SEGUIMIENTO

DIFUSION:	RPDMQ:MC
MONITOREO:	RPDMQ: MC, AE



REGISTRO DE PARTICIPANTES

TEMA: Contrato No. 019-2014: Definición Alcance y Estructura Referencial Entregables E.15, E.47, E.02, E.49

FECHA: 05/oct/2015 **HORARIO:** 15:00 - 16:30 **LUGAR:** Sala 4to piso RPD MQ

	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Paola Pellon	Dampile	Tecnóloga	0916947210	paolapellon@gmail.com	
2	Horacio Duro	Dampile	Ingeniero	0985533061	hduro@compartidos.com	
3	Byron Sandoval	Comercio	Gerente	991447717	Byron.sandoval@compartidos.com	
4	CHRISTIAN MÖPFLUGER J.	CONSORCIO	PROFESIONAL	6606-1278	CMO	
5	Jonathan Guerreo	RPDMQ	Asesor	3988170	diego.guerreo@quito.gov.ec	
6	Marcelo Castro	RPDMQ	Proyecto Modernización	0991555555	marcelo.castro@quito.gov.ec	
7	XIMEHA LIBARRA	RPDMQ	PROYECTO MODERNIZACIÓN	0995449414	sandha.libarra@quito.gov.ec	
8	Andrés Espinoza	RPDMQ	Asesor Técnico	0996030178	andres.espinoza@quito.gov.ec	
9	Roberto López	Contrato	Asesor	0962045010	roberto@compartidos.com	
10						
11						
12						



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA
INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**

CONTRATO No. 005-2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación
No. DE ENTREGABLE:	E. 47
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:	Lunes 14 de diciembre de 2015
FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:	Martes 22 de diciembre de 2015
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:	Martes 29 de diciembre de 2015
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Andrés Eguiguren – Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

El producto se justifica en el cronograma de actividades con las siguientes actividades:

- Subcomponente 6.- Profesionalización –Capacitación



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

- o Material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico"
- o Desarrollo de material
- o Control de material
- o E.47 Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación.

2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega:

El producto se presentó el 14 de diciembre de 2015, es decir dentro del plazo previsto en el cronograma reprogramado.

3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado

El producto E.47 está valorado con un monto de doce mil quinientos dólares americanos (USD \$ 12.500,00).

Para la aceptación y pago del producto presentado la fiscalización recomienda que el contratista principal acoja las observaciones y conclusiones plasmadas por medio del presente informe.

4. Conclusión con respecto al producto presentado - conformidad del producto en relación a las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

El proceso está dando buenos resultados, preocupa que los niveles más bajos de aprovechamientos sean consistentemente en el tema de "Realidad registral Ecuatoriana". El producto se encuentra bien desarrollado y su aplicación ha sido vital para el entendimiento del Nuevo Marco Jurídico que se está implementando como parte del proceso de Cambio del RPQ; la información brindada se encuentra bien sustentada y se ajusta a las necesidades del Registro de la Propiedad Quito, el centro de las capacitaciones fue determinante para el entendimiento de la aplicación de Folio Real y la nueva forma de emitir certificaciones.

5. Recomendaciones al Administrador del Contrato Principal sobre aceptación del producto:

El producto está bien estructurado, desarrollado y debe ser aceptado



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

6. Recomendaciones al Contratista

No se emiten recomendaciones al respecto, ya que, el producto se encuentra bien sustentado.

7. Recomendaciones al Administrador del Contrato de Fiscalización

No se realizan recomendaciones debido a que, el producto es correcto y se encuentra bien sustentado.


8. Observaciones:

El producto está bien sustentado.

9. Anexos:

Se anexan los siguientes documentos:

- Material analizado (CD)


Abg. Leonardo Sempértegui V.
GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.

Marcelo Ramiro Carrera Riquetti

De: Alexandra Llureny Garces Herrera
Enviado el: martes, 22 de diciembre de 2015 10:21
Para: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti
Asunto: RE: acceso a Carpeta Compartida Proy Modernización para Alexandra Garces

Estimado Marcelo:

Una vez que se han revisado los entregables del componente C.2 Modernización integral del RP y el entregable E.47, conforme el siguiente detalle:

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha N Entr
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	lun, 1

Informo a usted que los entregables se han gestionado conforme el subcomponente 6. Profesionalización – capacitación.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Saludos cordiales,
Alexandra Garcés
Talento Humano
Telf.: 3988-170 Ext. 29618
Ulloa y Murgeón



De: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti
Enviado el: lunes, 21 de diciembre de 2015 15:11
Para: Alexandra Llureny Garces Herrera
CC: José Luis Aucancela Pérez; Maria Pia Egas Tobar; Adriana Elena Salas Mancero; Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Asunto: RV: acceso a Carpeta Compartida Proy Modernización para Alexandra Garces

Buena tarde Alexandra... los permisos para su acceso a la carpeta compartida del proyecto de Modernización han sido configurados por TICs... ya puede usted acceder sin dificultad a la información del Entregable E.47:
[\\Srv100filerp01\modernizacion\\$\ENTREGABLES-Consorcio\42-E-47_CAPACITACION-NUEVO-MARCO-JURIDICO\Entregable](\\Srv100filerp01\modernizacion$\ENTREGABLES-Consorcio\42-E-47_CAPACITACION-NUEVO-MARCO-JURIDICO\Entregable)

Saludos,
Marcelo Carrera
GERENTE DE PROYECTO
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014



Ulloa N31-10 y Murgeón; Quito.
Telf.: 3988170 Ext. 29671
Celular: 09-9615-8303
marcelo.carrera@quito.gob.ec
SKYPE: marcelo.carrera.rpq

De: Wilson Raúl Vela Gómez
Enviado el: lunes, 21 de diciembre de 2015 14:46
Para: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti
CC: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren; Doris Capucine Ochoa Ramírez; Sandra Ximena Ibarra Bohorquez; Juan German Portero Lopez
Asunto: RE: acceso a Carpeta Compartida Proy Modernización para Alexandra Garces

Realizado.

De: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti
Enviado el: lunes, 21 de diciembre de 2015 14:07
Para: Wilson Raúl Vela Gómez
CC: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren; Doris Capucine Ochoa Ramírez; Sandra Ximena Ibarra Bohorquez; Juan German Portero Lopez
Asunto: acceso a Carpeta Compartida Proy Modernización para Alexandra Garces

Buena tarde Wilson... por favor, URGENTE, proporcionar acceso Solo Lectura a la carpeta compartida del Proyecto Modernización ([\\Srv100filerp01\modernizacion\\$](#)), a la funcionaria Alexsandra Llureny Garces Herrera.

Por favor, informarme apenas estén asignados el permiso de acceso.

Saludos,
Marcelo Carrera
GERENTE DE PROYECTO
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014



Ulloa N31-10 y Murgeón; Quito.
Telf.: 3988170 Ext. 29671
Celular: 09-9615-8303
marcelo.carrera@quito.gob.ec
SKYPE: marcelo.carrera.rpq

De: Alexsandra Llureny Garces Herrera
Enviado el: lunes, 21 de diciembre de 2015 13:22
Para: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti; José Luis Aucancela Pérez
CC: Adriana Elena Salas Mancero; Maria Pia Egas Tobar; Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Asunto: RE: Designación Técnicos - revisión/recepción ENTREGABLE E.47

Estimado Marcelo:

No tengo acceso al link citado, agradeceré su ayuda.

Alexandra Garcés



De: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti
Enviado el: lunes, 21 de diciembre de 2015 12:28
Para: José Luis Aucancela Pérez; Aleksandra Llureny Garcés Herrera
CC: Adriana Elena Salas Mancero; María Pía Egas Tobar; Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Asunto: Designación Técnicos - revisión/recepción ENTREGABLE E.47

Buen día Alexandra, José Luís... como se indica en el memorando (archivo PDF adjunto), ustedes han sido designados como Técnicos para la REVISIÓN / RECEPCIÓN DEL ENTREGABLE E.47:

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha N Entr
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	lun, 1

Como criterio para revisión y aceptación del Entregable, en la reunión de trabajo del 05-oct-2015 (Acta No. RPDMQ-PROYMIIRP-2015-1005A-ARTP), se definió el siguiente Alcance y Estructura Referencial del Entregable:

E.47 "Documentación del material de capacitación 'Nuevo Marco Jurídico' y evidencia de participación en la capacitación"

(fecha máxima de entrega: 14-dic-2015)

ALCANCE: Descripción de la gestión efectuada en la capacitación ejecutada en relación al Nuevo Marco Jurídico, anexando material y sustentos que evidencien los eventos de capacitación realizada.

ESTRUCTURA REFERENCIAL:

- ANTECEDENTES (gestión de coordinación, lineamientos establecidos sobre el alcance de la capacitación y grupos receptores de la capacitación, talleres para validación del material, metodología definida para la capacitación, etc.)
- CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN (fechas, horarios)
- CONTENIDOS (material aprobado por el RPDMQ, utilizado en los eventos de capacitación)
- ACTAS DE CAPACITACIÓN EFECTUADA (registros de asistencia y ayudas memoria de los eventos de capacitación)

Los cuatro documentos en PDF que conforman el Entregable E.47, entregado al RPDMQ por el Consorcio el 14-dic-2014, pueden ser localizados en el siguiente link (que está en la carpeta compartida del proyecto de modernización, en el cual ustedes ya tienen permisos de acceso):

<\\Srv100filerp01\modernizacion\ENTREGABLES-Consorcio\42-E-47 CAPACITACION-NUEVO-MARCO-JURIDICO\Entregable>

Por favor, se requiere su revisión de este Entregable hasta el miércoles 23-dic-2015 (14:00).

Estaré atento a cualquier inquietud que tengan para realizar la revisión del entregable.

Saludos,
Marcelo Carrera
GERENTE DE PROYECTO
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014



Ulloa N31-10 y Murgeón; Quito.
Telf.: 3988170 Ext. 29671
Celular: 09-9615-8303
marcelo.carrera@quito.gob.ec
SKYPE: marcelo.carrera.rpq

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje esta prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la entidad a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo a su origen para comunicar la recepción equivocada y borre inmediatamente el mensaje y cualquier adjunto recibido. MDMQ no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail que no estén relacionados con negocios o actividades comerciales o funciones de su remitente.

Marcelo Ramiro Carrera Riquetti

De: José Luis Aucancela Pérez
Enviado el: jueves, 24 de diciembre de 2015 11:24
Para: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti
CC: Aleksandra Llureny Garces Herrera
Asunto: RE: revisión Entregable E.47

Estimado Marcelo,

Sin perjuicio de las observaciones que tenga la Administración del Contrato y Fiscalización con respecto al componente C.2 Modernización integral del RP - entregable E.47, por mi parte encuentro que el producto se adecua a lo solicitado en el contrato.

Saludos,

Abg. José Luis Aucancela Pérez

DIRECTOR DE ARCHIVO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Ulloa N31-10 y Murgeón; Quito.

Tel.: 3988170 Ext. 29622

De: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti
Enviado el: jueves, 24 de diciembre de 2015 8:27
Para: José Luis Aucancela Pérez
Asunto: RV: revisión Entregable E.47

Buen día José Luís... como puedes notar (ver mail adjunto abajo), Alexandra Garcés ya me emitió su mail indicándome que a su revisión el ENTREGABLE E.47 cumplió con el alcance y estructura referencial definidos (es decir, no tiene observación de mejora).

Por favor, si no tienes ninguna observación al Entregable E.47, indícamelo por este medio para yo con ello proceder a coordinar con Fiscalización su revisión, y posteriormente formalizar la recepción del Entregable con el Consorcio (para poder firmar todos la respectiva Acta Entrega-Recepción Parcial).

Saludos,

Marcelo Carrera

GERENTE DE PROYECTO

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPD MQ

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014

De: Aleksandra Llureny Garces Herrera
Enviado el: martes, 22 de diciembre de 2015 10:21
Para: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti
Asunto: RE: acceso a Carpeta Compartida Proy Modernización para Alexandra Garces

Estimado Marcelo:

Una vez que se han revisado los entregables del componente C.2 Modernización integral del RP y el entregable E.47, conforme el siguiente detalle:

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha N Entr
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	lun, 1.

Informo a usted que los entregables se han gestionado conforme el subcomponente 6. Profesionalización – capacitación.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Saludos cordiales,
Alexandra Garcés
Talento Humano
Telf.: 3988-170 Ext. 29618
Ulloa y Murgeón



De: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti
Enviado el: lunes, 21 de diciembre de 2015 15:11
Para: Alexsandra Llureny Garces Herrera
CC: José Luis Aucancela Pérez; Maria Pia Egas Tobar; Adriana Elena Salas Mancero; Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren
Asunto: RV: acceso a Carpeta Compartida Proy Modernización para Alexandra Garces

Buena tarde Alexandra... los permisos para su acceso a la carpeta compartida del proyecto de Modernización han sido configurados por TICs... ya puede usted acceder sin dificultad a la información del Entregable E.47:
[\\Srv100filerp01\modernizacion\\$\ENTREGABLES-Consorcio\42-E-47 CAPACITACION-NUEVO-MARCO-JURIDICO\Entregable](\\Srv100filerp01\modernizacion$\ENTREGABLES-Consorcio\42-E-47 CAPACITACION-NUEVO-MARCO-JURIDICO\Entregable)

Saludos,
Marcelo Carrera
GERENTE DE PROYECTO
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPD MQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014



Ulloa N31-10 y Murgeón; Quito.
Telf.: 3988170 Ext. 29671
Celular: 09-9615-8303
marcelo.carrera@quito.gob.ec
SKYPE: marcelo.carrera.rpq

De: Wilson Raúl Vela Gómez

Enviado el: lunes, 21 de diciembre de 2015 14:46

Para: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti

CC: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren; Doris Capucine Ochoa Ramírez; Sandra Ximena Ibarra Bohorquez; Juan German Portero Lopez

Asunto: RE: acceso a Carpeta Compartida Proy Modernización para Alexandra Garces

Realizado.

De: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti

Enviado el: lunes, 21 de diciembre de 2015 14:07

Para: Wilson Raúl Vela Gómez

CC: Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren; Doris Capucine Ochoa Ramírez; Sandra Ximena Ibarra Bohorquez; Juan German Portero Lopez

Asunto: acceso a Carpeta Compartida Proy Modernización para Alexandra Garces

Buena tarde Wilson... por favor, URGENTE, proporcionar acceso Solo Lectura a la carpeta compartida del Proyecto Modernización (\\Srv100filerp01\modernizacion\$), a la funcionaria Alexsandra Llureny Garces Herrera.

Por favor, informarme apenas estén asignados el permiso de acceso.

Saludos,

Marcelo Carrera

GERENTE DE PROYECTO

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPDMQ

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014



Ulloa N31-10 y Murgeón; Quito.

Telf.: 3988170 Ext. 29671

Celular: 09-9615-8303

marcelo.carrera@quito.gob.ec

SKYPE: marcelo.carrera.rpq

De: Alexsandra Llureny Garces Herrera

Enviado el: lunes, 21 de diciembre de 2015 13:22

Para: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti; José Luis Aucancela Pérez

CC: Adriana Elena Salas Mancero; Maria Pia Egas Tobar; Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren

Asunto: RE: Designación Técnicos - revisión/recepción ENTREGABLE E.47

Estimado Marcelo:

No tengo acceso al link citado, agradeceré su ayuda.

Alexandra Garcés

Talento Humano

Telf.: 3988-170 Ext. 29618

Ulloa y Murgeón



De: Marcelo Ramiro Carrera Riquetti

Enviado el: lunes, 21 de diciembre de 2015 12:28

Para: José Luis Aucancela Pérez; Alexsandra Llureny Garces Herrera

CC: Adriana Elena Salas Mancero; Maria Pia Egas Tobar; Andrés Alberto Eguiguren Eguiguren

Asunto: Designación Técnicos - revisión/recepción ENTREGABLE E.47

Buen día Alexandra, José Luis... como se indica en el memorando (archivo PDF adjunto), ustedes han sido designados como Técnicos para la REVISIÓN / RECEPCIÓN DEL ENTREGABLE E.47:

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha N Entr
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación	E.47	Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación	lun, 1.

Como criterio para revisión y aceptación del Entregable, en la reunión de trabajo del 05-oct-2015 (Acta No. RPD MQ-PROYMIRP-2015-1005A-ARTP), se definió el siguiente Alcance y Estructura Referencial del Entregable:

E.47 "Documentación del material de capacitación 'Nuevo Marco Jurídico' y evidencia de participación en la capacitación"

(fecha máxima de entrega: 14-dic-2015)

ALCANCE: Descripción de la gestión efectuada en la capacitación ejecutada en relación al Nuevo Marco Jurídico, anexando material y sustentos que evidencien los eventos de capacitación realizada.

ESTRUCTURA REFERENCIAL:

- ANTECEDENTES (gestión de coordinación, lineamientos establecidos sobre el alcance de la capacitación y grupos receptores de la capacitación, talleres para validación del material, metodología definida para la capacitación, etc.)
- CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN (fechas, horarios)
- CONTENIDOS (material aprobado por el RPD MQ, utilizado en los eventos de capacitación)
- ACTAS DE CAPACITACIÓN EFECTUADA (registros de asistencia y ayudas memoria de los eventos de capacitación)

Los cuatro documentos en PDF que conforman el Entregable E.47, entregado al RPD MQ por el Consorcio el 14-dic-2014, pueden ser localizados en el siguiente link (que está en la carpeta compartida del proyecto de modernización, en el cual ustedes ya tienen permisos de acceso):

[\\Srv100filerp01\modernizacion\\$\ENTREGABLES-Consorcio\42-E-47 CAPACITACION-NUEVO-MARCO-JURIDICO\Entregable](\\Srv100filerp01\modernizacion$\ENTREGABLES-Consorcio\42-E-47 CAPACITACION-NUEVO-MARCO-JURIDICO\Entregable)

Por favor, se requiere su revisión de este Entregable hasta el miércoles 23-dic-2015 (14:00).

Estaré atento a cualquier inquietud que tengan para realizar la revisión del entregable.

Saludos,

Marcelo Carrera

GERENTE DE PROYECTO

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RPD MQ

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 019-2014



Ulloa N31-10 y Murgeón; Quito.

Tel.: 3988170 Ext. 29671

Celular: 09-9615-8303

marcelo.carrera@quito.gob.ec

SKYPE: marcelo.carrera.rpq