

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0324A-OF

Quito, 24 de marzo de 2016

ASUNTO: Imposibilidad de migrar el Gestor Documental a la versión 2.0

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE
En su despacho.-

ANDRÉS: TOMAR EN CUENTA
EL IMPACTO A NIVEL DE
INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA
CONTRACTUALMENTE Y CONFORME LA
LEY 24/03/16

[Firma]

De mi consideración:

La prueba de migración del Gestor Documental versión 1.0 a versión 2.0 ha dado los siguientes resultados:

1426 márginationes han dado error en la migración. Estos errores deben ser analizados para reconocer sus causas y corregirlas antes de la migración definitiva.

Por otro lado, de acuerdo a lo que indica el Cronograma de salida de SIREL 2.0 se deben hacer las siguientes actividades:

| Nombre de tarea | Comienzo | Fin |
|---|--------------|--------------|
| Gestor Documental 2.00 | mar 12/01/16 | vie 27/05/16 |
| Pruebas técnicas migración de 1.00 hacia 2.00 | lun 18/01/16 | vie 22/01/16 |
| Pruebas revisión funcionalidad Gestor 2.00 | mar 12/01/16 | vie 22/01/16 |
| Definición migración SISREG a Gestor Documental | lun 18/01/16 | vie 22/01/16 |
| Definición interacción con Folio Real y Gestión Registral 2.00 | lun 18/01/16 | vie 22/01/16 |
| Parametrización funcionalidad datos SISREG migrados a Gestor 2.00 | lun 25/01/16 | vie 19/02/16 |
| Parametrización interacción con Folio Real y Gestión Registral 2.00 | lun 25/01/16 | vie 29/01/16 |
| Depuración funcionalidad Gestor 2.00 | lun 25/01/16 | vie 05/02/16 |
| Revisión funcionalidad depurada Gestor 2.00 | lun 08/02/16 | vie 12/02/16 |
| Pruebas migración datos SISREG a Gestor 2.00 | lun 22/02/16 | vie 26/02/16 |
| Revisión funcionalidad datos SISREG en Gestor 2.00 | lun 22/02/16 | vie 26/02/16 |
| Depuración funcionalidad datos SISREG en Gestor 2.00 | lun 29/02/16 | vie 04/03/16 |
| Revisión funcionalidad depurada datos SISREG en Gestor 2.00 | lun 07/03/16 | vie 11/03/16 |
| Pruebas Alfa funcionalidad integrada Gestor 2.00 | lun 14/03/16 | vie 18/03/16 |
| Depuración Alfa funcionalidad integrada Gestor 2.00 | lun 21/03/16 | vie 25/03/16 |
| Pruebas Beta funcionalidad integrada Gestor 2.00 | lun 28/03/16 | vie 01/04/16 |
| Depuración y revisión final funcionalidad integrada Gestor 2.00 | lun 04/04/16 | vie 08/04/16 |
| Paso a Producción Gestor Documental 2.00 | lun 11/04/16 | vie 22/04/16 |
| SALIDA GESTOR DOCUMENTAL 2.00 | lun 25/04/16 | lun 25/04/16 |
| Monitoreo Gestor Documental 2.00 | lun 25/04/16 | vie 27/05/16 |
| Estabilización Gestor Documental 2.00 | lun 25/04/16 | vie 27/05/16 |

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DESPACHO REGISTRADOR

Recibido por: *M. Pica*

Fecha: 24/03/2016

Hora: 15:54

En reunión mantenida el día 24 de marzo de 2016 Fiscalización presentó las siguientes observaciones al proceso de migración:


- No existe evidencia documentada de las pruebas técnicas de migración de la versión 1.0 a la versión 2.0
- No hay evidencia documentada de pruebas ALFA realizadas.
- No hay evidencia documentada de pruebas BETA realizadas.
- No se realizó la migración de la base de datos MySQL a SQLServer comprometida.
- Fiscalización recomendó no realizar la migración.

Por las razones antes mencionadas no procede la migración a la versión 2.0 del Gestor Documental considerada para ser realizada el 25 de marzo de 2016. La migración implica la salida a producción del Gestor Documental 2.0.

Previo a la migración y salida a producción del Gestor Documental versión 2.0 se deberán realizar las siguientes actividades:

- Entrega de un cronograma de pruebas Alfa del Gestor 2.00 de acuerdo a especificaciones de la DMI.
- Documentación del resultado del plan de pruebas Alfa realizadas.
- Cronograma de pruebas Beta del Gestor 2.00 de acuerdo a especificaciones de la DMI.
- Documentación del resultado del plan de pruebas Beta realizadas.
- Se requiere la definición formal (en base a sustentos técnicos) del motor de base de datos a ser utilizado en el Gestor Documental. La aceptación definitiva la debe hacer el RPDMQ.
- Regularización de la licencia de uso para 500 usuarios de acuerdo al contrato.
- Definición del proceso de migración del SISREG al Gestor Documental, y definición de parametrización de la funcionalidad de datos del SISREG.

Atentamente



Andrés Eguiguren

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ

ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CC Pablo Falconí C
José Luis Aucancela
Agustín Váscquez

Registrador de la Propiedad (E)
Director de Archivo
Director Jurídico