

Recibido por: Jessica Pallas

Fecha: 24 / 03 / 2016

Hora: 15:45

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-0324A-OF

Quito, 24 de marzo de 2016

ASUNTO: Imposibilidad de migrar el Gestor Documental a la versión 2.0

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE
En su despacho.-

Recibido
24-Marzo de 2016
15:40
Jut
Bryan L.

De mi consideración:

RECIBIDO
24-03-2016
15:51
[Signature]

La prueba de migración del Gestor Documental versión 1.0 a versión 2.0 ha dado los siguientes resultados:

1426 marginaciones han dado error en la migración. Estos errores deben ser analizados para reconocer sus causas y corregirlas antes de la migración definitiva.

Por otro lado, de acuerdo a lo que indica el Cronograma de salida de SIREL 2.0 se deben hacer las siguientes actividades:

Nombre de tarea	Comienzo	Fin
Gestor Documental 2.00	mar 12/01/16	vie 27/05/16
Pruebas técnicas migración de 1.00 hacia 2.00	lun 18/01/16	vie 22/01/16
Pruebas revisión funcionalidad Gestor 2.00	mar 12/01/16	vie 22/01/16
Definición migración SISREG a Gestor Documental	lun 18/01/16	vie 22/01/16
Definición interacción con Folio Real y Gestión Registral 2.00	lun 18/01/16	vie 22/01/16
Parametrización funcionalidad datos SISREG migrados a Gestor 2.00	lun 25/01/16	vie 19/02/16
Parametrización interacción con Folio Real y Gestión Registral 2.00	lun 25/01/16	vie 29/01/16
Depuración funcionalidad Gestor 2.00	lun 25/01/16	vie 05/02/16
Revisión funcionalidad depurada Gestor 2.00	lun 08/02/16	vie 12/02/16
Pruebas migración datos SISREG a Gestor 2.00	lun 22/02/16	vie 26/02/16
Revisión funcionalidad datos SISREG en Gestor 2.00	lun 22/02/16	vie 26/02/16
Depuración funcionalidad datos SISREG en Gestor 2.00	lun 29/02/16	vie 04/03/16
Revisión funcionalidad depurada datos SISREG en Gestor 2.00	lun 07/03/16	vie 11/03/16
Pruebas Alfa funcionalidad integrada Gestor 2.00	lun 14/03/16	vie 18/03/16
Depuración Alfa funcionalidad integrada Gestor 2.00	lun 21/03/16	vie 25/03/16
Pruebas Beta funcionalidad integrada Gestor 2.00	lun 28/03/16	vie 01/04/16
Depuración y revisión final funcionalidad integrada Gestor 2.00	lun 04/04/16	vie 08/04/16
Paso a Producción Gestor Documental 2.00	lun 11/04/16	vie 22/04/16
SALIDA GESTOR DOCUMENTAL 2.00	lun 25/04/16	lun 25/04/16
Monitoreo Gestor Documental 2.00	lun 25/04/16	vie 27/05/16
Estabilización Gestor Documental 2.00	lun 25/04/16	vie 27/05/16

QUITO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DESPACHO REGISTRADOR
Recibido por: M. Pila
Fecha: 24/03/2016
Hora: 15:54



En reunión mantenida el día 24 de marzo de 2016 Fiscalización presentó las siguientes observaciones al proceso de migración:

- No existe evidencia documentada de las pruebas técnicas de migración de la versión 1.0 a la versión 2.0
- No hay evidencia documentada de pruebas ALFA realizadas.
- No hay evidencia documentada de pruebas BETA realizadas.
- No se realizó la migración de la base de datos MySQL a SQLServer comprometida.
- Fiscalización recomendó no realizar la migración.

Por las razones antes mencionadas no procede la migración a la versión 2.0 del Gestor Documental considerada para ser realizada el 25 de marzo de 2016. La migración implica la salida a producción del Gestor Documental 2.0.

Previo a la migración y salida a producción del Gestor Documental versión 2.0 se deberán realizar las siguientes actividades:

- Entrega de un cronograma de pruebas Alfa del Gestor 2.00 de acuerdo a especificaciones de la DMI.
- Documentación del resultado del plan de pruebas Alfa realizadas.
- Cronograma de pruebas Beta del Gestor 2.00 de acuerdo a especificaciones de la DMI.
- Documentación del resultado del plan de pruebas Beta realizadas.
- Se requiere la definición formal (en base a sustentos técnicos) del motor de base de datos a ser utilizado en el Gestor Documental. La aceptación definitiva la debe hacer el RPDMQ.
- Regularización de la licencia de uso para 500 usuarios de acuerdo al contrato.
- Definición del proceso de migración del SISREG al Gestor Documental, y definición de parametrización de la funcionalidad de datos del SISREG.

Atentamente

Andrés Eguiguren

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CC Pablo Falconí C
José Luis Aucancela
Agustín Vásconez

Registrador de la Propiedad (E)
Director de Archivo
Director Jurídico