

Recibido
01-DIC-2016 15h45


Byron Paredes
C.C. 1709892702.

Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2016-1130C-OF

Quito, 30 de noviembre de 2016

ASUNTO: Respuesta a Oficio No. CMS-RPQ-2016-165

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

De mi consideración:

En relación al Oficio No. CMS-RPQ-2016-165 presentado por el Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE en el cual presentan una propuesta de metodología y cronograma de actualización y migración del motor de base de datos del Gestor Documental, debo manifestar lo siguiente:

Los días sábados se trabaja normalmente en el Registro de la Propiedad, por lo que es necesario empezar cualquier trabajo a partir de las 6pm.

Respecto de la primera fase denominada "Upgrade MySQL de 5.7.10 a 5.7.16" tenemos lo siguiente:

Las siguientes actividades deben ser realizadas por el consorcio:

1. Proporcionar el archivo ejecutable del actualizador o instalador de MySQL 5.7.16 para que pueda ser copiado en la máquina.
2. El renombrar los directorios de MySQL 5.7.10 debe realizarlo el consorcio.
3. La verificación y ajuste o cambio de parámetros de MySQL 5.7.16 debe realizarlo el consorcio.

Es necesario ajustar el cronograma para que se efectúe la actualización el día domingo 4 de diciembre a partir de las 9am. El sábado 3 de diciembre se iniciaría con el respaldo de la base de datos.

Para las pruebas, una vez actualizada la versión de MySQL 5.7.16 estará una persona del RPDMQ para realizar conjuntamente las pruebas.

Se verificará, conjuntamente el personal del RPDMQ y el consorcio, antes y después de la actualización que la base de datos del Gestor Documental esté igual.

Para la segunda fase denominada "Migración a SQL Server 2014" se deberá realizar una planificación para la realización el fin de semana del 10 y 11 de diciembre de 2016, para lo cual solicito se mantenga una reunión de trabajo el día miércoles 8 de diciembre a las 9am para definir las características y requisitos técnicos necesarios; sin perjuicio de lo cual se deberá realizar la migración ese fin de semana.

Particular que se notifica para lo fines pertinentes.

Atentamente



Andrés Eguiguren

GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO