

Recibido
07/JUN/2017 8:11
Byron Parades
C.C: 5709892762
R-P



Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0607A-OF

Quito, 7 de junio de 2017

Señora
Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

De mi consideración:

En relación al Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2017-0529A-OF de 29 de mayo de 2017 mediante el cual se solicitó la presentación de un cronograma de trabajo detallado de las actividades a desarrollar para cumplir a satisfacción del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito las obligaciones contractuales de los Contratos No. 019-2014 y Contrato Complementario No. 003-2016, debo manifestar que hasta el momento no se ha recibido respuesta al mismo.

Mediante Memorandos No. RPDMQ-FCM-2017-110-M de 19 de mayo de 2017 y No. RPDMQ-FCM-2017-114-M de 5 de junio de 2017, el Administrador del Contrato No. 005-2015 requiere de manera urgente contar con el cronograma de cierre definitivo de los Contratos No. 019-2014 y Contrato Complementario No. 003-2016.

Por medio del presente insto al cumplimiento inmediato de este requerimiento.


Atentamente

Andrés Eguiguren
GERENTE DE PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Memorando N° RPDMQ-FCM-2017-114-M

Quito, D.M., 05 de junio del 2017

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014
GERENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL RPDMQ


5/06/2017


DE: Patricio Espín M.
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

ASUNTO: Insistencia Requerimiento fin de Proyecto y Cronograma actualizado de actividades

Con el objetivo de coordinar y gestionar las actividades inherentes a la Fiscalización de los Contratos N° 019-2014 y N° 003-2016, conforme a lo solicitado mediante Memorando N° RPDMQ-FCM-2017-111-M, por el presente insisto en realizar el requerimiento urgente de contar con un documento formal suscrito por el Consorcio y aprobado por el Administrador del Contrato N° 019-2014, en el cual se establezca la fecha definitiva de cierre del Proyecto de Modernización cuyas obligaciones contractuales están detalladas en los Contratos N° 019-2014 y N° 003-2016, y el cronograma actualizado de actividades a ejecutarse para el cumplimiento de dichas obligaciones.

Debido a los tiempos requeridos para gestionar las herramientas necesarias para poder mantener la Fiscalización de los contratos referidos, la información solicitada deberá ser entregada hasta el día martes 06 de junio del 2017. La falta de la información solicitada imposibilita la continuidad de las actividades de Fiscalización inherentes al Proyecto de Modernización y los Contratos N° 019-2014 y N° 003-2016, los mismos que no podrán contar con la Fiscalización correspondiente.

Atentamente,



Patricio Espín Mora


ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

Memorando N° RPDMQ-FCM-2017-110-M

Quito, D.M., 19 de mayo del 2017

PARA: Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR CONTRATO N° 019-2014

DE: Patricio Espín M.
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015


19/05/2017
15h30

ASUNTO: Cronograma ajustado de actividades del Consorcio

Para los fines consiguientes derivados de la ejecución de los contratos N° 019-2014 y N° 003-2016, por el presente pongo en su conocimiento el OFICIO N° DEMPILÉ-RPQ-00162-2017 remitido por la Fiscalizadora, mediante el cual *"En virtud del retraso existente en la ejecución del Contrato Principal y del Complementario suscrito con el Consorcio Contratista, Fiscalización insiste en la necesidad **URGENTE** de conminar al Contratista Principal a que presente un calendario de actividades a ejecutarse para la salida a producción del sistema"*. Solicitando a la vez *"la realización de una reunión en la que se pueda planificar todos los elementos para cumplir con el objetivo mencionado."*

Considerando la premura del tiempo se requiere cumplir con lo solicitado de manera inmediata.

Atentamente,



Patricio Espín Mora
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACIÓN N° 005-2015

Adj.: Copia Oficio N° DEMPILÉ-RPQ-00162-2017



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica


OFICIO: DEMPILER-RPQ-00162-2017

Quito, 17 de mayo de 2017

Señor Ingeniero
Patricio Espín

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**

Presente.


22/05/17


De mi consideración,

*Ref.: Alerta sobre la necesidad urgente
de contar con un cronograma de actividades ajustado
a la realidad por parte del Contratista Principal*


En virtud del retraso existente en la ejecución del Contrato Principal y del Complementario suscrito con el Consorcio Contratista, Fiscalización insiste en la necesidad **URGENTE** de conminar al Contratista Principal a que presente un calendario de actividades a ejecutarse para la salida a producción del sistema.

Al respecto, se solicita la realización de una reunión en la que se pueda planificar todos los elementos para cumplir con el objetivo mencionado.

Atentamente,


Dr. Leonardo Sempértegui O.

**PRESIDENTE
DEMPILE S.A.**


Abg. Marcelo Dávila Martínez
**LÍDER DEL EQUIPO DE
FISCALIZACIÓN
DEMPILE S.A.**

Av. Eloy Alfaro y Av. 6 de Diciembre, esquina. Ed. Monasterio Plaza, piso 10

Teléfono: (593-2) 6012442 / 6012443

www.dempiler.com / info@dempiler.com

Quito - Ecuador