

OFICIO No. CMS-RPQ-2016-141

Quito D.M., 18 de octubre de 2016

Señor Ingeniero
Andrés Eguiguren
Administrador del Contrato
Registro de la Propiedad

Andrés
Eguiguren:

Contesten
oportunamente al
contactar este
oficio e
informarme
13/10/16

Presente.-

De mi consideración:



En el marco del Contrato No. 19-2014, se encuentran los entregables correspondientes al quinto grupo de entregas parciales, mismos que corresponden al quinto pago que el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito (Registro) debe efectuar al Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile (Consortio) conforme consta en el Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-027-OF del 21 de abril de 2015, en el cual el Administrador del Contrato entrega al Contratista Principal documentos impresos que contienen el "Plan de Trabajo Definitivo - Cronograma Entregables - Modificación 20-abr-2015" y la "Forma de Pago Relacionado con Entregables actualizado al 20-abr-2015".

P.S.F

19/10/2016
16:40

De conformidad a la planificación de la Forma de Pago, la fecha planificada para el quinto pago fue el 31 de agosto de 2016; y, en concordancia con lo determinado por la cláusula quinta del contrato "FORMA DE PAGO" que determina que el quinto pago se efectuará "(...) a los 20 meses después del inicio del contrato contra presentación de entregables acordados en el cronograma definitivo de trabajo." (agosto de 2016)."

Al respecto, el Consorcio ha cumplido con la entrega de los entregables correspondientes al 5to grupo de entregas parciales, sin embargo, de ello los entregables han sido observados habiendo el Consorcio subsanado las observaciones. Una vez cumplido con las obligaciones contractuales y con la finalidad de agilizar el proceso de facturación, solicito se sirva ratificar las siguientes definiciones a los entregables ya entregados:

Ítem	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha de Entrega	Cumplimiento de observación para la aceptación del entregable
1	Subcomp 2. Procesos Registrales	E.11	Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha	jue, 05/May/2016	Se enviará producto ajustado con la actualización de incidencias hasta la ejecución de pruebas ALFA del sistema registral.

at