

OFICIO No. CMS-RPQ-2016-197

Quito D.M., 19 de diciembre de 2016

Señor ingeniero
Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

Presente.-

De mi consideración:

Dentro del marco contrato No. 19-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", y el Contrato complementario No 003-2016 de 13 de diciembre de 2016 se deben ejecutar las actividades correspondientes para la salida al público del sistema registral.

A continuación se servirá encontrar el cronograma de pruebas Beta que permite el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

C.C.:

- Dr. Pablo Falconi Castillo, Registrador de la Propiedad (E)


19/12/2016
15:19

Id.	Nombre de tarea	Dur	Inicio	Fin	Ant	Resp
1	Plan de Pruebas Beta	80 días	mar 20/12/16	mar 11/4/17		
2	Suscripción Acta de Inicio Pruebas Beta	1 día	mar 20/12/16	mar 20/12/16		RPDMQ;Consortio
3	Usuarios	7 días	mié 21/12/16	vie 30/12/16		
4	Generación de Guiones y Check Lists	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
5	Revisión de Guiones y Check Lists	1 día	vie 23/12/16	vie 23/12/16	4	Consortio
6	Definición de Perfiles a usar en el Sistema	1 día	vie 23/12/16	vie 23/12/16	4	Consortio
7	Aprobación de Perfiles a usar en el Sistema	1 día	mar 27/12/16	mar 27/12/16	6	RPDMQ
8	Empleados	4 días	mié 21/12/16	mar 27/12/16		
9	Definición Usuarios para Capacitación	1 día	mié 21/12/16	mié 21/12/16	2	RPDMQ
10	Capacitación a Usuarios RPDMQ	1 día	jue 22/12/16	jue 22/12/16	9	Consortio
11	Definición de Grupos de Trabajo	1 día	mié 21/12/16	mié 21/12/16	2	RPDMQ
12	Creación de Usuarios para Empleados RPDMQ	1 día	jue 22/12/16	jue 22/12/16	11	RPDMQ;Consortio
13	Verificación del Acceso de Usuarios	2 días	vie 23/12/16	mar 27/12/16	12	RPDMQ
14	Externos	3 días	mié 21/12/16	vie 23/12/16		
15	Planificación Capacitación a Externos	1 día	mié 21/12/16	mié 21/12/16	2	RPDMQ
16	Creación de Usuarios Externos	1 día	vie 23/12/16	vie 23/12/16	10	RPDMQ;Consortio
17	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	mar 27/12/16	jue 29/12/16	16	Consortio
18	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	vie 30/12/16	vie 30/12/16	17	RPDMQ
19	Peticiones	11 días	mié 21/12/16	vie 6/1/17		
20	Generación de Guiones y Check Lists	1 día	mié 21/12/16	mié 21/12/16	2	RPDMQ
21	Preparación Insumos para Pruebas	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
22	Revisión de Guiones y Check Lists	1 día	jue 22/12/16	jue 22/12/16	20	Consortio
23	Definición de Equipo de Prueba	1 día	vie 23/12/16	vie 23/12/16	22	RPDMQ
24	Capacitación a Equipo de Prueba	1 día	mar 27/12/16	mar 27/12/16	23	Consortio
25	Ejecución Pruebas	3 días	mié 28/12/16	vie 30/12/16	24	RPDMQ;Consortio
26	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	mar 3/1/17	jue 5/1/17	25	Consortio
27	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	vie 6/1/17	vie 6/1/17	26	RPDMQ
28	Caja	10 días	mié 21/12/16	jue 5/1/17		
29	Generación de Guiones y Check Lists	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
30	Preparación Insumos para Pruebas	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
31	Revisión de Guiones y Check Lists	1 día	vie 23/12/16	vie 23/12/16	29	Consortio
32	Definición de Equipo de Prueba	1 día	mar 27/12/16	mar 27/12/16	31	RPDMQ
33	Capacitación a Equipo de Prueba	1 día	mié 28/12/16	mié 28/12/16	32	Consortio
34	Ejecución Pruebas	2 días	mié 28/12/16	jue 29/12/16	32	RPDMQ;Consortio
35	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	vie 30/12/16	mié 4/1/17	34	Consortio
36	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	jue 5/1/17	jue 5/1/17	35	RPDMQ
37	Recibe y Digitaliza	10 días	mié 21/12/16	jue 5/1/17		
38	Generación de Guiones y Check Lists	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
39	Preparación Insumos para Pruebas	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
40	Revisión de Guiones y Check Lists	1 día	vie 23/12/16	vie 23/12/16	38	Consortio
41	Definición de Equipo de Prueba	1 día	mar 27/12/16	mar 27/12/16	40	RPDMQ
42	Capacitación a Equipo de Prueba	1 día	mié 28/12/16	mié 28/12/16	41	Consortio
43	Ejecución Pruebas	2 días	mié 28/12/16	jue 29/12/16	41	RPDMQ;Consortio
44	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	vie 30/12/16	mié 4/1/17	43	Consortio
45	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	jue 5/1/17	jue 5/1/17	44	RPDMQ
46	Asignación de trabajo	13 días	mié 21/12/16	mar 10/1/17		
47	Generación de Guiones y Check Lists	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ

Id	Nombre de tarea	Dur	Inicio	Fin	Ant	Resp
48	Preparación Insumos para Pruebas	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
49	Revisión de Guiones y Check Lists	1 día	vie 23/12/16	vie 23/12/16	47	Consorcio
50	Definición de Equipo de Prueba	1 día	vie 30/12/16	vie 30/12/16	43	RPDMQ
51	Capacitación a Equipo de Prueba	1 día	mar 3/1/17	mar 3/1/17	50	Consorcio
52	Ejecución Pruebas	2 días	mar 3/1/17	mié 4/1/17	50	RPDMQ;Consorcio
53	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	jue 5/1/17	lun 9/1/17	52	Consorcio
54	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	mar 10/1/17	mar 10/1/17	53	RPDMQ
55	Creación Folio	79 días	mié 21/12/16	mar 11/4/17		
56	Generación de Guiones y Check Lists	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
57	Preparación Insumos para Pruebas	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
58	Revisión de Guiones y Check Lists	1 día	vie 23/12/16	vie 23/12/16	56	Consorcio
59	Definición de Equipo de Prueba	1 día	mié 21/12/16	mié 21/12/16	2	RPDMQ
60	Capacitación a Equipo de Prueba	1 día	mar 27/12/16	mar 27/12/16		Consorcio
61	Ejecución Pruebas	3 días	mar 27/12/16	jue 29/12/16		RPDMQ;Consorcio
62	Definición de Grupo de Creación y Actualización Folio Real	1 día	vie 30/12/16	vie 30/12/16	61	RPDMQ;Consorcio
63	Definición Estrategia Creación Folio Real Producción	5 días	mié 21/12/16	mié 28/12/16	2	Consorcio
64	Instalación Ambiente Producción	4 días	jue 29/12/16	mié 4/1/17	63	
65	Creación de Folio Real Producción	70 días	jue 5/1/17	mar 11/4/17	64	RPDMQ;Consorcio
66	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	vie 30/12/16	mié 4/1/17	61	Consorcio
67	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	jue 5/1/17	jue 5/1/17	66	RPDMQ
68	Flujos Registrales (Actos)	26 días	mié 21/12/16	vie 27/1/17		
69	Generación de Guiones y Check Lists	4 días	mié 21/12/16	mar 27/12/16	2	RPDMQ
70	Preparación Insumos para Pruebas	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
71	Revisión de Guiones y Check Lists	2 días	mié 28/12/16	jue 29/12/16	69	Consorcio
72	Definición de Equipo de Prueba	1 día	vie 30/12/16	vie 30/12/16	71	RPDMQ
73	Capacitación a Equipo de Prueba	1 día	mar 3/1/17	mar 3/1/17	72	Consorcio
74	Ejecución Pruebas	15 días	mar 3/1/17	lun 23/1/17	72	RPDMQ;Consorcio
75	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	mar 24/1/17	jue 26/1/17	74	Consorcio
76	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	vie 27/1/17	vie 27/1/17	75	RPDMQ
77	Múltiples Contratos	26 días	mié 21/12/16	vie 27/1/17		
78	Generación de Guiones y Check Lists	4 días	mié 21/12/16	mar 27/12/16	2	RPDMQ
79	Preparación Insumos para Pruebas	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
80	Revisión de Guiones y Check Lists	2 días	mié 28/12/16	jue 29/12/16	78	Consorcio
81	Definición de Equipo de Prueba	1 día	vie 30/12/16	vie 30/12/16	80	RPDMQ
82	Capacitación a Equipo de Prueba	1 día	mar 3/1/17	mar 3/1/17	81	Consorcio
83	Ejecución Pruebas	15 días	mar 3/1/17	lun 23/1/17	81	RPDMQ;Consorcio
84	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	mar 24/1/17	jue 26/1/17	83	Consorcio
85	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	vie 27/1/17	vie 27/1/17	84	RPDMQ
86	Certificaciones	24 días	mié 21/12/16	mié 25/1/17		
87	Generación de Guiones y Check Lists	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
88	Preparación Insumos para Pruebas	1 día	mié 21/12/16	mié 21/12/16	2	RPDMQ
89	Revisión de Guiones y Check Lists	1 día	vie 23/12/16	vie 23/12/16	87	Consorcio
90	Definición de Equipo de Prueba	1 día	mar 27/12/16	mar 27/12/16	89	RPDMQ
91	Capacitación a Equipo de Prueba	1 día	mié 28/12/16	mié 28/12/16	90	Consorcio

Id.	Nombre de tarea	Dur	Inicio	Fin	Ant	Resp
92	Ejecución Pruebas	15 días	jue 29/12/16	jue 19/1/17	91	RPDMQ; Consorcio
93	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	vie 20/1/17	mar 24/1/17	92	Consorcio
94	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	mié 25/1/17	mié 25/1/17	93	RPDMQ
95	Marginación	13 días	mié 21/12/16	mar 10/1/17		
96	Generación de Guiones y Check Lists	4 días	mié 21/12/16	mar 27/12/16	2	RPDMQ
97	Preparación Insumos para Pruebas	2 días	mié 21/12/16	jue 22/12/16	2	RPDMQ
98	Revisión de Guiones y Check Lists	1 día	mié 28/12/16	mié 28/12/16	96	Consorcio
99	Definición de Equipo de Prueba	1 día	jue 29/12/16	jue 29/12/16	98	RPDMQ
100	Capacitación a Equipo de Prueba	1 día	vie 30/12/16	vie 30/12/16	99	Consorcio
101	Ejecución Pruebas	3 días	vie 30/12/16	mié 4/1/17	99	RPDMQ; Consorcio
102	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	jue 5/1/17	lun 9/1/17	101	Consorcio
103	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	mar 10/1/17	mar 10/1/17	102	RPDMQ
104	Rectificabilidad	18 días	mié 21/12/16	mar 17/1/17		
105	Generación de Guiones y Check Lists	1 día	mié 21/12/16	mié 21/12/16	2	RPDMQ
106	Preparación Insumos para Pruebas	1 día	mié 21/12/16	mié 21/12/16	2	RPDMQ
107	Revisión de Guiones y Check Lists	1 día	jue 22/12/16	jue 22/12/16	105	Consorcio
108	Definición de Equipo de Prueba	1 día	vie 23/12/16	vie 23/12/16	107	RPDMQ
109	Capacitación a Equipo de Prueba	1 día	mar 27/12/16	mar 27/12/16	108	Consorcio
110	Ejecución Pruebas	3 días	lun 9/1/17	mié 11/1/17		RPDMQ; Consorcio
111	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	jue 12/1/17	lun 16/1/17	110	Consorcio
112	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	mar 17/1/17	mar 17/1/17	111	RPDMQ
113	Reportes	15 días	mié 21/12/16	jue 12/1/17		
114	Generación de Guiones y Check Lists	5 días	mié 21/12/16	mié 28/12/16	2	RPDMQ
115	Preparación Insumos para Pruebas	1 día	mié 21/12/16	mié 21/12/16	2	RPDMQ
116	Revisión de Guiones y Check Lists	2 días	jue 29/12/16	vie 30/12/16	114	Consorcio
117	Definición de Equipo de Prueba	1 día	mar 3/1/17	mar 3/1/17	116	RPDMQ
118	Capacitación a Equipo de Prueba	1 día	mié 4/1/17	mié 4/1/17	117	Consorcio
119	Ejecución Pruebas	2 días	jue 5/1/17	vie 6/1/17	118	RPDMQ; Consorcio
120	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	lun 9/1/17	mié 11/1/17	119	Consorcio
121	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	jue 12/1/17	jue 12/1/17	120	RPDMQ
122	Índices	22 días	mié 21/12/16	lun 23/1/17		
123	Generación de Guiones y Check Lists	5 días	mié 21/12/16	mié 28/12/16	2	RPDMQ
124	Preparación Insumos para Pruebas	5 días	mié 21/12/16	mié 28/12/16	2	RPDMQ
125	Revisión de Guiones y Check Lists	3 días	jue 29/12/16	mar 3/1/17	123	Consorcio
126	Definición de Equipo de Prueba	1 día	mié 4/1/17	mié 4/1/17	125	RPDMQ
127	Capacitación a Equipo de Prueba	1 día	jue 5/1/17	jue 5/1/17	126	Consorcio
128	Ejecución Pruebas	2 días	lun 16/1/17	mar 17/1/17		RPDMQ; Consorcio
129	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	mié 18/1/17	vie 20/1/17	128	Consorcio
130	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	lun 23/1/17	lun 23/1/17	129	RPDMQ
131	Prueba Integral	32 días	mié 21/12/16	sáb 4/2/17		
132	Generación de Guiones y Check Lists	10 días	mié 21/12/16	jue 5/1/17	2	RPDMQ
133	Preparación Insumos para Pruebas	10 días	mié 21/12/16	jue 5/1/17	2	RPDMQ
134	Revisión de Guiones y Check Lists	5 días	vie 6/1/17	jue 12/1/17	132	Consorcio
135	Definición de Equipo de Prueba	3 días	vie 13/1/17	mar 17/1/17	134	RPDMQ

Id.	Nombre de tarea	Dur	Inicio	Fin	Ant	Resp
136	Capacitación a Equipo de Prueba	5 días	mié 18/1/17	mar 24/1/17	135	Consortio
137	Primera Jornada de Pruebas	1 día	sáb 28/1/17	sáb 28/1/17		RPDMQ;Consortio
138	Primera Jornada de Pruebas	1 día	sáb 4/2/17	sáb 4/2/17		RPDMQ;Consortio
139	Generación de Documentación Aceptación Módulo	3 días	lun 30/1/17	mié 1/2/17	137	Consortio
140	Aprobación Documentación Aceptación Módulo	1 día	jue 2/2/17	jue 2/2/17	139	RPDMQ
141	Revisión de Bugs	35 días	jue 22/12/16	jue 9/2/17		Consortio