


## OFICIO No. CMS-RPQ-2017-015

Quito D.M., 2 de febrero de 2017

Señor ingeniero  
Andrés Eguiguren  
**Administrador de Contrato**  
**Registro de la Propiedad de Quito**

  
21/2/2017  
12h00

Presente.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento con Oficio No. RPDQM-PROYMIRP-2017-0201A-OF del 1 de febrero de 2017 solicita la información referente al proyecto de modernización requerida por fiscalización.

Al respecto debo indicarle lo siguiente:

- Se ha entregado toda la documentación requerida para el cierre de pruebas Alfa del sistema registral con Oficio No. CMS-RPQ-2017-003BP de 11 de enero de 2017;
- Referente al cumplimiento del cronograma de actividades del contrato complementario debo indicar lo siguiente:
  - Alcance de entrada a producción del sistema registral SIREL, a la presente fecha se han cumplido con todos los requerimientos para ingreso a pruebas Beta, tanto documentales como funcionales (se detalla en requerimiento de estado de pruebas Beta).
  - Complementar el alcance del entregable E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008, se han ejecutado actividades de ajuste al sistema de calidad, encontrándose implementado a la presente fecha un 83%.
  - Complementar el alcance del entregable E.68 Informe de auditoría de certificación en ISO 27001, se ha completado actividades referentes a la formalización de la documentación y se iniciará a partir del 3 de febrero actividades de soporte y planificación.
  - Complementar el alcance del E.78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación, se ha mantenido reuniones frecuentes

- con las partes interesadas, generando una actualización del plan, se formalizará los controles diseñados.
- Complementar el alcance del entregable E.79 Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva, actividad programada para iniciar después de pruebas Beta.
  - Complementar el objeto del contrato incluyendo el entregable E.80 Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral, actividades que inician durante la ejecución de pruebas Beta.
  - Complementar el objeto del contrato incluyendo el entregable E.81 Informe de Soporte técnico registral, actividades que se iniciarán después del cierre de pruebas Beta del sistema registral.
- Estado de pruebas Beta:
    - Se ha culminado la revisión de issues requeridos
    - Se dispone de la documentación requerida para inicio de pruebas Beta
    - Se tiene planificado el inicio de pruebas Beta del sistema registral el viernes 3 de febrero de 2017.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

**Atentamente,**



Byron Paredes Buitrón

**GERENTE DE PROYECTO**

**CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE**