

OFICIO No. CMS-RPQ-2017-018

Quito D.M., 10 de febrero de 2017

Señor ingeniero
 Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

[Handwritten Signature]
 10/02/2017
 11h30

Presente.-

De mi consideración:

Dentro del marco del contrato complementario No. 003-2016 al contrato No. 19-2014 del proyecto de “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, se están ejecutando las pruebas Beta del sistema registral.

Al respecto debo indicarle lo siguiente:

- Se inició la ejecución de pruebas Beta el viernes 3 de febrero de 2017 con el ingreso de peticiones, recepción de documentos y caja, actividades previas a la ejecución de actos con guiones definidos por el RPDMQ;
- El día lunes 6 de febrero se continuó con la ejecución de ingreso de peticiones, recepción de documentos y caja para disponer de información que permita ejecutar las pruebas de casos registrales;
- Desde el martes 7 de febrero se inició la ejecución de pruebas Beta con guiones definidos por el RPDMQ;
- Desde el martes 7 al viernes 10 a las 10:00 (hora del presente) informe, tenemos:
 - 57 peticiones ingresadas;
 - 19 actos han pasado el flujo con éxito;
 - 15 bugs
 - 2 nuevo requerimiento
 - 1 una funcionalidad requerida que no aplica.
- Con fecha 1 de febrero de 2016, por medio de correo electrónico se remitió a la señora Mónica Patricia Jaramillo Ladines, funcionaria de la Dirección Metropolitana de Informática, con copia a Andrés Eguiguren y Byron Paredes un error identificado en los

servicios WEB de catastro, sin embargo a la presente fecha no se ha solucionado este inconveniente;

- Los funcionarios del Registro de la Propiedad designados para pruebas Beta no están ingresando en el horario establecido (08:30) y se ha registrado un receso para comida de dos horas;
- No necesariamente se están tratando temas de los guiones en definidos durante la ejecución de las pruebas Beta; y,
- Adicionalmente, desde el martes 7 de febrero de 2017 hasta la presente fecha hemos registrado cortes en la red de datos del subsuelo, estos han sido subsanados por personal del Consorcio reiniciando la configuración de la red de las computadoras.

Con la finalidad de optimizar el proceso de ejecución de pruebas Beta y cumplir los objetivos planteados, solicito lo siguiente:

- Se soporte con la Dirección Metropolitana de Informática la solución a los errores identificados en servicios WEB;
- Los funcionarios designados para ejecución de pruebas Beta, sean asignados a tiempo completo;
- Los horarios de ejecución de pruebas Beta sean:
 - Inicio de pruebas en la mañana: 8:30;
 - Salida a lunch: 12:30;
 - Inicio de pruebas en la tarde: 13:30; y,
 - Finalización de pruebas Beta: 17:00.
- En las pruebas se traten exclusivamente lo estipulado en los guiones planificados; y,
- Se verifique la red del subsuelo a fin de evitar cortes durante el proceso de pruebas Beta.

He dispuesto que una carpeta con documentos digitalizados de las pruebas Beta sea dispuesta para su consulta a partir del día de hoy en la tarde.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

C.C.: Lcda. Eva Larsen Montoya, Procuradora Común, Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile