

OFICIO No. CMS-RPQ-2017-196

Quito D.M., 18 de julio de 2017

Señor ingeniero
 Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

[Handwritten signature]
 19/07/2017
 qh15

Presente. -

De mi consideración:

En relación al Oficio No. CMS-RPQ-2017-079 de 4 de abril de 2017, en donde se realiza la entrega del entregable E.78 "Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación", se indica que: "...parte del entregable la suscripción de la funcionaria Lilian Moreno, sin embargo, al no poder contactar a la funcionaria el día 31 de marzo de 2017, se realiza la entrega el día de hoy 4 de abril de 2017..."

Como alcance al Oficio No. CMS-RPQ-2017-079 y clarificación del mismo, debo indicar lo siguiente:

- De acuerdo al pedido del RPDMQ, se incluyó en el entregable E.78 el informe de actividades enero 2017, de Comunicación Interna, elaborado por la señora Lilian Moreno;
- Toda vez que se concluyeron las actualizaciones pedidas al entregable, el viernes 31 de marzo de 2017 el experto del Consorcio intento reunirse con la señora Lilian Moreno para firma del acta de Reunión No. CSCM-RPDMQ-COMUNICACION SOCIAL-004, parte integrante del entregable, gracias a la colaboración de la señora Moreno se revisó y firmo el acta el lunes 3 de abril de 2017 y el Consorcio entregó el entregable el 4 de abril de 2017;
- Se aclara que en ningún momento este Consorcio ha indicado que es responsabilidad de la señora Moreno la recepción del entregable, los procedimientos aplicados se centran en la entrega al Administrador del Contrato; y,
- En el Oficio No. CMS-RPQ-2017-079 no se ha indicado la no presencia de la señora Moreno, se clarifica que no fue posible establecer la reunión de revisión y firma de acta.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE