

OFICIO No. CMS-RPQ-2017-206

Quito D.M., 7 de agosto de 2017

Señor ingeniero
Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

Presente. -

Señor D
07/08/2017
13:00

De mi consideración:

En el marco del contrato No. 019-2014 y del contrato Complementario No. 003-2016 el Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile (Consortio) se encuentra ejecutando actividades del marco contractual 4.2.

En virtud de lo antes indicado, adjunto se servirá encontrar el plan para salida a la ciudadanía acordado en reuniones de trabajo, por lo que solicito la aprobación y ejecución del mismo.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

PLAN DE SALIDA A LA CIUDADANIA DE SIREL

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLES RPDMQ	RESPONSABLES CONSORCIO	FECHA ACTUALIZADA	DOCUMENTO	Estado
AREA VIRTUAL						
Adecuación física del lugar		Karla Arrieta		25/07/2017		CUMPLIDO
Revisión de Peticiones		Karla Arrieta, Cesar López, TICs	Armando Arellano	25/07/2017	Informe de Revisión	CUMPLIDO
Capacitación al personal		David Salazar, Ruben Endara	Armando Arellano	27/07/2017	Informe de Capacitación	CUMPLIDO
Pruebas internas de peticiones		David Salazar, Ruben Endara	Armando Arellano	27/07/2017	Informe de Pruebas	CUMPLIDO
Salida peticiones a ciudadanía en servidor Test		Karla Arrieta	Armando Arellano	02/08/2017	Informe de soporte	CUMPLIDO
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SERVIDORES PRODUCCIÓN						
Documentación de instalación		Doris Ochoa	Patricio Moreno	21/07/2017	Documentación de instalación	CUMPLIDO
Ejecución de la instalación		Doris Ochoa	Patricio Moreno	08/08/2017	Informe de instalación	En ejecución
IMPLEMENTACIÓN TOC						
Levantamiento de requerimientos		Doris Ochoa	Patricio Moreno	21/07/2017	Documento de requerimientos	CUMPLIDO
Implementación conexión TOC		Doris Ochoa	Patricio Moreno	09/08/2017	Informe de implementación	En ejecución
Pruebas conexión TOC		Doris Ochoa	Patricio Moreno	10/08/2017	Informe de pruebas	En ejecución
PRUEBA GENERAL DE SIREL						
Recopilación documentación necesaria, trabajada el día martes 25 de julio de 2017		Oswaldo Paz y Miño, Johnnatan Samaniego, María Isabel Revelo	Byron López	08/08/2017	Informe de la documentación	En ejecución
Prueba de documentación			Armando Arellano	09/08/2017	Informe de pruebas	En ejecución
Prueba General de SIREL		Andrés Eguiguren	Armando Arellano	10/08/2016	Acta de pruebas	
Ejecución de prueba integral 1		Andrés Eguiguren	Armando Arellano	10/08/2016	Informe de resultados	
Análisis de resultados		Andrés Eguiguren	Byron Paredes	15/08/2016	Informe de ajuste	
Ajuste Software			Armando Arellano	18/08/2017	Informe de pruebas	
Ejecución pruebas funcionalidad y ajustes		Andrés Eguiguren	Armando Arellano	19/08/2017	Acta de pruebas	
Ejecución prueba integral 2 con ajustes		Andrés Eguiguren	Armando Arellano	19/08/2016	Informe de resultados	
Análisis de resultados		Andrés Eguiguren	Byron Paredes	23/08/2016	Informe de ajuste	
Ajuste de software			Armando Arellano	25/08/2017	Acta de pruebas	
Ejecución de prueba con ajustes		Andrés Eguiguren	Armando Arellano			
SALIDA A LA CIUDADANÍA						
Revisión configuración del ambiente de producción		Andrés Eguiguren	Armando Arellano	09/08/2017	Informe de revisión	En ejecución
Configuración y pruebas TOC Producción		Andrés Eguiguren	Patricio Moreno	14/08/2017	Informe TOC	
Parametrización SIREL		Andrés Eguiguren	Armando Arellano	16/08/2017	Informe de parametrización	
Revisión de parámetros producción y pruebas		Andrés Eguiguren	Armando Arellano	18/08/2017	Informe de revisión	
Salida a la ciudadanía Ambiente Producción		Andrés Eguiguren	Byron Paredes	28/08/2017	Informe de salida a ciudadanía	
MONITOREO Y SEGUIMIENTO						
Monitoreo y Seguimiento		Daniel Sierra	Armando Arellano	28/08/2017	Informe de monitoreo y seguimiento	