

OFICIO No. CMS-RPQ-2017-217

Quito D.M., 12 de septiembre de 2017

Señor ingeniero
 Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

Sierra D.
12/09/2017
17:00

Presente. -

De mi consideración:

En el marco del contrato 019-2014 y el contrato complementario 003-2016 el Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile se encuentra ejecutando las acciones tendientes al cierre del proyecto.

En virtud de lo antes indicado, adjunto se servirá encontrar el cronograma de cierre del proyecto y el cronograma de fases de salida al usuario del sistema registral, por lo que se solicita la aprobación de los mismos.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
Gerente de Proyecto
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

Plan de cierre del proyecto Modernización del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito

Item	Actividad	Fecha Entrega	Observación	Producto
1.	Revisión y ajuste de entregables C.2 Modernización integral del RP			
1.1	E.51 Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación	14/09/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
1.2	E.55 Documento de alcance del SGSI	18/09/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
1.3	E.56 Documento de Políticas de Seguridad de la Información	18/09/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
1.4	E.59 Plan de Tratamiento de Riesgos	19/09/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
1.5	E.63 Manual de procedimientos SGSI	19/09/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
1.6	E.78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación	24/09/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
1.7	E.33 Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP	25/09/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
1.8	E.77 Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación	25/09/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
1.9	E.65 Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación	19/09/2017	Revisión entregable para aprobación	Informe
1.10	E.66 Informe de auditoría interna del SGSI	19/09/2017	Revisión entregable para aprobación	Entregable actualizado
1.11	E.54 Informe de las auditorías internas de calidad	15/10/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
1.12	E.32 Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro	18/09/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
1.13	E.34 Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha	25/09/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
1.14	E.67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008	30/11/2017	Ejecución de auditoría	Entregable actualizado
1.15	E.68 Informe de auditoría de certificación en ISO 27001	30/11/2017	Ejecución de auditoría	Entregable actualizado

Item	Actividad		Fecha Entrega	Observación	Producto
1.16	E.79	Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva	24/09/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
2.	Revisión y ajuste de entregables contrato complementario				
2.1	E.80	Informe de Soporte tecnológico para la estrategia de salida a usuarios de software registral	24/09/2017	Revisión y ajuste de entregable	Entregable actualizado
2.2	E.81	Informe de Soporte técnico registral	24/09/2017	Revisión y ajuste de	Entregable actualizado
3	Revisión y ajuste de entregables contrato complementario				
3.1		Revisión y Actualización de entregables que correspondan	24/09/2017	Revisión de entregables y actualización si fuere	Entregables actualizados
3.2		Informe final del proyecto	16/10/2017	Revisión y ajuste de	Entregable actualizado

4

PLAN DE SALIDA FASE I

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLES RPD MQ	RESPONSABLES CONSORCIO	FECHA CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	Estado
-----------	-------	---------------------	------------------------	--------------------	-----------	--------

AREA VIRTUAL

	Pruebas con acceso a producción	Karla Arrieta, Cesar López, TICS		27/08/2017	Informe de pruebas	
--	---------------------------------	----------------------------------	--	------------	--------------------	--

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SERVIDORES PRODUCCIÓN

	Actualización de instalación en producción	Jose Taipe	Angel del Corral	13/09/2017	Documentacion de instalación	
	Ejecución de test de stress	Por definir	Angel del Corral	15/09/2017	Informe de pruebas de stress	
	Preparación de base de datos de índices para migrar	Por definir		18/09/2017	Informe de información preprada	
	Actualización de bases de datos de índices	Por definir	Patricio Moreno	19/09/2017	Informe de actualización	

IMPLEMENTACIÓN DE AJUSTES

SALIDA FASE I

	Revisión configuración del ambiente de producción	Andrés Eguiguren	Armando Arellano	22/09/2017	Informe de revisión	PENDIENTE
	Pruebas producción	Andrés Eguiguren	Armando Arellano	25/09/2017	Informe pruebas producción	PENDIENTE
	Salida Fase I	Andrés Eguiguren	Byron Paredes	02/10/2017	Acta de Fase I	PENDIENTE

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

	Monitoreo y Seguimiento	Daniel Sierra	Armando Arellano	2/10/2017 ...	Informe de monitoreo y seguimiento	
--	-------------------------	---------------	------------------	---------------	------------------------------------	--



PLAN DE SALIDA FASE II

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLES RPD/MDQ	RESPONSABLES CONSORCIO	FECHA CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	Estado
-----------	-------	----------------------	------------------------	--------------------	-----------	--------

FOLIO REAL

Pruebas con folio real	Andres Eguiguren	Armando Arellano		13/10/2017	Informe de pruebas	
Ajustes a folio real		Angel de Corral		20/10/2017	Informe de ajustes	
Pruebas finales	Andres Eguiguren	Armando Arellano		20/10/2017	Informe de pruebas	
Capacitación adicional		Armando Arellano		25/10/2017	Informe de capacitación	

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SERVIDORES PRODUCCIÓN

Actualización de instalación en producción	Jose Taipe	Angel del Corral		17/10/2017	Documentacion de instalación	
--	------------	------------------	--	------------	------------------------------	--

SALIDA FASE II

Revisión configuración del ambiente de producción	Andrés Eguiguren	Armando Arellano		20/10/2017	Informe de revisión	PENDIENTE
Pruebas producción	Andrés Eguiguren	Armando Arellano		27/10/2017	Informe pruebas producción	PENDIENTE
Salida Fase I	Andrés Eguiguren	Byron Paredes		01/11/2017	Acta de Fase II	PENDIENTE

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Monitoreo y Seguimiento	Daniel Sierra	Armando Arellano		1/11/2017 ...	Informe de monitoreo y seguimiento	
-------------------------	---------------	------------------	--	---------------	------------------------------------	--

PLAN DE SALIDA FASE III

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSABLES RPDMQ	RESPONSABLES CONSORCIO	FECHA CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO	Estado
-----------	-------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------	--------

PETICIONES CIUDADANAS

Pruebas peticiones ciudadanas	Andres Eguiguren	Armando Arellano	06/11/2017	Informe de pruebas	
Pruebas Sao - Teller	Andres Eguiguren	Armando Arellano	10/11/2017	Informe de pruebas	
Pruebas finales	Andres Eguiguren	Armando Arellano	14/11/2017	Informe de pruebas	
Capacitación adicional		Armando Arellano	14/11/2017	Informe de capacitación	

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SERVIDORES PRODUCCIÓN

Actualización de instalación en producción	Jose Taipe	Angel del Corral	15/11/2017	Documentacion de instalación	
--	------------	------------------	------------	------------------------------	--

SALIDA FASE III

Revisión configuración del ambiente de producción	Andrés Eguiguren	Armando Arellano	15/11/2017	Informe de revisión	PENDIENTE
Pruebas producción	Andrés Eguiguren	Armando Arellano	17/11/2017	Informe pruebas producción	PENDIENTE
Salida Fase I	Andrés Eguiguren	Byron Paredes	20/11/2017	Acta de Fase III	PENDIENTE

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Monitoreo y Seguimiento	Daniel Sierra	Armando Arellano	20/11/2017 ...	Informe de monitoreo y seguimiento	
-------------------------	---------------	------------------	----------------	------------------------------------	--