

OFICIO No. CMS-RPQ-2017-228

Quito D.M., 20 de octubre de 2017

Sierra D.
20/10/2017
11h 55

Ingeniero
 Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

Presente.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile se encuentra ejecutando el contrato No. 019-2014 del proyecto de "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", y el contrato complementario No. 003-2016.

Entre las actividades que ejecuta están las relacionadas a las pruebas requeridas por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

En virtud de lo antes indicado, a continuación, detallo el cronograma a ejecutar:

Ítem	Descripción de actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Recursos	Observación
1	Migración de información para pruebas	jueves, 19 de octubre de 2017	martes, 24 de octubre de 2017	Consorcio	Verificación de información disponible
2	Pruebas de estrés SIREL en RPDMQ	lunes, 23 de octubre de 2017	lunes, 23 de octubre de 2017	Consorcio y RPDMQ	Informe de pruebas de estrés
3	Pruebas de estrés SIREL con DMI	miércoles, 25 de octubre de 2017	miércoles, 25 de octubre de 2017	Consorcio, RPDMQ y DMI	Informe de pruebas de estrés

Ítem	Descripción de actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Recursos	Observación
4	Configuración de usuarios y roles	jueves, 19 de octubre de 2017	lunes, 23 de octubre de 2017	Consortio	Verificación de usuarios y roles
5	Pruebas de usuarios	lunes, 23 de octubre de 2017	martes, 24 de octubre de 2017	Consortio	Informe de verificación de usuarios
6	Pruebas funcionales previas	martes, 24 de octubre de 2017	jueves, 26 de octubre de 2017	Consortio y RPDMQ	Informe de pruebas ejecutadas
7	Revisión y ajuste en base a pruebas	martes, 24 de octubre de 2017	viernes, 27 de octubre de 2017	Consortio	Informe de ajuste
8	Definición de universo de pruebas	martes, 24 de octubre de 2017	jueves, 26 de octubre de 2017	RPMQ	Informe de información a probar
9	Ejecución de pruebas	sábado, 28 de octubre de 2017	sábado, 28 de octubre de 2017	Consortio y RPDMQ	Informe de pruebas ejecutadas
10	Revisión y ajustes a sistema	lunes, 30 de octubre de 2017	martes, 31 de octubre de 2017	Consortio	Informe de ajustes
11	Preparación de ambiente de producción	miércoles, 1 de noviembre de 2017	viernes, 3 de noviembre de 2017	Consortio y RPDMQ	Soporte de TI Registro
12	Verificación funcional	lunes, 6 de noviembre de 2017	lunes, 6 de noviembre de 2017	Consortio y RPDMQ	Informe de verificación funcional
13	Utilización de herramienta	martes, 7 de noviembre de 2017	martes, 7 de noviembre de 2017	RPDQ	Informe de utilización de la herramienta

Las actividades en las que se involucran el RPDMQ demandan de la gestión de recursos y realización de informes en conjunto con el Consortio.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
 GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE